

**Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016- 2025
w roku 2021**

Rodzaj sprawozdania: roczne

Okres sprawozdania: 01.01.2021 – 31.12.2021

Informacje ogólne

Numer sprawozdania	RW.0643.1.2022
Data sporządzenia sprawozdania	10.01.2022
	Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Dane osoby przygotowującej sprawozdanie

Osoba sporządzająca sprawozdanie	Podinspektor w Biurze ds. Rewitalizacji
Imię i nazwisko	Krystyna Florczak
Telefon kontaktowy	46 814 47 11 (wew. 130)
E-mail	krystyna.florczak@miastorawa.pl


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Piotr Irla

Wstęp

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu. Kategorie podziału opisywanych projektów są utworzone w oparciu o stopień realizacji poszczególnych projektów.

- Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, których realizacja została zakończona w latach 2017- 2020;
- Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, których realizacja została zakończona w 2021 roku;
- Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane;
- Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane lub były realizowane w okresie sprawozdawczym i wpisują się w cele wymienione w Programie.

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart oceny realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz informacji od podmiotów uczestniczących we wdrażaniu procesu rewitalizacji.

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Lp	Nazwa projektu
1	Rozwój Usług Wspierania Rodziny
2	„Szkola twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025)
3	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej, b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.
4	Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

5	Rawa Gra dla Wszystkich
6	Pomóż Innym i Sobie
7	W „Tęczowej Jedyneźce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
8	Rawscy Skauci jak Zawisza
9	Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
10	Bycie EKO Się Opłaca
11	Program Aktywizacja i Integracja
12	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

W 2020 roku została przeprowadzona ewaluacja on going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Informacja na jej temat została zamieszczona w końcowej części sprawozdania za 2020 rok.

I Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług Wspierania Rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz „W „Tęczowej Jedyneźce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneźka” w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu za 2017 rok.

W 2018 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Rawa Gra dla Wszystkich” realizowanego przez Stowarzyszenie TOPORY oraz „Pomóż Innym i Sobie” realizowanego przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”. Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z 2018 roku.

W 2019 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz „Program Aktywizacja i Integracja”. Realizatorem Programu było Miasto Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi w zakresie aktywnej integracji. Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z 2019 roku. Jednym z projektów, których realizacja została zakończona w roku 2019, jest projekt pn. „Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” (RCOP) - centrum zostało utworzone. Tym niemniej, należy wspomnieć o działaniach, jakie były prowadzone w ramach jego działalności w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- 26 marca - śniadanie biznesowe on-line z Centrum Klucz. Temat: dofinansowania z PFRON;
- 30 kwietnia - śniadanie biznesowe on-line z Centrum Klucz. Temat: pozyskiwanie funduszy dla organizacji;
- 30 czerwca - Forum Liderów Ekonomii Społecznej „Epidemia dobrej energii w Rawie!”;
- 18 sierpnia na ulicy Tomaszowskiej 10 - przed sklepem PSS „Społem”, została umieszczona pierwsza w mieście lodówka społeczna. Opiekę nad lodówką sprawują: Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”, prowadzące bank żywności;
- 29 września - spotkanie dla rawskich przedsiębiorców – Kolacja Biznesowa, którego organizatorami, obok RCOP, była Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich;
- Od 29 września przedstawiciele 2 rawskich organizacji pozarządowych, przebywali na 3 – dniowym wyjeździe, zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W ramach wyjazdu odbyły się wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych województwa podlaskiego;
- 3 listopada - Forum Organizacji Pozarządowych. Temat: zadania publiczne zawarte w projekcie Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok;
- 13 grudnia - szkolenie "Narzędzia skutecznej komunikacji i promocji w działalności społecznej".

II Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych:

1. „Szkola twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025)
2. Rawscy Skauci jak Zawisza
3. Bycie EKO Się Opłaca

1. „Szkola twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025)

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Szkola twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Projekt, który był skierowany do uczniów i nauczycieli, szkoła realizowała od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO Wł) na lata 2014-2020. W ramach projektu w szkole odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno- przyrodnicze, językowe i cyfrowe, a także zajęcia z zakresu

rozwijania kompetencji przedsiębiorczości. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne i wyposażenie, m.in. sali do zajęć sensorycznych. W 2020 roku projekt był realizowany w węższym zakresie z uwagi na epidemię COVID-19. Z uwagi na obostrzenia i czasowe zawieszenie działalności placówki, planowany pierwotnie termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021 roku.

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości (na koniec realizacji projektu)	Osiągnięte wartości (na koniec realizacji projektu)
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	288	438
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	1	1
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	1
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	6	44
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	60	76
Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w których minimum 25% uczniów posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne	1	1
Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości	40	83
Liczba uczniów objętych indywidualizacją pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	145	146
Liczba szkół lub placówek zlokalizowanych na terenie miast średnich	1	1

Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	230	438
Liczba szkół, w których pracowni przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	1
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	1
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	48	76

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania (całkowita planowana wartość projektu)	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
„Szkola twórczych umysłów”	109 128,88 zł	Dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020	1 051 339,02 zł	97 044,11 zł
		Środki własne	90 000,00 zł	12 084,77 zł

2. Rawscy Skauci jak Zawisza

Działania zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym:

1. Organizacja cyklu zajęć terenowych: zbiórki, biwaki, wycieczki, rajdy (łącznie dla 70 osób).
2. Wystawa fotografii pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz”, dokumentująca zrealizowane przedsięwzięcia, zaprezentowana na obszarze rewitalizacji w dniu 26.06.2021.

3. Imprezy integrujące mieszkańców i promujące zdrowy styl życia: gry miejskie „Na tropie rawskiego skarbu” dnia 26.06.2021, "Śladami o. Bernarda Kryszkiewicza" dnia 5.09.2021, "Podchody z ks. Zienkowskim" dnia 14.11.2021.

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku organizowanych przez harcerstwo	20	26
Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku letniego i zimowego	5	5
Liczba imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia	2	4
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób biorących udział w proponowanych przez organizatora zajęciach i grach ogółem	50	70
Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem	10	10
Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji	2	2

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawscy Skauci jak Zawisza	18 900,00 zł	Dotacja	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Środki finansowe własne	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wkład osobowy	7 900,00 zł	7 900,00 zł

3. Bycie EKO Się Opłaca

Działania zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym:

1. Konkursy plastyczne i fotograficzne:

- a. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Drugie życie rzeczy – rolka z papieru” - marzec;
- b. rodzinny konkurs plastyczny „Jajo wielkanocne w rozmiarze XXL” - marzec;
- c. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Drugie życie rzeczy – wytłaczanka do jajek” - kwiecień;
- d. konkurs fotograficzny „Wiosna, ach to ty” - kwiecień;
- e. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Plastik nie jest fantastik – krótki komiks o odpadach” - maj;
- f. konkurs fotograficzny "Kolory jesieni" - wrzesień;
- g. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, który zakładał wykonanie ozdób choinkowych z wykorzystaniem surowców wtórnych - listopad;
- h. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, który zakładał wykonanie choinek z odpadów nadających się do recyklingu – listopad.

2. Animacje o tematyce ekologicznej – lipiec

3. Happeningi:

- a. prezentacja prac na obchodach 700 Urodzin Rawy Mazowieckiej – sierpień;
- b. sprzedaż wytworzonych w okresie wakacyjnym prac na cele charytatywne - wsparcie leczenia dwóch dziewczynek - wrzesień.

4. Warsztaty - nadanie nowego życia rzeczom przyniesionym przez mieszkańców, takim jak: deski, tace, pudełka, słoiki, z wykorzystaniem techniki decoupage - ogółem 24 (zwykle 1- 2 w miesiącu), w tym 6 warsztatów w okresie wakacji.

5. Spotkanie z twórcą ludowym - wycinanka rawska – lipiec

6. Wycieczki połączone z warsztatami u garncarza i stolarza - lipiec

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba zorganizowanych warsztatów związanych ze zbieraniem i przetworzeniem staroci i materiałów wtórnych oraz warsztatów plastycznych i o tematyce ekologicznej	24	30
Liczba animacji i happeningów przygotowanych przez uczestników programu	4	4
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób biorących udział w proponowanych przez organizatora zajęciach i grach ogółem	110	321

Liczba osób biorących udział w proponowanych przez organizatora zajęciach i grach pochodzących z obszaru rewitalizacji	16	23
--	----	----

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Bycie EKO Sieć Opłaca	50 000,00 zł	Dotacja Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Nowe FIO na lata 2021-2030	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Środki finansowe własne	45 000,00 zł	45 000,00 zł

III Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji:

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
2. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	30 000 000,00 zł	Główny cel to kompleksowa rewitalizacja, skutkująca wprowadzeniem i przywróceniem na

				miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych
2	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	50 000,00 zł	Główny cel to stworzenie sprzyjających warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla poprawy warunków mieszkaniowych

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚiGW w Łodzi.

a. *adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej*

Zadanie zostało zakończone w 2020 roku. W ramach jego realizacji budynek został poddany kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a także rozbudowie. Powierzchnia budynku powiększyła się dzięki rozbudowie obiektu o nowy budynek, którego kubatura i kształt są zbliżone do starego. Nowa część została połączona z zabytkową szklanym łącznikiem. Przebudowany obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przeprowadzone prace pozwoliły na zmianę charakteru budynku z handlowego na kulturalny. Wyremontowany i rozbudowany budynek stał się częścią rawskiego muzeum. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

b. *Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia*

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku (protokół odbioru prac), natomiast otwarcie placówki po remoncie odbyło się w kwietniu 2018 roku. W budynku muzeum przeprowadzono generalny remont przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dawny budynek gospodarczy został gruntownie wyremontowany i przystosowany do przechowywania eksponatów. Zostało też zakupione nowe wyposażenie sal wystawienniczych, które podkreśla walory prezentowanej ekspozycji. 16 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki po remoncie. Jako ekspozycje stałe przedstawiono wystawy prezentujące zbiory działu etnograficznego oraz numizmatycznego muzeum. Są to:

„Wnętrze izby rawskiej z początku XX wieku” oraz „Gabinet numizmatyczny”. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014-2020.

c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Zadanie było realizowane na całym obszarze parku i odnosiło się do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia. W parku pojawiła się toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczając przebieg alejek zwrócono uwagę, aby wpisywał się on w zabytkowy układ kompozycyjny parku nawiązujący do modernizmu międzywojennego. Alejki parkowe otrzymały nawierzchnię naturalną, a nawierzchnię asfaltową zastąpiono kostką bazaltową. Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono ścieżkę rowerową, która jest kontynuacją ścieżki biegnącej od zalewu Tatar. Pracami renowacyjnym poddano pochodzący z lat 30. XX wieku mostek. Przeprowadzono także skrupulatny przegląd drzewostanu w parku. Usunięto chore i zagrażające bezpieczeństwu drzewa i zastąpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe trawniki, zrobiono nowe nasadzenia roślinne - 50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić dostęp do parku również osobom z niepełnosprawnością, a dla dzieci przygotowano nowy plac zabaw. Prace w parku zakończono w listopadzie 2018 r. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi oraz z RPO WŁ na lata 2014-2020.

d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane na terenie ulic: Zamkowa, Krzywe Koło, Zatylna, Księdza Skorupki, Ziemowita, Warszawska, Łowicka, Miła, Mickiewicza, Kilińskiego, Krakowska, Pl. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Polna, Plac Wolności.

Przeprowadzono roboty następujących branż: drogowa, elektryczna, sanitarna, teletechniczna, architektura, zielen. Termin: I-IV kwartał 2021 r.

Sprawowano nadzór inwestorski branż: architektoniczna, sanitarna, elektryczna, drogowa, teletechniczna. Termin: I-IV kwartał 2021 r.

Sprawowano nadzór archeologiczny: Termin: I-IV kwartał 2021 r.

Sprawowano nadzór autorski. Termin: I-IV kwartał 2021 r.

Sprawowano bieżącą obsługę projektu. Złożono do instytucji zarządzającej wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą - 3 szt. oraz wnioski o refundację – 1 szt. Termin: I-IV kwartał 2021 r.

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	2,75 ha	0
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	9268 m ²	0
Długość przebudowanych dróg gminnych	1,17 km	0

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	16 679 659,05 zł	RPO Wł na lata 2014-2020	9 518 000,00 zł	4 270 486,17 zł
		Fundusz Dróg Samorządowych	1 211 409,00 zł	1 211 409,00 zł
		Budżet Miasta	13 862 168,00 zł	11 197 763,88 zł

2. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

W ramach działań prowadzonych w 2021 roku były wdrażane finansowe i pozafinansowe instrumenty pomocowe, realizowane w ramach projektu:

1. Uchwała w zakresie niższej stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku remontu elewacji (uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - Dz. Urzędowy Woj. łódzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 261).
2. Druga edycja konkursu na najładniejszą elewację – w październiku 2021 r. wpłynęły 2 zgłoszenia udziału w konkursie. W grudniu komisja konkursowa przyznała dwie nagrody.

3. Poradnik dla mieszkańców dotyczący możliwości wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka, który był aktualizowany na bieżąco.

4. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4, który zawiera ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji (uchwała nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4 – Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 20 października 2020 r. poz. 5554).

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości w 2020 roku	Osiągnięte wartości w 2020 roku
Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy dotychczasowych praktyk i kierunków działania zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych	0	0
Liczba konsultacji społecznych mających na celu poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia	0	0
Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego i organizacyjnego	0	0
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób/podmiotów, które skorzystały z instrumentów wsparcia finansowego i organizacyjnego	2	2

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym

Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	23 061,50 zł	Budżet Miasta Rawa Mazowiecka	111 000,00 zł	23 061,50 zł
--	--------------	-------------------------------	---------------	--------------

III Projekty uzupełniające

Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a były realizowane lub zakończone w okresie sprawozdawczym i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej

a. *Dzienny Dom Seniora*

Dzienny Dom Seniora, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej 12, został otwarty w styczniu 2019 roku i jest prowadzony w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Z oferty placówki mogą korzystać mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka w wieku 60+, nieaktywni zawodowo i samodzielni lub wymagający niewielkiej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Do dyspozycji uczestników przewidziano m.in. pomieszczenie ogólne, pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni, aneks kuchenny, pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapy i fotele, sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do internetu, salę aktywności ruchowej, łazienkę i szatnię. W ofercie Dziennego Domu Seniora znajdują się organizowane na miejscu zajęcia i warsztaty tematyczne adekwatne do zainteresowań, potrzeb i możliwości uczestników, jak również zajęcia ruchowe i relaksacyjne, mające na celu poprawę kondycji fizycznej. W ciągu dnia zapewniony jest jeden ciepły posiłek. Dzienny Dom Seniora działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, przy czym każdy z uczestników ma możliwość indywidualnie zdecydować w jakich dniach czy godzinach ma zamiar spędzić czas w placówce. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecna nazwa to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

b. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej

W grudniu 2021 roku została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania na utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej”. Placówka będzie przeznaczona dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obiekt będzie przeznaczony dla 20 osób, z czego 11 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, natomiast 9 osób – całodobowego. Dofinansowanie w kwocie 3 055 520 zł pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

2. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci i młodzieży

Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadziła całoroczne działania skierowane do dzieci i młodzieży m.in. pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z obszaru rewitalizacji, przy czym od 20 marca do 3 maja placówka zawiesiła działalność w tradycyjnej formie w związku z sytuacją epidemiczną. Ponadto w ramach realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego zorganizowano m.in. następujące wydarzenia:

- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 4 do 17 stycznia (opieką objęto 36 dzieci)
- akcja „Lato z Przymierzakami” w okresie od 27 czerwca do 29 lipca (5 wyjazdów jednodniowych podczas których opieką objęto 89 dzieci)
- 6 rodzinnych spotkań warsztatowych poświęconych wykonywaniu prac z wykorzystaniem różnych technik zdobniczych, m.in. decoupage, scapowanie, malowanie na tkaninie.

Przedszkole Miejskie nr 1

W ramach realizacji programu wieloletniego dotyczącego promocji zdrowia w 2021 roku rozpoczęto realizację zadania „Higiena osobista i otoczenia”. W przedszkolu był ponadto realizowany program promocji zdrowia psychicznego angielskiej fundacji Partnership for Children pn. „Przyjaciele Zippiego”. Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Kolejnym realizowanym programem jest Program Profilaktyczny Instytutu Zdrowia Matki i Dziecka pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia. W przedszkolu były realizowane projekty o tematyce ekologicznej, takie jak „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, „Z darami natury świat nie jest ponury” czy „Gramy w zielone”. Oprócz programów o tematyce ekologicznej i zdrowotnej w przedszkolu były ponadto wdrażane programy o charakterze edukacyjnym, np. „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, „Oto Hałabała, zna go Polska cała” czy „Łódzkie dwujęzyczne. Baby Beetles”. Dzieci wzięły także udział w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania „CODE WEEK”. W przedszkolu odbywały się także konkursy fotograficzne, plastyczne oraz działania artystyczne, m.in. w ramach akcji MEN „Razem dla Niepodległej”. Przedszkole organizowało ponadto akcje charytatywne.

3. Rozwój wyposażenia medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych

a. Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej

Jednym ze źródeł finansowania uzupełniających działań rewitalizacyjnych może być budżet obywatelski, tym bardziej że 25% budżetu ustalonego na dany rok jest przeznaczone na zadania realizowane na obszarze rewitalizacji. W 2021 roku w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Do strażaków trafiły m.in.: kamera termowizyjna, zestaw do wyważania drzwi, kurtki lekkie, komplet aparatu powietrznego, suchy skafander, worki wypornościowe oraz sprężarka o łącznej wartości blisko 105 tys. zł.

b. Dofinansowania dla Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej

Miasto Rawa Mazowiecka zakupiło stół operacyjny (wraz z wyposażeniem), który został nieodpłatnie użyczony rawskiemu szpitalowi. 10 lutego 2021 roku odbyło się przekazanie sprzętu na blok operacyjny. Wartość zakupu to 97 352,28 zł.

Zarządowi Powiatu Rawskiego udało się uzyskać kwotę w wysokości 9 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem dla Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. Środki na inwestycję pochodzą z budżetów samorządów powiatu rawskiego, w tym z Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 1 698 000 zł. Ta rozbudowa będzie największą w historii szpitala. Placówka powiększy się aż o trzy, w pełni wyposażone budynki: jeden nowy oraz dwa gruntownie wyremontowane, dotychczas nieużywane. W nowym budynku znajdą się trzy nowoczesne sale operacyjne: chirurgiczna, położniczo-ginekologiczna oraz ortopedyczna. W jednym ze zmodernizowanych budynków planuje się umieścić wszystkie poradnie i gabinety specjalistyczne, drugi zagospodarowany zostanie na potrzeby nowego oddziału rehabilitacji.

4. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych

Program szczepień przeciwko grypie

Jesienią 2021 były prowadzone bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Mogli z nich skorzystać mieszkańcy w wieku powyżej 60 roku życia. Umowy zawarto z następującymi zakładami opieki zdrowotnej: NZOZ Raw-Medica, Centrum Medyczne VERBENA, Przychodnia Rodzinna MALWA, SPZOZ przy ul. Niepodległości 8. W roku 2021 ogółem zaszczepiono 188 osób, w tym 70 osób w dwóch przychodniach na obszarze rewitalizacji. Seniorzy, którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na temat sposobów unikania zachorowania na gripę. Ogółem wyedukowanych przez personel medyczny zostało 19 osób, wszystkie w przychodniach na obszarze rewitalizacji.

5. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło

Program „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program skupia się na wymianie starych pieców na paliwo stałe oraz poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na terenie województwa łódzkiego program „Czyste Powietrze” jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, m.in. z obszaru rewitalizacji. Na podstawie aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi, zawartego 28 czerwca 2021 roku, na terenie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu. Mieszkańcy, których budynki są usytuowane w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą także uzyskać

pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach programu, a wnioski o dofinansowanie mogą składać w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Za pośrednictwem urzędu w 2021 roku zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 50 wniosków o dofinansowanie oraz 38 wniosków o płatność. Informacje na temat programu są przekazywane również podczas spotkań z mieszkańcami, jak również umieszczane w skrzynkach pocztowych.

6. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub gospodarczych

Koncerty w altanie parkowej

Altana znajdująca się w parku miejskim przez wiele lat pełniła jedynie funkcję dekoracyjną. Natomiast od 2021 roku zaczęła również pełnić funkcję społeczną stając się miejscem działalności kulturalnej. W altanie odbywały się koncerty, imprezy związane z promocją czytelnictwa, tam także miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu poświęconego bezpieczeństwu na drodze. W 2021 roku w parkowej altanie odbyły się następujące wydarzenia:

- 8 czerwca wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego promującego noszenie odblasków „Bo ja lubię BŁYSZCZEĆ”. Konkurs zorganizowały wspólnie Miejska Biblioteka Publiczna oraz Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej;
- 13 czerwca uczniowie prywatnej szkoły muzycznej MonoArt zaprezentowali swoje umiejętności podczas koncertu;
- 17 czerwca odbyło się spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem. Pisarz gościł w Rawie w ramach projektu „Krwawa Rawa”, na który Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego 2020;
- 24 czerwca miało miejsce spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem. Było to drugie spotkanie w ramach projektu „Krwawa Rawa”, na który Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego 2020;
- 3 lipca w altanie parku miejskiego odbył się koncert orkiestry OSP Rawa Mazowiecka pt. „Na(DĘTA) impreza” sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka 2021;
- 18 lipca, podczas koncertu „Muzykowanie w altanie”, gospodarzami spotkania w parkowej altanie byli rawscy seniorzy;
- 1 sierpnia w ramach uroczystości obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w altanie w parku miejskim odbył się koncert patriotyczny pt. „Warszawo – Pamiętamy”;
- 7 sierpnia plenerowy piknik „W magicznej krainie książek” zakończył Wakacje z Miejską Biblioteką Publiczną;
- 15 sierpnia w koncercie pt. "Póki Polska żyje w nas" wystąpili m.in. uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego;
- 9 września miało miejsce wspólne czytanie "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w ramach akcji Narodowego Czytania 2021. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem pary

prezydenckiej a jej organizatorami w altanie parku w Rawie Mazowieckiej były Miejska Biblioteka Publiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

7. Działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych

a. *Modernizacja przejść dla pieszych*


Miasto uzyskało dofinansowanie na przebudowę i budowę przejść dla pieszych. Na obszarze rewitalizacji dofinansowanie objęło przejścia na ulicy Łowickiej, Kolejowej (3 przejścia) oraz na skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Ks. Skorupki, Ks. Skorupki - Ziemowita, Krzywe Koło-Łowicka. Dofinansowanie w wysokości 943 637 zł zostało udzielone ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W ramach przebudowy i budowy w/w przejść zostaną wykonane prace polegające na wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego przejść, nowego oświetlenia, remontu nawierzchni asfaltowej dróg oraz nawierzchni chodników w obszarze oddziaływania przejść. Także poza obszarem rewitalizacji, na ulicach, które są drogami powiatowymi, zostanie zmodernizowanych 9 przejść dla pieszych.

b. *Budowa nowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej*

W 2020 roku został oddany do użytku odcinek trasy pieszo-rowerowej od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego, którego część znajduje się na obszarze rewitalizacji. Wzdłuż trasy zostały zamontowane stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci, energooszczędne oświetlenie oraz dwie stacje naprawy rowerów. Natomiast w roku 2021 tereny przylegające do ścieżki rowerowej zostały zagospodarowane elementami infrastruktury rekreacyjnej, dydaktycznej i sportowej. Baza sportowa to przede wszystkim siłownia plenerowa oraz street workout. Przy ścieżce zamontowano również 18 tablic edukacyjnych, które zawierają informacje dotyczące rezerwatu doliny Rawki, a instalacje dydaktyczne pozwalają rozszerzyć wiedzę z zakresu ekologii. Ustawione zostały również budki lęgowe i domki dla owadów. Przy ścieżce posadzono ok. 600 nowych drzew i krzewów a tabliczki oznaczające rośliny pozwalają poszerzyć wiedzę na ich temat. Przy ścieżce powstał również nowoczesny plac zabaw dla dzieci a wzdłuż ścieżki zainstalowano system monitoringu miejskiego. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi.

IV Podsumowanie sprawozdania

Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich realizowanych projektów - podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie odniesiono się tylko do projektów podstawowych.



Po pięciu latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończonych 10 podstawowych projektów rewitalizacyjnych:

- Rozwój Usług Wspierania Rodziny
- W „Tęczowej Jedyńeczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

- Rawa Gra dla Wszystkich
- Pomóż Innym i Sobie
- Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
- Program Aktywizacja i Integracja
- „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025)
- Rawscy Skauci jak Zawisza
- Bycie EKO Się Opłaca.

Zrealizowane projekty stanowią większość z planowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 12 projektów podstawowych.

Obecnie w trakcie realizacji są 2 następujące projekty:

- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
- Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych.

Projekt „Rewitalizacja Miasta” składa się z czterech zadań. Trzy z nich- „Remont Muzeum Ziemi Rawskiej”, „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego” oraz „Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej”, zostały już zakończone.

Ze względu na swój kompleksowy charakter, wszystkie projekty rewitalizacyjne dopełniają się wzajemnie. Oprócz projektów podstawowych realizowane są także projekty uzupełniające, które wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W 2021 roku było realizowanych 10 takich projektów. Działania prowadzone w Rawie Mazowieckiej w ramach procesu rewitalizacji są na bieżąco konsultowane z członkami Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Konsultacyjnego do spraw Rewitalizacji. Natomiast mieszkańcy miasta mogą zapoznać się z wdrażaniem procesu rewitalizacji na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka w zakładce poświęconej tematyce rewitalizacji.