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Wstep

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-
2025 przedstawia stan realizacji projektéw rewitalizacyjnych wpisanych do powyzszego programu.
Projekty sg podzielone na kategorie wedtug stopnia ich realizaciji.

e Zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym - projekty, ktérych realizacja zostata
zakonczona w 2017 roku.

e Zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, ktdrych realizacja zostata
zakonczona w 2018 roku.

e Projekty w trakcie realizacji - projekty, ktdre sa realizowane.

e Projekty niezrealizowane - projekty, ktérych realizacja rozpocznie sie w péZniejszym okresie.

e Projekty uzupetniajace - projekty, ktére nie sg wpisane na liste projektéw podstawowych, a
ktére zostaty zrealizowane lub s3 realizowane i wpisuja sie w cele wymienione w Programie.

Informacje na temat stanu realizacji poszczegdlnych projektéw uzyskano na podstawie kart oceny
realizacji poszczegdlnych projektdw przekazanych przez Wydziaty Urzedu Miasta Rawa Mazowiecka
oraz wypetnione przez inne podmioty uczestniczgce we wdrazaniu procesu rewitalizacji.

Lista podstawowych projektéw rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Lp | Nazwa projektu

1 | Rozwdj Ustug Wspierania Rodziny

2 | Wykluczamy Wykluczenie — Wysoka Jakos$¢ Edukaciji

3 | Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka — projekt sktada sie z czterech zadan:

a. adaptacja wraz z rozbudowg zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji
spotecznej, w tym kulturalnej,

b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej

przy ul. towickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia,

c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego,

d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru
staromiejskiego.

Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

Rawa Gra dla Wszystkich

W , Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

Rawscy Skauci jak Zawisza

4
5
6 | Pomoéz Innym i Sobie
7
8
9

Rawskie Centrum Organizacji Pozarzadowych

10 | Bycie EKO Sie Optaca

11 | Program Aktywizacja i Integracja

12 | Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobow Mieszkaniowych

Projekty zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym

W 2017 roku zostata zakoriczona realizacja dwodch projektéw podstawowych: ,Rozwdj Ustug
Wspierania Rodziny” realizowany przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Rawie Mazowieckiej
oraz ,W ,Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” realizowany przez oraz
Przedszkole Miejskie nr 1 ,Teczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja zostata
szczegbtowo opisana w zesztorocznym sprawozdaniu. W projekcie ,Rozwdj Ustug Wspierania
Rodziny” zmianie, w odniesieniu do raportu otwarcia, ulegty wartoéci docelowe, ktore zostang
przedstawione w raporcie z monitoringu.



I Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym zostatfa zakoriczona realizacja czterech projektéw podstawowych:
1. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

2. Rawa Gra dla Wszystkich

3. Pomédz Innym i Sobie

Lp Nazwa projektu Podmiot Szacowany Cele projektu
realizujgcy koszt
projektu
1 | Rawscy Seniorzy Sprawni | Stowarzyszenie | 70 000,00 zt Gtéwny cel to zwiekszenie
i Aktywni Rawski $wiadomosci prozdrowotnej i
Uniwersytet wzrost aktywnosci spotecznej
Trzeciego 0s06b starszych
Wieku
2 | Rawa Gra dla Wszystkich | Stowarzyszenie | 20 000,00 zt Gtéwny cel to aktywizacja
TOPORY spoteczna i budowanie
kompetencji spotecznych dzieci
i mtodziezy
3 | Pom6z Innym i Sobie Fundacja 20 000,00 zt Gtowny cel to przeciwdziatanie
,ObudZmy wykluczeniu spotecznemu oséb
Nadzieje” niepetnosprawnych i starszych
oraz promocja idei
wolontariatu

1. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

W ramach realizacji projektu odbywaly sie cotygodniowe zajecia zgodnie z rokiem akademickim
poczawszy od wrzesnia do czerwca. Prowadzono zajecia z informatyki i jezyka angielskiego. W
ramach zaje¢ sportowych odbywaty sie ¢wiczenia typu joga, aerobic, aqua aerobic, fit ball oraz
zumba. Podczas warsztatéw artystycznych zorganizowano zajecia z dziedziny malarstwa i rekodzieta,
a takze ,saloniki poezji”. Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzit takze zajecia aktywizujace,
integracyjne oraz warsztaty m.in. kulinarne czy florystyczne.

Wskazniki
Wskazniki produktu Zaktadane wartosci Osiggniete wartosci
Liczba godzin zajec jezykowych 40 40
Liczba godzin zaje¢ sportowych 200 200
Liczba godzin zaje¢ warsztatdw artystycznych 80 80
Liczba zaje¢ edukacyjnych o tematyce 18 18

prozdrowotnej

Wskazniki rezultatu

Zaktadane wartosci

Osiggniete wartosci

Liczba 0séb uczestniczacych w zajeciach, 100 102
warsztatach ogétem

Liczba oséb uczestniczacych w zajeciach, 32 32
warsztatach pochodzacych z obszaru rewitalizacji

Liczba nowych cztonkéw organizacji Uniwersytet || 10 12
Wieku ogdtem

Liczba nowych cztonkéw organizacji Uniwersytet I 4 4

Wieku z obszaru rewitalizacji




Postep finansowy:

Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ srodkoéw z podziatem na Zrédta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédto Planowane $rodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Rawscy Seniorzy 15514,98 zt Sktadki 7 815,00 zt 5514,98 zt
Sprawni i Aktywni cztonkowskie
Srodki
zewnetrzne
Urzad Miasta 7 000,00 zt 7 000,00 zt
darowizny 4 000,00 zt 3 000,00 zt

2. Rawa Gra dla Wszystkich

W ramach realizacji projektu odbyly sie nastepujace imprezy przeznaczone zaréwno dla oséb z
obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego:

Topogranie - 3 maja, podczas imprezy ,,Radosne $wieto”

Gra Miejska ,,Na szlaku historii”

Topogranie - 1 czerwca

Topogranie - 15 lipca, podczas festiwalu ,Rawa Gra Szanty”

Gra Miejska ,Pirackim szlakiem” - 15 lipca

Gra Miejska ,Mali Powstaficy”- 1 sierpnia

Warsztaty Gier Narracyjnych - 15 sierpnia

Topogranie - 15 wrze$nia, podczas ,Pikniku Niepodlegtosciowego”
Gra Miejska ,Rawscy Patrioci” - 15 wrze$nia

Warsztaty Gier Narracyjnych - 30 pazdziernika

Topogranie - 6 grudnia

Ponadto na obszarze rewitalizowanym, m.in. dla mieszkaricéw tego obszaru, zostaty zrealizowane
nastepujace inicjatywy:

a. Rawska Kraina tagodnosci - byt to event skfadajacy sie z trzech czesci:

-prelekcja na tematy zwigzane z historig (zwfaszcza lokalng), historig sztuki albo prezentacja prozy lub
liryki lokalnego twércy,

-wystawa malarstwa, rzezby, fotografii lokalnych lub regionalnych twércow,

-wystep muzyczny utrzymany w tonie ,tagodnosci” czyli jazz, blues, piosenka autorska, turystyczna,
studencka, poezja $piewana w wykonaniu profesjonalnych artystow z catej Polski.

b. turniej brydzowy ,Rawa Gra w Brydza”

c. dwa dni tematyczne:

- dla mitoénikéw tworczosci Andrzeja Sapkowskiego.

- nauka gry w brydza dla poczatkujgcych.



Wskazniki

Wskazniki produktu

Zaktadane wartosci

Osiagniete wartosci

Liczba edycji rawskiego dnia gier, konkurséw i 7 7
zabaw skierowanych do najmtodszych mieszkaricéw

Rawy

Liczba turniejéw/ gier zorganizowanych dla 4 4

najmtodszych mieszkaricdbw Rawy Mazowieckiej

Wskazniki rezultatu

Zaktadane wartosci

Osiagniete wartosci

Liczba uczestnikéw biorgcych udziat w 30 30
zorganizowanych wydarzeniach w odniesieniu do

jednego spotkania

Liczba uczestnikow biorgcych udziat w 85 120
zorganizowanych wydarzeniach cato$ciowo

Liczba nowych cztonkéw Stowarzyszenia z obszaru 4 5
rewitalizacji

Liczba nowych cztonkéw Stowarzyszenia ogétem 8 12

Postep finansowy:

Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ srodkow z podziatem na zrédfa finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédio Planowane srodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Rawa Gra dla 27 164,00 zt Budzet miasta 15 000,00 zt 15 000,00 zt
Wszystkich
Budzet panstwa 400,00 zt 400,00 zt
Srodki wtasne 2.000,00 zt 2.000,00 zt
Whktad osobowy 9 764,00 zt 9 764,00 zt

3. Poméz Innym i Sobie

W ramach realizacji projektu byly podejmowane nastepujace dziatania:
1. Promocja projektu oraz rekrutacja jego uczestnikéw w zakresie wolontariatu poprzez roznoszenie

ulotek, organizowanie spotkar, pogadanki w siedzibie Fundacji oraz na terenie rewitalizowanym,
ogtoszenia w lokalnej prasie, na portalu spotecznosciowym Facebook, stronie internetowej Fundacji
www.obudzmynadzieje.eu, wydruk ulotek oraz materiatéw promocyjnych.

2. Organizowano spotkania, szkolenia i warsztaty majace na celu przyblizy¢ idee oraz potrzebe
w szczegdlnosci obszarow

rozwoju wolontariatu. Celem spotkan z mieszkaricami miasta,
rewitalizowanych, byto pokazanie korzysci wynikajgcych z bycia wolontariuszem, potrzeba wsparcia
dla osdb wymagajacych opieki oraz rekrutacja wolontariuszy. Promocja wolontariatu byta
prowadzona podczas nastepujgcych wydarzen:

- Ogdlnopolskiego Turnieju Karate Kyokusin

- obchodéw swieta Konstytucji 3-go Maja

- happeningu ,Miasteczko Wolontaryjne” w ramach ,,Dni Rawy”

- warsztatow interpersonalnych i szkoleri dla wolontariuszy.



Podjeto rozmowy z Dyrektorami szkét z terenu Miasta Rawa Mazowiecka, dotyczace promocji i
rozwoju wolontariatu wéréd dzieci i mfodziezy. W ramach Swiatowego Dnia Wolontariatu odbyto sie

w siedzibie Fundacji spotkanie integracyjne.

3. W siedzibie Fundacji zorganizowano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W kursie wzigli udziat

wolontariusze Fundacji oraz mieszkaficy miasta Rawa Mazowiecka. Wszyscy kursanci otrzymali

zaéwiadczenia oraz zestawy pierwszej pomocy.

Wskazniki

Wskazniki produktu

Zaktadane wartosci

Osiggniete wartosci

Liczba akcji promocyjnych organizowanych przez 6 6
fundacje

Liczba warsztatow/kurséw w zakresie pierwszej 1 1
pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy i

mieszkancow miasta

Liczba warsztatow interpersonalnych dla 5 5

wolontariuszy

Wskazniki rezultatu

Zaktadane wartosci

Osiggniete wartosci

Liczba nowych wolontariuszy pozyskanych w ramach
realizacji projektu ze wskazaniem ile oséb
zamieszkuje obszar rewitalizacji
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Postep finansowy:

Nazwa projektu Suma kosztow

Wysokos¢ srodkow z podziatem na Zrédta finansowania

realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédto Planowane érodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Pomaz Innym i 15 087,56 zt Urzad Miasta 8 000,00 zt 8 000,00 zt
Sobie Rawa
Mazowiecka
Wktad osobowy 6 120,00 zt 6 139,67 zt
Srodki finansowe 900,00 zt 947,89 zt
z innych Zrédet

Il Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnegd Programu Rewitalizacji

Nastepujace projekty z listy projektéw podstawowych sg w trakcie realizacji:

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
Rawscy Skauci jak Zawisza

Rawskie Centrum Organizacji Pozarzagdowych
Projekt Aktywizacja i Integracja

Ot e N

Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobéw Mieszkaniowych




Lp Nazwa projektu Podmiot Szacowany Cele projektu

realizujgcy koszt projektu

1 | Rewitalizacja Miasta Gmina Miasto | 30 000 000,00 zt | Gtéwny cel to kompleksowa
Rawa Mazowiecka Rawa rewitalizacja, skutkujaca

Mazowiecka wprowadzeniem i
przywrdéceniem na miejskim
obszarze zdegradowanym
funkcji spotecznych, w tym
kulturalnych oraz
gospodarczych

2 | Rawscy Skauci jak Stowarzyszenie | 20 000,00 zt Gtéwny cel to ksztattowanie
Zawisza Harcerstwa pozytywnych wartosci i

Katolickiego postaw wsréd mtodziezy
»Zawisza”

3 | Rawskie Centrum Gmina Miasto | 300 000,00 zt Gtéwny cel to wzrost
Organizacji Rawa aktywnosci oraz
Pozarzadowych Mazowiecka profesjonalizacja dziatan

rawskich organizacji
pozarzadowych

4 | Projekt Aktywizacja i Miejski 20 000,00 zt Gtéwny cel to pomoc
Integracja Osrodek osobom bezrobotnym,

Pomocy korzystajgcym ze swiadczen
Spotecznej w pomocy spotecznej, we
Rawie wiasciwym funkcjonowaniu
Mazowieckiej w Srodowisku spotecznym

5 | Kompleksowy System Gmina Miasto | 50 000,00 zt Gtéwny cel to stworzenie
Wsparcia Poprawy Rawa sprzyjajacych warunkow
Jakosci Zasobow Mazowiecka mieszkaniowych poprzez
Mieszkaniowych opracowanie i wdrozenie

kompleksowego systemu
wsparcia dla poprawy
warunkéw mieszkaniowych

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

Projekt otrzymat dofinansowanie w ramach RPO Wt na lata 2014-2020, a zadanie dotyczace
rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOS i GW w todzi.

a. adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji spotecznej, w tym
kulturalnej

Jatki miejskie to zabytkowy budynek wybudowany ok. 1860 roku na potrzeby strazy pozarnej. Potem
budynek stuzyt gtéwnie celom handlowym i dla tych celéw byt tez przebudowywany. Zostat réwniez
znacznie zniszczony podczas Il wojny $wiatowej. Efektem tych zmian jest inny od pierwotnego uktad
wnetrz oraz zatarcie detali architektonicznych charakterystycznych dla klasycyzmu. Budynek
poddawany jest kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a takze rozbudowie.
Remont i rozbudowa obiektu pozwoli na zmiang charakteru budynku z handlowego na kulturalny.
Jatki odzyskajg swoj klasycyzujacy charakter. Powierzchnia budynku ulegnie podwojeniu dzieki
zaplanowanej rozbudowie obiektu o nowy budynek. Nowy budynek bedzie miat kubature i ksztaft
zblizone do starego. Nowa cze$¢ zostanie potfaczona z zabytkowa szklanym tacznikiem.
Przebudowany obiekt bedzie przyjazny dla 0séb niepetnosprawnych. Wyremontowany i
rozbudowany budynek stanie sie czescig rawskiego muzeum. W starej, zabytkowej czesci powstanie
ekspozycja stata poswigcona historycznej roli tej budowli oraz Muzealna Pracownia Edukacji



Regionalnej. Do nowej, rozbudowanej czesci zostanie przeniesiona Biblioteka Muzeum Ziemi
Rawskiej oraz ekspozycja zbioréw etnograficznych. W szklanym faczniku zostanie utworzone Rawskie
Centrum Integracji Kulturalnej.

W wyniku przetargu w 2018 roku zostat wytoniony wykonawca zadania. Prace rozpoczety sig w
sierpniu 2018 roku. Wykonano roboty ziemne, przeprowadzono fundamentowanie starego budynku,
trwajg prace fundamentowe pod nowy budynek. Prace zwigzane z realizacjg zadania majg sie
zakonczy¢ w IV kwartale 2019 roku.

Wskazniki

Wskazniki produktu Zaktadane wartosci Osiagniete wartosci
Powierzchnia obszaréw 0,08 ha 0
objetych rewitalizacjg
Liczba wspartych obiektow 1 szt 0
infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych obszarach
Budynki publiczne lub 556 m? 0
komercyjne wybudowane lub
wyremontowane na obszarach
miejskich
Liczba zabytkdéw nieruchomych 1 szt 0
objetych wsparciem

Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ srodkow z podziatem na Zrédta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédto Planowane érodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym

Adaptacja i 0,00 zt RPO Wt na lata 2416 736,68 zt 0,00 zt
rozbudowa 2014-2020
zabytkowych
jatek w celu
nadania nowej
funkcji
spotecznej, w tym
kulturalnej

b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia

Zadanie zostato zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. W budynku muzeum
przeprowadzono generalny remont przystosowujac go jednocze$nie do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dawny budynek gospodarczy zostat gruntownie wyremontowany i
przystosowany do przechowywania eksponatéw. Zostato tez zakupione nowe wyposazenie sal
wystawienniczych, ktére podkresla walory prezentowanej ekspozycji. Na realizacje zadania
otrzymano dofinansowanie w wysokosci 463 872,41 zt z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020, srodki wiasne Miasta to 374 984,27 zt. Ostateczny koszt
realizacji zadania wynidst 838 856,68 zi.

16 kwietnia 2018 roku odbyto sie uroczyste otwarcie placowki po remoncie. Jako ekspozycje state
przedstawiono wystawy prezentujace zbiory dziatu etnograficznego oraz numizmatycznego muzeum.
S3 to: ,Whnetrze izby rawskiej z poczatku XX w” oraz ,Gabinet numizmatyczny”. Na otwarcie obiektu




przygotowano takze wystawe czasowa pod tytutem: ,Poczet krélow i ksigzgt polskich” z Muzeum
Lalek w Pilznie.

c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego

Zatozeniem zadania byfo uzyskanie zadbanej i funkcjonalnej przestrzeni rekreacyjnej nawigzujgcej do
historycznych zatozen parkowych. Zadanie byto realizowane na catym obszarze parku i odnosito sie
do zieleni, matej architektury, ciggdw komunikacyjnych i o$wietlenia. W parku pojawita sie
nowoczesna toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczajac przebieg alejek zwrécono uwage, aby
wpisywat si¢ on w zabytkowy ukfad kompozycyjny parku nawigzujgcy do modernizmu
migdzywojennego. Alejki parkowe majg nawierzchnie naturalng, a nawierzchnie asfaltowg
zastgpiono kostka bazaltowg. Wzdtuz rzeki Rawki poprowadzono $ciezke rowerowa, ktéra jest
kontynuacja $ciezki biegnacej od Zalewu Tatar. Pracom renowacyjnym poddano pochodzacy z lat 30.
XX wieku mostek. Przeprowadzono takze skrupulatny przeglad drzewostanu w parku. Usunieto chore
I zagrazajgce bezpieczedstwu drzewa i zastapiono je 258 nowymi nasadzeniami. Zatozono nowe
trawniki, zrobiono nowe nasadzenia roslinne- 50 000 krzewéw i bylin. Zadbano o to, aby zapewni¢
dostep do parku réwniez osobom niepetnosprawnym, dla dzieci utworzono nowy plac zabaw. Teren
parku jest teraz bardziej dostepny, funkcjonalny i sprzyjajacy rekreacji.

Z gtownym wykonawca- firmg ,Eden. Projektowanie, Urzadzanie Terendw Zieleni” podpisano aneks
do umowy zwiekszajacy zakres prac oraz zmieniajacy termin realizacji zadania. Prace w parku
zakoriczono w listopadzie 2018r. Na realizacje zadania Miasto uzyskato dofinansowanie z
Wojewddzkiego Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi oraz z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

Wskazniki
Wskazniki produktu Zaktadane wartosci Osiagniete wartosci
Powierzchnia obszarow 5,46 ha 5,46 ha
objetych rewitalizacjg
Dtugos¢ przebudowanych drog 0,55 km 0,55 km
gminnych
Liczba zabytkéw nieruchomych 1szt 1 szt
objetych wsparciem
Nazwa projektu Suma kosztéw Wysokos¢ srodkow z podziatem na Zrédta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédto Planowane $rodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym

Rewaloryzacja 4239336,31zt | WFOSiGW 2 197 000,00 zt 1480 156,00 zt
zabytkowego
Parku Miejskiego RPO Wt na lata 2053738,63zt | (w trakcie

2014-2020 whnioskowania o

srodki)
Srodki wtasne 2759 180,31 zt

Na podstawie wniosku z grudnia 2017 r. zostato wyptacone, na zasadzie refundacji, dofinansowanie
za rok 2017 w ramach RPO Wt na lata 2014-2020 w wysokosci 167 907,74 zt.




d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakfada
przeprowadzenie prac budowlanych o duzym zakresie, po zakoriczeniu ktérych zmianie ulegnie uktad
komunikacyjny w tym rejonie miasta, powstang nowe nasadzenia roslinne oraz pojawig si¢ nowe
obiekty matej architektury. Wszystkie te zmiany majg stuzy¢ tworzeniu warunkéw do rozwoju
spofeczno- gospodarczego, wprowadzeniu fadu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu
bezpieczeristwa obszaru rewitalizowanego. Po zakonczeniu zadania zaktada sig m.in. poprawe
dostepu do ustug i handlu w tej czesci miasta oraz uatrakcyjnienie gospodarcze obszaru, co bedzie
sprzyja¢ integracji oraz zwiekszeniu aktywnosci spotecznosci lokalnej. Nowa infrastruktura bedzie
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wskazniki
Wskazniki produktu Zaktadane wartosci Osiggniete wartosci
Powierzchnia obszaréow 2,75 ha 0
objetych rewitalizacjg
Otwarta przestrzen utworzona 9268 m? 0
lub rekultywowana na
obszarach miejskich
Dtugos¢ przebudowanych drég 1,17 km 0
gminnych
Nazwa projektu Suma kosztow Wysokosc¢ srodkéw z podziatem na zrédta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédio Planowane érodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Zagospodarowanie 0,00 zt RPO Wt na lata 9453 591,55 zt 0,00 zt
przestrzeni 2014-2020
publicznej Rynku 0,00 zt
Starego Miasta Srodki wiasne
oraz obszaru
staromiejskiego

2. Rawscy Skauci jak Zawisza

W ramach realizacji projektu podjeto nastepujace dziatania:

1. Organizacja zaje¢ i spotkan w ciggu roku dla trzech grup wiekowych (tacznie okoto 100 oséb)
styczen — grudzier 2018:

a. cotygodniowe zbidrki zastepdw (22 chtopcoéw + 25 dziewczat)oraz Gromad (15 chfopcow + 20

dziewczat)

b. spotkania formacyjne mtodziezy od lat 17 (20 osé6b)

c. zbidrka Zastepu Zastepowych 1. Druzyny Rawskiej, Rawa Mazowiecka, 6 0s6b

d. koncert muzyki chrzescijariskiej - pomoc w organizacji, Rawa Mazowiecka 5 0s6b

e. renowacja sprzetu uzywanego na spotkaniach i wyjazdach, Rawa Mazowiecka 16 0s6b
f. Rada Druzyny, Rawa Mazowiecka, 4 osoby

g. kurs pionierki obozowej, Chrusty, 10 oséb

h. Swieto 1. Szczepu Rawskiego, Rawa Mazowiecka, 60 0s6b

i. Sad Honorowy i pomoc w Miasteczku Krwi Chrystusa, Rawa Mazowiecka, 19 oséb

j. apel z okazji rozpoczecia roku harcerskiego, Rawa Mazowiecka, 150 oséb
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k. zajecia kajakowe na Zalewie Rawskim, Rawa Mazowiecka, 10 0s6b
. akcja naborowa chtopcéw do Stowarzyszenia, 30 oséb

m. akcja naborowa dziewczat do Stowarzyszenia, 30 0séb

n. Sad Honorowy, Rawa Mazowiecka, 5 oséb

0. Apel inauguracyjny nowy rok pracy, Rawa Mazowiecka, 22 osoby
p. Olimpiada Wodna - zajecia na basenie, Rawa Mazowiecka 20 oséb
g. Swieto 2. Szczepu Rawskiego, Rawa Mazowiecka 60 0séb

2. Organizacja biwakow, wycieczek, udziat w zlotach (dla tgcznie okoto 60 0sdb), styczer — grudzien
2018:
a. zimowisko Jeruzal, 45 os6b

b. wycieczka Ptawno, 12 oséb

c. zimowisko Pukinin, 12 oséb

d. zimowisko Tomaszéw Mazowiecki, 19 osdb

e. pielgrzymka z okazji Dnia Modlitw za FSE do Boguszyc, 200 0s6b
f. Wielkie Harce Majowe, Drozdziecin, 17 oséb

g. wedréwka letnia, Przybyszew-Gora Kalwaria, 10 oséb

h. udziat w wewnetrznych kursach szkoleniowych SHK "Zawisza" FSE, 5 oséb
i. Sejmik SHK "Zawisza" FSE, 5 os6b

j- wyjazd do Wilna na spotkanie z papiezem Franciszkiem, 6 oséb

k. Ogélnopolska Pielgrzymka Przewodniczek, Gidle, 15 oséb

l. Pielgrzymka Wedrownikéw na Swiety Krzyz, Swiety Krzyz, 12 0s6b
m. zbidrka Zastepu Zastepowych, Kochanéw, 5 osdb

n. wedrdéwka jesienna, Oswiecim, 10 os6b

0. biwak jesienny, Zelechlinek, 22 osoby

p. Forum Mtodych, Warszawa, 9 os6b

q. wedrowka zimowa, Las tagiewnicki, 10 oséb

3.0rganizacja wypoczynku letniego (dla okoto 50 0sdb) czerwiec - wrzesier 2017:
a. obdz letni 1. Gromady Rawskiej (grupa meska 8-12 lat), Krélowa Wola, 10 oséb

b. obdz letni 2. Gromady Rawskiej (grupa zeriska 8-12 lat), Wélka Dtuzewska, 15 oséb
c. akcja letnia 1. Druzyny Rawskiej (grupa meska 12-17 lat), Chrusty, 17 os6b
d. obdz letni 2. Druzyny Rawskiej (grupa zeriska 12-17 lat), Biotnica, 24 osoby

4. Organizacja dla mieszkaricbw Rawy Mazowieckiej, w szczegdlnosci na obszarze objetym
rewitalizacja, imprez integrujgcych mieszkaricow i promujacych zdrowy styl zycia (liczba uczestnikow
od 50 do 300) styczen — grudzier 2018:

a. ,Bernardynki Rawskie” — $wigto Szczepu meskiego z udziatem zaprzyjaznionych organizacji,

08.09.2018, Rawa Mazowiecka, ok. 250 oséb

b. ,Papieska Gra Terenowa” — gra z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyly na papieza, 14.10.2018,
Rawa Mazowiecka, ok. 60 oséb

c. ,Gra Historyczna” - 11.11.2018, gra z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodlegtosci, ok. 50 0séb

d. ,Dzien Dziecka wg Skauta” zajecia edukacyjne, promujace dziatanie na rzecz wspdlnego dobra w
najblizszym otoczeniu - gra dla dzieci ze szkoty podstawowej, czerwiec (ok. 70 0s6b) oraz wrzesierh
(ok. 300 osdb)
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e. ,Podwdrkowa gra zrecznosciowa” - 22.09.2018, gra dla dzieci ze szkoty podstawowej i gimnazjum,
Rawa Mazowiecka, ok. 65 oséb

Wskazniki
Wskazniki produktu Zaktadane wartosci Osiggniete wartosci
Liczba zajec i spotkan w ciggu roku organizowanych 126 126
przez harcerstwo
Liczba biwakow, wycieczek, zlotéw, wypoczynku 10 12
letniego i zimowego
Liczba imprez integrujacych mieszkarcow i 5 5
promujgcych zdrowy styl zycia
Wskazniki rezultatu Zaktadane wartosci Osiggniete wartosci
Liczba 0s6b biorgcych udziat w proponowanych 150 300
przez organizatora zajeciach i grach ogétem
Liczba nowych cztonkéw Stowarzyszenia ogoétem 15 9
Liczba nowych cztonkéw Stowarzyszenia z obszaru 2 0
rewitalizacji
Postep finansowy:
Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ srodkow z podziatem na zrédta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrodto Planowane érodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Rawscy Skauci jak 126 765,18 Dotacja 18 000,00 zt 18 000,00 zt
Zawisza
Srodki finansowe 25704,18 zt 25704,18 zt
wiasne
Wktad osobowy 83 061,00 zt 83 061,00 zt

3. Rawskie Centrum Organizacji Pozarzadowych

Rawskie Centrum Organizacji Pozarzgdowych daje organizacjom spotecznym i grupom nieformalnym
mozliwo$é dziatah na rzecz mieszkancéw miasta bezkosztowo w lokalu do tego przeznaczonym. W
ramach oferty zaplanowano réwniez realizacje specjalistycznych szkolen i warsztatéw dla tych
organizacji. Centrum pozwala na intensyfikacje dziatan organizacji pozarzadowych. Jest miejscem, w
ktérym organizacje pozarzadowe, dziatajgce na obszarze miasta i dziatajace na rzecz mieszkancow,
beda mogty pracowac wspdlnie.

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym podjeto nastepujace dziatania:

- poszukiwanie lokalu dostosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych - styczen-maj2018 r.

- przygotowanie i zawarcie umowy w sprawie wynajecia lokalu - czerwiec 2018 r.

- konsultacje w sprawie wyboru logotypu RCOP — czerwiec- wrzesien 2018 r.

- zakup i montaz mebli - pazdziernik-listopad 2018 r.

- montaz tablic informacyjnych - listopad 2018 r.

- zakup sprzetu komputerowego - grudzien 2018 r.

- zawarcie umowy na dostawe Internetu 70 Gb LTE - grudzierr 2018 r.

11 stycznia 2019 roku planowane jest oficjalne otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji
Pozarzadowych.
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Wskazniki osiggniete w 2018 roku:

Wskazniki
Wskazniki produktu Zaktadane wartosci Osiggniete
wartosci
Utworzenie Rawskiego Centrum Organizacji 1 szt 0
Pozarzagdowych
Powierzchnia wyremontowanych i wyposazonych 70 m? 22 m?
pomieszczen pod dziatalnos¢ centrum
Wskazniki rezultatu Zaktadane wartosci Osiagniete
wartosci
Liczba organizacji pozarzgdowych korzystajacych z 20 0
centrum

Powierzchnia pomieszczeri przeznaczonych pod dziatalno$¢ Centrum jest mniejsza od zaktadanej, co
wynikto z kilku czynnikéw. W zasobach lokalowych miasta nie udafo sie znalei¢ lokalu o
odpowiednich parametrach, w tym réwniez dostepnego dla oséb niepetnosprawnych. Wynajecie
wigkszej powierzchni skutkowataby  ponadto wyzszymi kwotami z tytutu wynajmu. W razie
koniecznosci przeprowadzenia konferencji czy szkolen w wiekszym gronie mozliwe bedzie
nieodptatne korzystanie z pomieszczer w Bibliotece Miejskiej lub w Miejskim Domu Kultury.
Osiagnigta wartos¢ wskaznika rezultatu takze jest mniejsza od zakfadanej, poniewa: Centrum
rozpocznie dziatalno$é dopiero w 2019 roku.

Postep finansowy:

Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ srodkéw z podziatem na zZrédta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédto Planowane $rodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym

Rawskie Centrum 25430,23 zt Budzet miasta 25430,23 zt 25430,23 zt
Organizacji
Pozarzadowych

4. Projekt Aktywizacja Integracja

W okresie od 07.05.2018r do 29.06.2018r realizowano Program Aktywizacja i Integracja. Obejmowat
on dwa bloki: aktywizacje zawodowa i integracje spoteczna.

Aktywizacja zawodowa polegata na zorganizowaniu prac spofecznie uzytecznych dla kazdego
uczestnika w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni. Prace spotecznie uzyteczne
realizowano na terenie miasta Rawa Mazowiecka w nastepujacych obiektach: Ztobek Miejski Tuptus,
Muzeum Ziemi Rawskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole Miejskie nr 3, Szkota Podstawowa
nr 1, Szkota Podstawowa nr 2, Szkota Podstawowa nr 4, OSIR, RAWIK.

Integracja spoteczna objeta cykl zaje¢ warsztatowo- integracyjnych m.in. z zakresu komunikacji
interpersonalnej, asertywnosci, gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu
zycia, relacji rodzinnych, tworzenia dokumentéw aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania pracy
prowadzonych przez psychologa i doradce zawodowego w wymiarze dla kazdego uczestnika w
wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni.

Realizatorem Programu byta gmina Miasto Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urzad Pracy w Rawie
Mazowieckiej w zakresie prac spotecznie uzytecznych oraz Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej i
Mtodziezowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej todzkiej Wojewddzkiej Komendy OHP w
todzi w zakresie aktywnej integraciji.
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Wskazniki osiggniete w 2018 roku:

Wskazniki

Wskazniki produktu

Zaktadane
wartosci

Osiggniete wartosci

Liczba godzin przepracowanych w formie prac

- 80 godzin prac

- 760 godzin prac spotecznie

spotecznie uzytecznych ( blok aktywizacja) spofecznie uzytecznych w 2018r ( 10

(planowany na rok 2018 i 2019) uzytecznych 0s6b x 10 godzin
przypadajgce na | tygodniowo x 4 tygodnie +
kazdego 9 0s6b x 10 godzin)
uczestnika tygodniowo x 4 tygodnie

Liczba godzin poradnictwa indywidualnego oraz - 80 godzin - 760 godzin poradnictwa i

warsztatow trenerskich z psychologiem i doradca poradnictwa i warsztatow w 2018r ( 10

zawodowym warsztatow 0s6b x 10 godzin

(planowany na rok 2018 i 2019) prz‘ypadajqce na tygoijniowo x4 tygodnie +
kazdego 9 0s6b x 10 godzin
uczestnika tygodniowo x 4 tygodnie)

Wskazniki rezultatu Zaktadane Osiggniete wartosci
wartosci

Liczba oséb, ktére po opuszczeniu programu podjety 1 0

prace lub kontynuowaty zatrudnienie

(planowany na rok 2018 i 2019)

Liczba oséb,ktére uzyskaty kwalifikacje lub nabyty 6 9

kompetencje po opuszczeniu programu

(planowany na rok 2018 i 2019)

Liczba 0s6b z obszaru rewitalizacji, ktére po

opuszczeniu programu :

- uzyskaty kwalifikacje 1 4

- podjety prace lub kontynuowaty zatrudnienie 1 0

(planowany na rok 2018 i 2019)

Postep finansowy:

Nazwa projektu Suma kosztow

Wysokos¢ srodkow z podziatem na Zrodta finansowania

realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédio Planowane érodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Projekt 9 079,59 zt Srodki wtasne 5391,39 zt 5 391,39 zt
Aktywizacja gminy
Integracja
Refundacja 3 688,20 zt 3 688,20 zt
kosztéw prac
spotecznie

uzytecznych z
PUP
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5. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobéw Mieszkaniowych

Celem projektu jest stworzenie warunkéw sprzyjajgcych poprawie warunkéw mieszkaniowych
poprzez opracowanie i wdrozenie kompleksowego systemu poprawy jakosci zasobdw
mieszkaniowych, uwzgledniajgcego zréznicowany potencjat poszczegdlnych form mieszkalnictwa
oraz wykorzystujgcego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.

Do korica 2018 r. zostato wykonane opracowanie pn. ,Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na potrzeby
stworzenia Kompleksowego Systemu Wsparcia Zasobow Mieszkaniowych”. Dokument ma utatwié
wdrozenie w miescie Rawa Mazowiecka projektu. Zasadniczym celem opracowania jest diagnoza
warunkéw mieszkaniowych obszaru rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej oraz dobér rozwigzan i
instrumentéw, ktére pomogg uruchomi¢ proces odnowy zasobéw mieszkaniowych. Diagnoza daje
podstawe do stworzenia rozwigzan przeznaczonych dla réznych grup spofecznych: prywatnych
wtascicieli, wspélnot mieszkaniowych oraz najemcéw zasobéw komunalnych.

Wskazniki osiggniete w 2018 roku:

Wskazniki
Wskazniki produktu Zaktadane Osiggniete wartosci
wartosci
Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy 1 1

dotychczasowych praktyk i kierunkéw dziatania
zmierzajgcych do poprawy warunkdéw
mieszkaniowych

Liczba konsultacji spotecznych majacych na celu 3 0
poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia

Liczba aktéw wykonawczych prawa miejscowego, 2 0
wprowadzajacych instrumenty wsparcia finansowego
i organizacyjnego
Wskazniki rezultatu Zaktadane Osiggniete wartosci
wartosci
Liczba oséb/podmiotdw, ktdra skorzystata z 2 0

instrumentéw wsparcia finansowego i
organizacyjnego

Postep finansowy

Nazwa projektu Suma kosztéw Wysokos¢ srodkéw z podziatem na Zrédta finansowania

realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédta Planowane $rodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Kompleksowy 15 000,00 zt Budzet miasta 15 000,00 zt 15 000,00 zt

System Wsparcia
Poprawy Jakosci
Zasobow
Mieszkaniowych
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Il Projekty, ktorych realizacja rozpocznie sie w pézniejszym okresie

Lp Nazwa projektu Podmiot Szacowany Cele projektu
realizujacy koszt
projektu
1 | Wykluczamy Szkoty 700 000,00 zt | Gtéwnym celem jest poprawa
Wykluczenie- Wysoka podstawowe z dostepu do oferty
Jakos¢ Edukacji terenu Rawy edukacyjnej dla uczniéw
Mazowieckiej
2 | Bycie EKO Sie Optaca Swietlica 50 000,00 zt Gtéwnym celem jest
Srodowiskowa zwiekszenie swiadomosci
Przymierza proekologicznej oraz
Rodzin rozwijanie postaw
przedsiebiorczosci wsréd
dzieci i mtodziezy

(Er;ojekt »Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jako$¢ Edukacji w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w

Rawie Mazowieckiej” przygotowany w roku 2016 zaktadat poprawe dostepu do oferty edukacyjnej w
zakresie m. in. nauki jezykdw obcych, informatyki, matematyki czy przyrody. Dodatkowym celem
projektu byto doradztwo zawodowe dla mtodziezy oraz unowoczesnienie materiatéw dydaktycznych.
Kolejnym celem - promocja efektywnego i aktywnego spedzania czasu po zajeciach w szkole oraz
podniesienie kwalifikacji kadry. Projekt ten nie otrzymat dofinansowania. W celu dostosowania
zapisow LPR dotyczacych projektu do reformy edukacji zakladajacej stopniowe wygaszanie
gimnazjow, projekt zostat zmodyfikowany. W 2018 roku trzy szkoty podstawowe z terenu Rawy
Mazowieckiej ztozyty wniosek o dofinansowanie do Urzedu Marszatkowskiego w todzi. Dwie szkoty-
Szkota Podstawowa nr 1 i Szkota Podstawowa nr 2 przeszty pozytywnie etap oceny formalno-
merytorycznej. TyIko jedna z nich — Szkota Podstawowa nr 2, obecnie jest rekomendowana do
dofmansowanla' W sprawie Szkoty Podstawowej nr 1 zostat ztozony protest.! PrOJekt w obecnym
ksztatcie bed2|e realizowany przez Szkote Podstawowag nr 2 w Rawie MaZOWIeCkIEJ pod nazwa:
»Szkota tworczych umystéw- rozwoj kompetencji kluczowych i umiejetnosci niezbednych na rynku
pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”.;Jego celem jest zapewnienie m.in. wzrostu
jakosci i atrakcyjnosci nauczania przez podwyzszenie kwﬂ?fikacji nauczycieli oraz doposazenie szkoty
w nowoczesny sprzet i materialy dydaktyczne. W ramach realizacji zadania zaplanowano
prowadzenie zaje¢ dydaktyczno- wyréwnawczych oraz rozwijajgcych umiejetnosci matematyczno-
przyrodnicze, jezykowe i cyfrowe, a takze zajecia z zakresu rozwijania kompetencji przedsiebiorczosci.
Na 2019 rok planowane jest podpisanie umowy, ktéra bedzie zawarta w zwigzku ze ztozonym w 2018
roku wnioskiem o dofinansowanie. Projekt planuje sie realizowa¢ w 2019 i 2020 roku. W projekcie
rewitalizacyjnym nastgpita zmiana czesci wskaznikéw produktu i rezultatu w stosunku do raportu
otwarcia, co zostanie wskazane w raporcie z monitoringu.

Suma kosztéw Wysokos¢ srodkow z podziatem na Zrédta finansowania
realizacji w
okresie

sprawozdawczym

Nazwa projektu

Zrédta Planowane érodki | Srodki poniesione

finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Wykluczamy 13 334,00 zt Srodki wtasne 13 334,00 zt 13 334,00 zt
Wykluczenie-
wysoka jakos¢
edukacji
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IV Projekty uzupetniajace

Projekty, ktore nie s3 wpisane na liste projektéw podstawowych, a ktére zostaty zrealizowane w
okresie sprawozdawczym lub sg realizowane i wpisuja sie w cele wymienione w Lokalnym Programie
Rewitalizacji.

1. Rozwaj infrastruktury edukacyjnej i przedszkolnej

Remont pomieszczen socjalnych w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 ( obszar przylegty do obszaru
rewitalizacji). W roku 2018 zakoriczyt sie pierwszy etap prac.

Zakres prac obejmowat przebudowe i adaptacje pomieszczeri jadalni z zapleczem, szatni i tazienek.
Przebudowa dotyczyta czesci piwnic i parteru. Wykonano niezbedne prace rozbiérkowe, tynkarskie,
malarskie, glazurnicze i montazowe. Wymieniono czes$¢ instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz
elektrycznej. Zakupiono nowe wyposazenie szatni oraz sal dydaktycznych. W 2019 roku planowany jest
drugi etap prac.

Nazwa projektu Suma kosztéw Wysokos¢ srodkow z podziatem na Zrédta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédta Planowane $rodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym

Przebudowa 307 000,00 zt Wojewoda todzki 153 500,00 zt 153 500,00 zt
fazienek, szatni i
stotowki w Srodki wiasne 153 500,00 zt 153 500,00 zt
budynku Szkoty
Podstawowej nr 1

2. Rozwéj infrastruktury pomocy spotecznej

Dzienny Dom Seniora

Dnia 6 grudnia zostat powotany uchwata Rady Miasta Rawa Mazowiecka Dzienny Dom Seniora w
Rawie Mazowieckiej. Placowka jest osrodkiem wsparcia dziennego z 30 miejscami. Powstata dzieki
wspotpracy miasta z parafig ewangelicko- augsburskg. W budynku znajdg sie:

— pomieszczenie ogolnodostepne petnigce funkcje sali spotkan oraz jadalni,

— zaplecze kuchenne wyposazone w sprzety i naczynia do przygotowywania i spozywania positkow,

— szatnia dla senioréw i personelu,

—tazienka,

— pokdj zabiegowo-pielegniarski,

— pomieszczenie klubowe z biblioteczka i prasa, wyposazone w sprzet RTV, kanapy i fotele oraz
komputer z dostepem do internetu,

— pomieszczenie do utrzymania lub zwiekszenia aktywnosci ruchowej.

Na przygotowanie Dziennego Domu Seniora Miasto otrzymato dofinansowanie w wysokosci
239 681,23 zt z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spotecznej w ramach Programu Wieloletniego
»Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Koszty adaptacji i wyposazenia pomieszczeri wyniosty
tacznie 307 181,19 zt oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie 53 270,17 z1, co daje sume 360 451,36 zt.
Otwarcie placéwki jest planowane na 25 stycznia 2019 roku.
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Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ srodkow z podziatem na zrédta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédta Planowane $rodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Dzienny Dom 360 451,36 zt Budzet Panistwa 239 681,23zt 239 681,23z
Seniora
Srodki wtasne 67 499,96zt 120 770,13 zt
(w tym koszty
niekwalifikowalne)

3. Rozwdj ustug placowek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci i
miodziezy

Swietlica Srodowiskowa im. Bf. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadzita
catoroczng opieke nad dzie¢mi z rodzin dysfunkcyjnych pochodzgcych zaréwno z obszaru rewitalizacji,
jak i spoza niego. Ponadto zorganizowano nastepujgce wydarzenia:

- akcja ,,Zima z Przymierzakami” w okresie od 29 stycznia do 7 lutego

- akcja , Lato z Przymierzakami” w okresie od 25 czerwca do 20 lipca

- piknik rodzinny.

Zwiqzek Duzych Rodzin , Trzy Plus” wspdtorganizowat na terenie objetym rewitalizacja ,Marsz dla
Zycia i Rodziny”, ktéry byt skierowany zaréwno do oséb dorostych, jak i dzieci oraz mtodziezy, a jego
celem byto propagowanie wartosci rodziny oraz ochrony zycia od poczecia az do naturalnej Smierci.
Trzykrotnie zostaty zorganizowane warsztaty dotyczace wizerunku adresowane do mam i ich cérek-
nastolatek. Na boisku przy zamku odbyto sie pie¢ spotkan sportowych przeznaczonych dla ojcéw i
synéw.

4. Rozwdj wyposazenia medycznego niezbednego do udzielania swiadczerh medycznych
Dofinansowanie Ochotniczej Strazy Pozarnej

W wyniku umowy pomiedzy Miastem a Zarzadem Wojewddztwa tddzkiego, Miasto otrzymato
dofinansowanie w wysokosci 11 056,92 zt przeznaczone na zakup sprzetu dla rawskiej jednostki
Ochotniczej Strazy Pozarnej majgcej siedzibe na obszarze rewitalizacji. Pomoc przeznaczono na
dofinansowanie zakupu sprzetu stuzgcego ochronie zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed
pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem dla jednostek OSP. Dzieki dotacji z
budzetu wojewddztwa strazacy ochotnicy zostali zaopatrzeni w defibrylator oraz suchy skafander z
ocieplaczem.

Miasto Rawa Mazowiecka przekazato takze rawskiej OSP sprzet ratowniczy, ktdrego zakup
dofinansowano ze srodkéw pochodzacych z Ministerstwa Sprawiedliwosci, ktorego dysponentem jest
Fundusz Sprawiedliwosci. Projekt miat na celu doposazenie jednostek OSP w catym kraju w sprzet
niezbedny do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezposrednio na miejscu popetnienia przestepstwa,
m.in. udzielanie pomocy ofiarom wypadkéw komunikacyjnych. Do dyspozycji strazakéw przekazano
zestaw ratownictwa medycznego R1, zestaw uniwersalnych podpér i klinéw do stabilizacji pojazdéw
oraz zestaw wysokoci$nieniowych poduszek pneumatycznych do podnoszenia o nosnosci od 50kN do
300kN.

Miasto Rawa Mazowiecka udzielito OSP w Rawie Mazowieckiej rowniez dofinansowania w formie
dotacji w wysokosci 200 000,00 zt na zakup nowego samochodu ratowniczo gasniczego. Pozostate
instytucje, ktére udzielity dofinansowania to: WFOSiGW, NFOSIGW oraz Komenda Gtéwna Parfstwowe;j
Strazy Pozarnej. Zakupiono $redni samochdéd ratowniczo gasniczy zabudowany przez firme
STOLARCZYK na podwoziu MAN 13.290 o mocy silnika 290 KM i napedzie terenowym 4x4. Pojazd
zastgpi dotychczasowe pierwszo-wyjazdowe auto strazakdw liczace sobie 39 lat.
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Nazwa projektu

Suma kosztéw
realizacji w okresie
sprawozdawczym

Wysokos¢ srodkow z podziatem na Zrédta

finansowania

Zrédto
finansowania

Planowane
srodki na
realizacje

zadania

Srodki poniesione
w okresie
sprawozdawczym

Zakup sprzetu
stuzacego
ochronie zycia,
zdrowia, mienia
lub Srodowiska
przed pozarem,
kleska zywiotowg
lub innym
miejscowym
zagrozeniem dla
jednostek OSP

11 056,92 zt

Wojewddztwo
toédzkie

11 056,92 zt

11 056,92 zt
(zwrot srodkow
niewykorzystanych
w kwocie
480,01 z1)

Nabycie 22 715,14 Ministerstwo 22 968,00 zt 22 487,99 zt
wyposazenia i Sprawiedliwosci

urzadzen (Fundusz

ratownictwa Sprawiedliwosci)

niezbednych do

udzielania pomocy Budzet Miasta 232,00 zt 227,15 zt
poszkodowanym

bezposrednio na

miejscu

popetnienia

przestepstwa

Zakup samochodu 802 821,00 zt Srodki wiasne 15 000,00 zt 17 821,00 zt
ratowniczo-

gasniczego

Komenda
Gtowna
Panstwowej

Strazy Pozarnej

Budzet Miasta
NFOS i GW

WFOS i GW w
todzi

185 000,00 zt

200 000,00 zt

150 000,00 zt

250 000,00 zt

185 000,00 zt

200 000,00 zt
150 000,00 zt

250 000,00 zt

5. Rozwdj e-administracji, udostepniania informacji sektora publicznego, zasobéw nauki, kultury i
dziedzictwa kulturowego oraz ustug medycznych
a. Rozwoj ustug e-administracji
W ramach projektu Rawski e-Urzad- wdrozenie elektronicznych ustug w Urzedzie Miasta Rawa
Mazowiecka nastgpit wybdr wykonawcy odpowiedzialnego za zarzadzanie i promocje projektu.
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Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ sSrodkow z podziatem na zZrodta finansowania
realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrodta Planowane érodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Rawski e-Urzad 5381,25 zt EFRR 3718,75 zt 0,00zt
(w 2019 roku
wnioskowanie o
* ptatnosc)
Srodki wiasne 656,25 zt 4 375,00 zt
Srodki wtasne 1 006,25 zt 1 006,25 zt
niekwalifikowane
VAT

b. Zakup sprzetu nagtosnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury (obszar przylegty do obszaru
rewitalizacji)

Miejski Dom Kultury jest najwieksza jednostka kulturalng w powiecie rawskim. Sprzet nagtosnieniowy
wykorzystywany w sali teatralno- kinowej stuzyt rawskiej placéwce juz przeszio 20 lat i jego wymiana
byta konieczna do dalszego sprawnego funkcjonowania. Wyposazenie od pewnego czasu nie
spetniatlo réwniez wymagan technicznych wymuszanych przez nowe technologie. Bez
przeprowadzenia takiej inwestycji oferta kulturalna skierowana do potencjalnych odbiorcéw nie
mogtaby konkurowa¢ z ofertg podmiotéw komercyjnych. Na opisywane zadanie MDK otrzymat
dofinansowanie w wysokosci 105 000,00 zt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach projektu ,Infrastruktura Doméw Kultury 2018” oraz dotacje Miasta Rawa Mazowiecka w
wysokosci 61 000,00 zt. Zakupiony zostat nastepujacy sprzet: gtosniki, kolumny wraz z procesorem,
okablowanie gtos$nikowe, bezprzewodowy system mikrofonowy, mikrofony instrumentalne,
grzebienie do wieszania kolumn oraz case do monitoréw.

c. Nowa wystawa stata w zamku

Na terenie zamku zostata otwarta wystawa stata pod tytutem: , Dzieje Zamku Ksigzat Mazowieckich w
Rawie Mazowieckiej na tle historii miasta i regionu”. Wystawa w atrakcyjnej i ciekawej formie
prezentuje dzieje zamku oraz najwazniejsze wydarzenia z nim zwigzane, takze na tle historii Polski.
Wystawa zostata zorganizowana w salach ekspozycyjnych o powierzchni ponad 100 m?. W trzech
zachowanych salach baszty zamkowej, na antresoli i w lochu wykonano aranzacje wnetrz stylizowane
na czasy ksigzat mazowieckich potaczone dodatkowo z elementami nowoczesnych technik
prezentacji z wykorzystaniem systeméw elektroniczno- informatycznych sterujgcych Sciezkg czasowa
prezentacji oraz zapewniajacych efekty dzwiekowe i Swietlne. W lochu i na antresoli zostata pokazana
historia zamku jako wiezienia stanu. W pierwszej z basztowych komnat prezentowane jest typowe
$redniowieczne wyposazenie wnetrz. W drugiej zostata przygotowana ekspozycja poswiecona
skarbowi kwarcianemu. Gtéwng czescig ekspozycji w ostatniej z komnat jest stanowisko
archeologiczne. Na zorganizowanie tej wystawy zostata przyznana dotacja w wysokosci 70 000,00 zt
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu ,Wspieranie Dziatan
Muzealnych 2018”, catkowity koszt przedsiewziecia to 88 100,00 zt.
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Nazwa projektu

Suma kosztow

Wysoko$¢ srodkow z podziatem na Zrdodta finansowania

realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédta Planowane $rodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym

Wystawa stata w 88 100,00 zt Dotacja 70 000,00zt 70 000,00 zt
Zamku Ksigzat Ministerstwa
Mazowieckich Kultury i
»Dzieje Zamku Dziedzictwa
Ksigzat Narodowego
Mazowieckich na
tle historii miasta Srodki wtasne 18 100,00zt 18 100,00 zt
i regionu”

d. Projekt LOWE- Lokalny Osrodek Wiedzy i Edukacji (obszar przylegty do obszaru rewitalizacji)
Szkofa Podstawowa nr.1 w Rawie Mazowieckiej jest jednym z pietnastu osrodkdéw w Polsce, ktéry
realizuje ten projekt grantowy. Przy szkole powstat Lokalny Osrodek Wiedzy i Edukacji dla dorostych.
W ramach jego dziatalnosci osoby doroste, m.in. mieszkarncy obszaru rewitalizacji , mogg skorzystaé
ze szkolen, kurséw lub warsztatow o réznorodnej tematyce wptywajgcej na ich rozwdj. Celem LOWE
jest wykorzystanie potencjatu szkoty do prowadzenia dziatan na rzecz edukacji oséb dorostych w
zakresie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania
metod i narzedzi pracy kadry nauczycielskiej szkoty z osobami dorostymi, w szczegélnosci w matych
$rodowiskach lokalnych. Dziatalno$¢ LOWE ma stuzyé zwiekszeniu udziatu dorostych w edukacji,
poprzez zaangazowanie 0sOb dotychczas biernych, nieuczestniczacych w jakichkolwiek
zorganizowanych formach edukacji. W ramach realizacji projektu odbyty sie nastepujace zajecia:
¢wiczenia relaksacyjne- joga, ¢wiczenia typu fitness, spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz
fizjoterapeutg, zajecia muzyczne, teatralne, jezyka angielskiego, podstaw znajomosci komputera oraz
z dziedziny rekodzieta artystycznego. Kwota uzyskanego grantu to 249 000 zi; grantodawcy jest
Fundacja Matopolska Izba Samorzgdowa.

e. Program szczepien przeciwko grypie.

Jesienig 2018 prowadzone byty bezptatne szczepienia przeciw grypie. Mogli z nich skorzystaé
mieszkancy w wieku powyzej 60 lat, gdyz wtasnie te osoby sg szczegdlnie narazone na powiktania
pogrypowe, takze z powodu grypy najczesciej trafiajg do szpitali. Szczepienia odbywaly sie w
nastepujacych zaktadach opieki zdrowotnej: NZOZ Centrum Medyczne Verbena, NZOZ Remedium,
NZOZ Gadent, NZOZ Raw-Medica, SPZOZ przy ul. Niepodlegtosci 8. Ogdtem zaszczepiono 656 0sdb, w
tym 185 os6éb w dwdch przychodniach na obszarze rewitalizacji. Catkowity koszt szczepien wynidst
24 272 zt. Seniorzy, ktdrzy nie mogli poddac sie szczepieniom z powoddw zdrowotnych, zostali objeci
akcjg edukacyjng na temat sposobdéw unikania zachorowania na grype. Ogétem wyedukowanych
przez personel medyczny zostato 330 oséb, w tym 36 w przychodniach na obszarze rewitalizacji.

6. Dziatania w zakresie wymiany lub renowacji zZrodet ciepta, rozbudowy systeméw zaopatrzenia w
ciepto

a. Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE

Projekt wpisuje sie w ogolnopolski program ograniczania niskiej emisji, ktéry ma na celu podnoszenie
efektywnosci energetycznej i szersze niz dotychczas wykorzystanie odnawialnych Zrdodet energii.
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Zakfada sie stopniowg likwidacje lokalnych zrédet ciepta, czyli indywidualnych kottowni lub palenisk
weglowych, kottowni zasilajagcych kilka budynkéw oraz kottowni osiedlowych i zastgpienie ich przez
zrédto o wyzszej niz dotychczas sprawnosci wytwarzania ciepta, ktére dodatkowo bedzie spetnia¢
wymagania emisyjne. Realizacja projektu skornczyta sie w grudniu 2018 roku. W ramach realizacji
projektu PONE zostaty podjete dziatania w zakresie wymiany lub renowacji Zrddet ciepta.
Dofinansowanie otrzymato 18 oséb z obszaru rewitalizacji. Zadanie zostato dofinansowane z budzetu
Miasta Rawa Mazowiecka kwotg w wysokosci 75 212,89 zt oraz dotacjg z Wojewddzkiego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi w kwocie 150 425,73 zt na obszarze rewitalizacji.

Nazwa projektu

Suma kosztow
realizacji w
okresie
sprawozdawczym

Wysokos¢ srodkow z podziatem na zrédta finansowania

Zrédta

Planowane Srodki

Srodki poniesione

finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym

Program 1888431,84zt | WFOSiGW w 1751671,92 zt 1258 954,54 zt
Ograniczania todzi
Niskiej Emisji
PONE na obszarze Budzet Miasta 875 835,96 zt 629 477,30 zt
miasta
Program 225 638,62 zt WFOS i GW w Nie zostaty 150 425,73 zt
Ograniczania todzi wyodrebnione i
Niskiej Emisji zaplanowane
PONE na obszarze Budzet Miasta srodki dla obszaru 75 212,89 zt
rewitalizacji rewitalizacji

b. Program CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, ktérego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji
pytéw i innych zanieczyszczenn wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program
skupia sie na wymianie starych piecéw i kottéw na paliwo state oraz termomodernizacji budynkow
jednorodzinnych by efektywnie zarzadza¢ energia. Dziatania te nie tylko pomogg ochronic¢
$rodowisko, ale dodatkowo zwiekszg domowy budzet, dzieki oszczednosciom finansowym. Program
jest skierowany do o0s6b fizycznych bedgcych wtascicielami domdéw jednorodzinnych lub
nowobudowanych budynkéw jednorodzinnych, m.in. z obszaru rewitalizacji. Program CZYSTE
POWIETRZE jest realizowany przez Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Miasto Rawa Mazowiecka prowadzi akcje informacyjno- edukacyjng na temat
przedmiotowego Programu. W 2018 roku w sali Miejskiego Domu Kultury odbyly sie dwa spotkania-
13 czerwca i 24 wrzednia, poswiecone tematyce ochrony powietrza i rzadowego programu
dotyczagcego ograniczania niskiej emisji w naszym miescie. Poniewaz wnioski mieszkancow s3
kierowane do Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska w todzi, nie ma mozliwosci
sprawdzenia, ilu mieszkafncéw miasta ztozyto wnioski w 2018 roku.

7. Dziatania prowadzace do przywrécenia lub nadania obiektom nowych funkcji spotecznych lub
gospodarczych

Remont targowiska miejskiego

W 2018 roku spétka RAWIK przeprowadzita na targowisku roboty budowlane w zakresie przebudowy
przytgcza wodociggowego i deszczowego wraz z instalacja wewnetrzng wodociggowa, sanitarng i
deszczowa. Wodocigg zostat wykonany wzdtuz istniejgcych pawilonéw handlowych umozliwiajac ich
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indywidualne zasilenie. Wykonano instalacje kanalizacji deszczowej wraz z wiaczeniem do kanatu
sanitarnego. Przebudowa kanalizacji sanitarnej polegata na wykonaniu przebudowy fragmentu
kanatu kanalizacji sanitarnej i wykonaniu trzech przytaczy sanitarnych do lokali. Kolejny etap realizacji
zaplanowano na 2019 rok.

8. Dziatania inwestycyjne w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét
budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, niezbednych do
zachowania petnionych przez nie funkgji kulturalnych lub nadania im takich funkgji

a. Remont Kosciota pw. Niepokalanego Poczecia NMP

W 2018 roku Miasto Rawa Mazowiecka udzielito Parafii NPNMP dotacji w wysokoéci 100 000,00 zt na
realizacje zadania pn. ,Wymiana posadzki w kosciele parafialnym, kolegium jezuitéw i dzwonnicy
oraz wymiane instalacji grzewczej w kosciele parafialnym i kolegium jezuitéw”. Cato$¢ zadania
zamknetfa sie kwotg 1531 646,00 zt. Pozostate dofinansowania to 956 193,00 z RPO Wt oraz
475 453,00 z innych zrodet. Wymienione zadanie jest czescig zadania pn. ,Rewitalizacja zespotu
obiektow sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty
kulturalnej Parafii” dofinansowanego m.in. z RPO Wt i Ministerstwa Kultury.

Nazwa projektu Suma kosztéw Wysokos¢ srodkow z podziatem na zrédta
realizacji w finansowania
okresie
sprawozdawczym
Zrédta finansowania Srodki poniesione w
okresie
. sprawozdawczym

Wymiana posadzki w 1531 646,00 zt RPO Wt 956 193,00 zt
kosciele parafialnym,
kolegium jezuitéw i Z innych zrédet 475 453,00 zt
dzwonnicy oraz wymiana
instalacji grzewczej w Budzet Miasta 100 000,00 zt
kosciele parafialnym i
kolegium jezuitow

b. Prace przy Kosciele pw. Wniebowziecia NMP

Miasto Rawa Mazowiecka udzielito dotacji w wysokosci 50 000,00 zt na roboty zwigzane z
osuszeniem i odwodnieniem oraz na prace zwigzane z nawierzchnig przy budynku kosciota. Dom
Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa Ojcdw Pasjonistow uzyskat z Funduszu Koscielnego
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji dofinansowanie w wysokoéci 120 000,00 zt.
Wykonane prace objety potudniowg $ciane Swigtyni. Podjete dziatania pozwolg na prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych od kosciota zapobiegajac jego zawilgoceniu oraz na na
uporzagdkowanie i zagospodarowanie terenu wokét niego.

Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ Srodkow z podziatem na zrddta
realizacji w finansowania
okresie
sprawozdawczym
Zrédta finansowania Srodki poniesione w
okresie
sprawozdawczym

Roboty zwigzane z 190 050,42 zt Ministerstwo Spraw 120 000,00 zt
osuszeniem i odwodnieniem Wewnetrznych i
wraz z pracami zwigzanymi z Administracji
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nawierzchnig przy budynku (Fundusz Koscielny)
kosciota parafialnego pw.
Whniebowziecia NMP w

Rawie Mazowieckiej

Budzet Miasta 50 000,00 zt

Wktad wtasny 20050,42 zt

c. Remont zamku

Na terenie Zamku Ksigzgt Mazowieckich byty prowadzone prace remontowe zwigzane z wymiang
wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz wymiang konstrukcji zadaszenia nad blankami obronnymi.
Ponadto przeprowadzono prace budowlane w zakresie zabezpieczenia i konserwacji murow
obronnych przy zamku. Koszt prac wynidst 384 920,00 zt.

Nazwa projektu Suma kosztow Wysoko$¢ srodkow z podziatem na zrédta finansowania

realizacji w
okresie
sprawozdawczym
Zrédta Planowane érodki | Srodki poniesione
finansowania na realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
Prace remontowe 384 920,00 zt Srodki wtasne 400 000,00 zt 384 920,00 zt

na terenie Zamku
Ksigzat
Mazowieckich

Charakterystyka trudnosci napotkanych w trakcie realizacji zadania

W projektach o charakterze spotecznym zwrécono uwage na problemy zwigzane z promocja
wydarzen, w taki sposéb, aby w wiekszym stopniu przyciagaty mieszkaricow obszaru
rewitalizowanego.

W projekcie Rewitalizacja Miasta trudnosci wigzaty sie¢ z wydtuzeniem procedury wytonienia
wykonawcy oraz koniecznoscig wykonania prac, ktére okazaty sie niezbedne, a nie byty wczesniej
ujete w dokumentacji projektowej, (np. zadanie dotyczace rewaloryzacji parku). W zadaniu
dotyczacym zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru staromiejskiego utrudnieniem okazato
sie opdzinienie w zmianie wtasnosci ulicy Krakowskiej oraz przedtuzona procedura uzyskania
pozwolenia na budowe.

W 2018 roku nie udato sie otworzy¢ Rawskiego Centrum Organizacji Pozarzadowych. W zasobach
lokalowych miasta nie byto lokalu 0 odpowiednich parametrach, w tym réwniez dostepnego dla oséb
niepetnosprawnych. Wynajecie wiekszej powierzchni skutkowataby ponadto wyzszymi kosztami
najmu. Rdwniez dopiero pod koniec grudnia udato sie zainstalowac sprzet komputerowy w Centrum.

Nazwa projektu

Mocne strony realizacji projektu

Stabe strony realizacji projektu

Rewitalizacja Miasta

- Ograniczenie skali wystepowania
problemdw spotecznych

- Stworzenie warunkéw do rozwoju
przedsiebiorczosci

- Wzrost atrakcyjnosci przestrzeni
publicznej

- Wydtuzona procedura
przetargowa

- Pozyskanie oferty na wykonanie
prac mieszczacej sie na zakladanym
poziomie finansowym

Rawscy Skauci jak
Zawisza

- Propagowanie pozytywnych
wartosci i ksztattowanie wtasciwych
postaw wsrod mtodziezy

- Integracja spotecznosci lokalnej

- Trudnosci w pozyskaniu nowych
cztonkéw organizacji

- Niska frekwencja os6b z obszaru
rewitalizacji
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poprzez udziat w organizowanych
imprezach

Rawskie Centrum
Organizacji
Pozarzadowych

- Stworzenie miejsca, w ktorym
organizacje pozarzagdowe beda
mogty zaplanowac swoje dziatania
- Integracja organizacji
pozarzadowych poprzez utatwienie
wspotpracy

- Poziom zaangazowania organizacji
W proponowane przedsiewziecia
- Opdznienia w realizacji projektu

Projekt Aktywizacja
Integracja

- Wzrost kompetencji spotecznych
0sob biorgcych udziat w szkoleniu

- Wzrost kompetencji zawodowych u
os6b diugotrwale bezrobotnych

- Wzrost motywacji do dalszego
rozwoju i doskonalenia umiejetnosci

- Trudno$¢ w zakresie podijecia i
utrzymania przez osoby
dtugotrwale bezrobotne
zatrudnienia na umowe o prace

- Rezygnacja uczestnikéw z udziatu
w programie przed jego
ukonczeniem

Kompleksowy System
Wsparcia Poprawy
Jakosci Zasobow
Mieszkaniowych

- Uruchomienie procesu odnowy
zasobow mieszkaniowych na
obszarze rewitalizacji

- Stworzenie systemu pomocy,
ktéry bytby wystarczajacg zacheta
dla mieszkancow

- Wybér instrumentow
finansowych, ktdre spetnia
oczekiwania mieszkancow

- Uwarunkowania prawne
instrumentéw pomocowych

Wykluczamy
Wykluczenie

- Mozliwosci szkét w zakresie
prowadzenia zaje¢ dydaktyczno-
wyréwnawczych oraz rozwijajgcych
umiejetnosci uczniow

- Gotowo$¢ do podniesienia
kwalifikacji wyrazana przez
nauczycieli

- Trudno$é w uzyskaniu
dofinansowania, nawet w
przypadku pozytywnej weryfikacji
projektu

- Przedtuzenie procedury
podpisania umowy o
dofinansowanie
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Podsumowanie sprawozdania
Pierwszy wykres przedstawia stopien realizacji projektéw w odniesieniu do wszystkich realizowanych

projektéw- podstawowych i uzupetniajgcych. W drugim wykresie uwzgledniono tylko projekty
podstawowe.

Procentowy uktad realizacji
projektow w poszczegolnych latach

m Projekty zrealizowane m Projekty w trakcie realizacji

1 Projekty niezrealizowane Projekty uzupetniajace

2016 2017 2018

Procentowy uktad realizacji
projektow podstawowych w
poszczegolnych latach

® Projekty zrealizowane ® Projekty w trakcie realizacji

1 Projekty niezrealizowane

Rewitalizacja jest procesem dtugoterminowym i obecne lata stanowia poczatek jego realizacji. Po
dwdch latach wdrazania procesu rewitalizacji zostato zakoriczone 5 podstawowych projektéw
rewitalizacyjnych:

- Rozwoj Ustug Wspierania Rodziny

- W, Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

- Rawa Gra dla Wszystkich

- Pomoz Innym i Sobie.
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Stanowi to blisko potowg z planowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 12 projektow
podstawowych. Wszystkie zrealizowane dotychczas projekty s3 projektami o charakterze
spotecznym. Podejmowane w ramach ich realizacji dziatania byty skierowane do mieszkarcéw Rawy
Mazowieckiej, zaréwno z obszaru rewitalizacji jak i spoza niego. Ich adresatami byly osoby ze
wszystkich grup wiekowych.

Obecnie w trakcie realizacji jest 5 nastepujgcych projektow:

- Rawscy Skauci jak Zawisza

- Rawskie Centrum Organizacji Pozarzagdowych

Projekt Aktywizacja i Integracja

- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

- Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobéw Mieszkaniowych.

Trzy pierwsze sg réwniez projektami o charakterze spotecznym.

Projekt ,Rewitalizacja Miasta” sktada sig z czterech zadan. Dwa z nich- ,Remont Muzeum Ziemi
Rawskiej” oraz ,Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego”, zostaty juz zakoriczone.

Realizacja dwoch kolejnych projektéw podstawowych rozpocznie sie w nastepnych latach. Chodzi o
nastepujgce projekty:

- Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakos¢ Edukacji (pod nowa nazwa)

- Bycie EKO sie optaca.

Oprdcz projektéw podstawowych realizowane s3 projekty uzupetniajace, ktére wpisujg sie w
zatozenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W poréwnaniu do zesztego okresu sprawozdawczego
wzrosta ilo$¢ projektéw uzupetniajacych, z 9 realizowanych w 2017 roku do 14 prowadzonych w roku
2018.

Dziatania prowadzone w ramach wdrazania procesu rewitalizacji w Miescie Rawa Mazowiecka sg na
biezaco przedstawiane i konsultowane z Zespotem Zadaniowym oraz z Zespotem Konsultacyjnym do
spraw Rewitalizacji. Dziatania informacyjne na szeroka skale powinny by¢ takze kierowane do
mieszkaficéw miasta, ktdrzy s waznymi interesariuszami procesu rewitalizacji, dlatego tez zostata
uruchomiona strona www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, na ktérej mieszkaricy moga zapoznac sie
z wdrazaniem i realizacjg procesu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka.
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