Protokot z posiedzenia Zespotu Zadaniowego ds. Rewitalizacji

z dnia 8 czerwca 2021 roku

W dniu 8 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzedu Miasta Rawa Mazowiecka odbyto
sie posiedzenie Zespotu Zadaniowego ds. Rewitalizacji.

Na posiedzeniu obecni byli:

Piotr Irla

Mariusz Szadkowski
Arkadiusz Rataj
Pawet Pigtkiewicz
Dorota Zakonnik
Karolina Gawot
Teresa Sekuter
Agnieszka Zimecka

© 0NV A wWN R

Krystyna Florczak

Porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Dziatania przeprowadzone w ramach realizacji zadania dotyczgcego przestrzeni publicznej
(informacja na temat prac przeprowadzonych od marca br. oraz prac zaplanowanych,

z podziatem na poszczegdlne ulice).

3. Dziatania podjete w ramach realizacji projektu dotyczacego poprawy zasobow
mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji.

4. Informacja na temat dziatan podejmowanych w ramach dziatalnosci RCOP oraz dziatan

zaplanowanych na kolejny okres.

5. Podsumowanie projektu ,Szkota twdrczych umystéw”, realizowanego przez Szkote

Podstawowag nr 2 w Rawie Mazowieckiej:

6. Potencjalne projekty uzupetniajgce realizowane na obszarze rewitalizacji.
7. Wolne wnioski i dyskusja

Ad. 2. Zadanie dotyczgce przestrzeni publicznej

Na przetomie czerwca i lipca planuje sie zakoriczenie prac na ulicy Kopernika i Przechodniej
w zwigzku z czym zostanie udrozniony ruch na tych ulicach. Nadal kontynuowane bedg prace
na ulicy Warszawskiej, obecnie trwa tam kraweznikowanie i przygotowanie podbudowy.
Niebawem rozpoczng sie prace na ulicy Mazowieckiej i Kilinskiego — planuje sie tam wymiane



chodnikow, kraweznikow, sfrezowanie jezdni i pofozenie na niej jednej warstwy naktadki.
Prace bedg prowadzone zawsze tylko po jednej stronie ulicy, aby jak najdtuzej zachowac
przejezdnosé tych ulic. Na ulicy Mazowieckiej zostanie wykonana linia oswietleniowa,
planuje sie umieszczenie dwdch latarni. Na przetomie czerwca i lipca ma by¢ potozona masa
bitumiczna na ulicach: Przechodniej, Kopernika, Warszawskiej i towickiej. Od potowy
miesigca planuje sie kolejne prace na Placu Pitsudskiego. Prace bedg zwigzane z wykonaniem
instalacji teletechnicznych stuzgcych oswietleniu, nagtosnieniu i monitoringowi. Dopiero

po ich przeprowadzeniu bedzie mozna przystapi¢ do prowadzenia prac brukarskich.

Podczas posiedzenia zasygnalizowano, ze mieszkancy zgtaszajg do urzedu swoje uwagi
odnosnie prac prowadzonych w zwigzku z projektem rewitalizacyjnym. Mieszkancy pytali
m.in. o dokoniczenie chodnikdw na ulicy Mickiewicza oraz zgtaszali potrzebe umieszczenia
znakow drogowych zakazujacych zatrzymywania sie na tej ulicy. W zwigzku z powyzszym
ustalono, ze bedzie sie dgzy¢ do jak najszybszego zakorczenia robot na ulicy Mickiewicza

i ustalenia statej, docelowej organizacji ruchu drogowego.

Ad. 3 Projekt dotyczacy poprawy zasobow mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji

W dalszym ciggu sg dostepne dla mieszkancéw instrumenty finansowe, ktdre s3
wprowadzane od 2019 roku - konkurs na najtadniejszg elewacje, uchwata, ktéra daje
mozliwos$¢ skorzystania z nizszej opfaty za zajecie pasa drogowego niz miato to miejsce
dotychczas, jezeli remont dotyczy elewacji oraz dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow
Miasta Rawa Mazowiecka.

W | kwartale 2021 roku zostata ogtoszona druga edycja konkursu na elewacje. W kwietniu
pracownicy Biura ds. Rewitalizacji dostarczyli wtascicielom budynkéw na obszarze
rewitalizacji listy informujgce o konkursie i zachecajace do udziatu w drugiej jego edycji.
Przekazana w ten sposdb wiadomos¢ spotkata sie z odzewem mieszkarncow, ktérzy
przychodzili oraz dzwonili do Biura ds. Rewitalizacji z prosbg o udzielenie bardziej

szczegodtowych informacji na temat konkursu.

Jezeli chodzi o optaty za zajecie pasa drogowego, to kwestie remontu elewacji na ulicach,
na ktérych prowadzone sg prace rewitalizacyjne, trzeba uzgadniac z kierownikiem budowy
zatrudnionym przez firme wykonujaca rewitalizacje. Z uwagi na prowadzone prace
rewitalizacyjne, ulice te sg przez ten czas terenem budowy.

W kwestii dotacji na prace przy zabytkach, dotychczasowe warunki dofinansowania
pozostajg nie zmienione i wynikajg z uchwaty nr XLV111/360/10 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010r.



Ad.4 Dziatania podejmowane w ramach dziatalnosci RCOP

Od czasu poprzedniego posiedzenia odbyty sie nastepujace szkolenia dla organizacji
pozarzagdowych w ramach dziatalnosci rawskiego centrum:

- 26 marca - $niadanie biznesowe on-line z Centrum Klucz. Temat: dofinansowania z PFRON.

- 30 kwietnia - $niadanie biznesowe on-line z Centrum Klucz. Temat: pozyskiwanie funduszy

dla organizacji.

Obecnie zwieksza sie liczba organizacji korzystajacych z lokalu RCOP. W nastepnych
tygodniach sg takze planowane kolejne szkolenia dla organizacji pozarzagdowych.

W ramach pomystu wspotpracy pomiedzy Miastem Rawa Mazowiecka a strong spoteczng,
powstat takze nowy, ciekawy projekt Spoteczna Lodéwka. Projekt jest wynikiem
trojstronnego porozumienia pomiedzy Miastem Rawa Mazowiecka, Fundacja ,,Obudzmy
Nadzieje” oraz PSS ,Spotem”, a jego celem jest nieodptatna dystrybucja zywnosci dla osob
potrzebujgcych. Projekt zaktada umieszczenie ogdlnodostepnej lodowki przed sklepem
spozywczym przy ulicy Tomaszowskiej 10. Pierwszg dostawe produktow do lodowki zapewni
Miasto, nastepne artykuty majg dostarczac osoby prywatne i sklepy. Codzienng kontrole

nad stanem lodowki bedzie sprawowata Fundacja ,ObudZmy Nadzieje”.

Ad. 5 Realizacja projektu ,,Szkota twdérczych umystow”

Projekt zostat zrealizowany, a zaktadane wskazniki produktu i rezultatu zostaty osiggniete.
Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemia, realizacja projektu zostata przedtuzona
do korica marca 2021 r. Od poczatku realizacji w projekcie wzieto udziat: 492 ucznidw,

w tym: 20 os6b z niepetnosprawnosciami i 76 nauczycieli. Przeprowadzone dziatania mozna
podzieli¢ na nastepujace typy zadan:

Zadanie 1 - Ksztattowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejetnosci niezbednych
na rynku pracy poprzez zajecia dydaktyczno-wyréwnawcze oraz rozwijajgce z przedmiotow
Scistych, przyrodniczych oraz jezykdéw obcych.

Zadanie 2 - Ksztattowanie i rozwijanie kompetencje matematyczno-przyrodniczych w ramach
kot przedmiotowych.

Zadanie 3 - Ksztattowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w ramach kota informatycznego

Zadanie 4 - Wsparcie uczniéw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajecia
korekcyjno-kompensacyjne, zajecia logopedyczne, zajecia psychoedukacyjne oraz zajecia
integracji sensoryczne;.

Zadanie 5 — Wsparcie dla placowki i ucznibw obejmujace dziatania zwigzane
z przeciwdziataniem wystgpienia skutkéw epidemii COVID-19 w postaci konsultacji
psychologa.



Ad. 6 Potencjalne projekty uzupetniajgce realizowane na obszarze rewitalizacji

Cztonkowie zespotu zostali poproszeni o przekazywania do Biura ds. Rewitalizacji informacji
o realizowanych dziataniach czy projektach dotyczacych obszaru rewitalizacji, ktére moga
by¢ kwalifikowane jako projekty uzupetniajgce. Obecnie rozwaza sie wziecie udziatu

w programie Dostepna Szkota, w ramach ktérego zostataby zwiekszona dostepnosc
budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 oraz Szkoty Podstawowej nr 4 dla dzieci
niepefnosprawnych. Niestety, planowanie dziaftan, np. organizacji imprez, nadal byto
utrudnione z uwagi na ograniczenia zwigzane z pandemia.

Po omowieniu wszystkich kwestii posiedzenie zakoriczono.

Protokolant Przewodniczacy

Zespotu Zadaniowego ds. Rewitalizacji
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