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Wstęp 

 

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2016-2025 przedstawia stan realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych wpisanych 

do programu oraz projektów uzupełniających. Kategorie podziału opisywanych projektów 

zostały utworzone w oparciu o stopień realizacji poszczególnych projektów. 

• Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, których 

realizacja została zakończona w latach 2017- 2021; 

• Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, których 

realizacja została zakończona w 2022 roku; 

• Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane; 

• Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów 

podstawowych, a które zostały zrealizowane lub były realizowane w okresie 

sprawozdawczym i wpisują się w cele wymienione w Programie. 

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart 

oceny  realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka oraz informacji od podmiotów uczestniczących we wdrażaniu procesu 

rewitalizacji. 

 

 

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka 

Lp. Nazwa projektu 

1 Rozwój Usług Wspierania Rodziny 

2 „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej 

(zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 

wskazanego w LPRMRM 2025) 

3 Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: 

a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej 

funkcji społecznej, w tym kulturalnej, 

b. przebudowa  i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej  

przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 

c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, 

d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz 

obszaru staromiejskiego.  

4 Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 

5 Rawa Gra dla Wszystkich 

6 Pomóż Innym i Sobie 
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7 W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy  Poznajemy 

8 Rawscy Skauci jak Zawisza 

9 Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

10 Bycie EKO Się Opłaca 

11 Program Aktywizacja i Integracja 

12 Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

 

W 2020 roku została przeprowadzona ewaluacja on-going Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Informacja na jej temat została zamieszczona  

w końcowej części sprawozdania za 2020 rok. 

I Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych 

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług 

Wspierania Rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej oraz „W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” 

realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. 

Ich przebieg oraz efekty zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu za 2017 rok.  

 

W 2018 roku została zakończona realizacja kolejnych trzech projektów podstawowych: 

„Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Rawski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Rawa Gra dla Wszystkich” realizowanego przez 

Stowarzyszenie TOPORY oraz „Pomóż Innym i Sobie” realizowanego przez Fundację 

„Obudźmy Nadzieję”. Przedsięwzięcia szczegółowo opisano w sprawozdaniu za 2018 rok. 

 

W 2019 roku została zakończona realizacja następujących dwóch projektów podstawowych: 

„Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Miasto Rawa 

Mazowiecka oraz „Program Aktywizacja i Integracja”. Realizatorem Programu było Miasto 

Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac 

społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 

i  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej 

Komendy OHP w Łodzi w zakresie aktywnej integracji.  Ich realizacja została szczegółowo 

opisana w sprawozdaniu za 2019 rok.  

 

Jednym z projektów, których realizacja została zakończona w roku 2019, jest projekt pn. 

„Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” (RCOP). Centrum powstało i funkcjonuje 

do dzisiaj. Od 2020 r. mieści się w Dziennym Domu Seniora przy ul. Warszawskiej. W 2022 

roku odbyły się następujące szkolenia i spotkania informacyjne przeznaczone dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych: 
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• w styczniu i lutym - spotkania w ramach  webinariów poświęconych zagadnieniom 

podatkowo-finansowym związanym z Polskim Ładem pn. Oswajamy Polski Ład; 

• 10 marca - szkolenie pn. „Projekty, które wygrywają”; 

• 20 czerwca - Forum Liderów Ekonomii Społecznej, zorganizowane pod hasłem "Kto, 

jeśli nie my!"; 

• 6 października - warsztaty z wykorzystania w pracy bezpłatnego programu graficznego Canva; 

• 9  listopada – spotkanie  informacyjno-szkoleniowe, na którym omówiono możliwości 

finansowania projektów oraz podstawy prawne działalności organizacji 

pozarządowych; 

• 1 grudnia - szkolenie z pozyskiwania środków na rozwój działalności.  

W 2021 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Szkoła 

twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu 

pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025) 

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2, „Rawscy Skauci jak Zawisza” realizowanego 

przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” oraz „Bycie EKO Się Opłaca” 

realizowanego przez Świetlicę Środowiskową im.  Bł. Edmunda Bojanowskiego. 

 

 

II Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym 

 

W 2022 r. została zakończona realizacja projektu podstawowego ”Rewitalizacja Miasta 

Rawa Mazowiecka”, składającego się z czterech zadań. Projekt otrzymał dofinansowanie 

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące rewaloryzacji parku - dodatkowo 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

Zadania projektu: 

 

a. Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, 

w tym kulturalnej 

Zadanie zostało zakończone w 2020 roku. W ramach jego realizacji budynek  został poddany 

kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a także rozbudowie. Powierzchnia 

budynku powiększyła się dzięki rozbudowie obiektu o nowy budynek, który jest kubaturą 

i kształtem zbliżony do starego. Nowa część została połączona z zabytkową szklanym 

łącznikiem. Przebudowany  obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Przeprowadzone prace pozwoliły na zmianę charakteru budynku z handlowego na 

kulturalny. Wyremontowany i rozbudowany budynek stał się częścią rawskiego muzeum, 

wzbogacając i uatrakcyjniając ofertę tej placówki. Dzięki nowemu obiektowi zwiększyła się 

też powierzchnia magazynowa i wystawienniczo - warsztatowa. 
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b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia 

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku (protokół odbioru prac), natomiast otwarcie 

placówki po remoncie odbyło się w kwietniu 2018 roku. W budynku muzeum 

przeprowadzono generalny remont, przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością. Dawny budynek gospodarczy został gruntownie wyremontowany 

i przystosowany do przechowywania eksponatów. Zostało też zakupione nowe wyposażenie 

sal wystawienniczych, które podkreśla walory prezentowanej ekspozycji. Jako ekspozycje 

stałe przedstawiono wystawy prezentujące zbiory działu etnograficznego oraz 

numizmatycznego muzeum. Są to: „Wnętrze izby rawskiej z początku XX wieku” i „Gabinet 

numizmatyczny”.  

 

c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku i miało charakter kompleksowy.  Objęło swym 

zakresem zieleń, małą architekturę, ciągi komunikacyjne i system oświetleniowy. W parku 

pojawiła się też toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczając przebieg alejek, zwrócono 

uwagę, aby wpisywał się on w zabytkowy układ kompozycyjny parku nawiązujący do 

modernizmu międzywojennego. Alejki parkowe otrzymały nawierzchnię naturalną, 

a nawierzchnię asfaltową zastąpiono kostką bazaltową. Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono 

ścieżkę rowerową, która jest kontynuacją ścieżki biegnącej od zalewu Tatar. 

Jej przedłużeniem jest obecnie ścieżka łącząca park z osiedlem Zamkowa Wola. Pracom 

renowacyjnym poddano pochodzący z lat 30. XX wieku drewniany mostek. Przeprowadzono 

także skrupulatny przegląd drzewostanu w parku. Usunięto chore i zagrażające 

bezpieczeństwu drzewa  i zastąpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe trawniki, 

wykonano nowe nasadzenia roślinne - 50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić 

dostęp do parku również osobom z niepełnosprawnością, a dla dzieci przygotowano nowy 

plac zabaw. Prace w parku zakończono w listopadzie 2018 r.  

 

d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego – ostatnie zadanie projektu, zakończone w 2022 r. 

Inwestycja prowadzona była w centrum miasta, na obszarze blisko 3 ha. Zakres robót był szeroki. 

Wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, prace związane 

z energooszczędnym oświetleniem (w tym słupy oświetleniowe o funkcji wystawienniczej), prace 

budowlane związane z przebudową dróg lokalnych z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. wiaty 

rowerowe, wiaty przystankowe) oraz przebudową ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, prace 

związane z zagospodarowaniem terenów rekreacji i terenów zielonych, montażem obiektów małej 

architektury (m.in. fontanna, ławki, rzeźby) oraz instalacją monitoringu. Infrastruktura w centrum 

miasta została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, korzystając ze 

środków zewnętrznych, przebudowane zostały ulice: Miła, Kościuszki, Krzywe Koło, Ks. Skorupki.  
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Na rewitalizowanym obszarze powstała strefa ruchu uspokojonego, podnosząca 

bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, obniżająca zarazem poziom hałasu i niskiej emisji 

w zabytkowej części miasta. Strefa ruchu uspokojonego sprzyja jednocześnie odpoczynkowi 

i rekreacji, zachęca do rozwoju usług i handlu. Zrewitalizowana przestrzeń otwiera przed 

podmiotami z wielu branż możliwości rozwoju bądź podejmowania nowych działań.  

 

 

 

Realizacja tego zadania wzbogaciła też historię Rawy o cenne fakty i znaleziska. Projekt 

realizowany był w historycznej części Rawy i podczas prac budowlanych natrafiono 

na przedmioty i zabudowania sprzed kilku wieków. Nadzór i prace archeologów oraz analizy 

i badania historyków bez wątpienia rzucą nowe światło m.in. na początki miasta lokacyjnego 

w Rawie i jego znaczenie w późniejszych epokach. Jest to kolejny powód do dumy dla 

mieszkańców jednego z najstarszych miast na Mazowszu i gratka dla turystów. 
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Wskaźniki dla zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta 

oraz obszaru staromiejskiego osiągnięte w 2022 roku: 

 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 

2,75 ha 2,75 ha 

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na obszarach 

miejskich 

9268 m² 9268 m² 

Długość przebudowanych 

dróg gminnych 

1,17 km 1,17 km 

 

 

Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 

realizacji w 

okresie 

sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 

finansowania 

  Źródło 

finansowania 

Planowane 

środki na 

realizację 

zadania 

Środki 

poniesione w 

okresie 

sprawozdawczym 

Zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej Rynku 

Starego Miasta 

oraz obszaru 

staromiejskiego 

9 665 365,44 zł  RPO WŁ na lata 

2014-2020 

 

Budżet Miasta 

5 401 550,00 zł 

 

 

4 608 450,00 zł 

5 501 794,72 zł 

 

 

4 163 570,72 zł 

 

Realizacja zadania polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej Rynku Starego 

Miasta w 2022 roku zakończyła jednocześnie cały projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa 

Mazowiecka”.  

Było to najbardziej skomplikowane i kosztowne przedsięwzięcie wśród wszystkich projektów 

realizowanych w ramach LPRRM i jedna z najważniejszych inwestycji w mieście po 1990 r. 

Przygotowania do projektu rozpoczęły się ponad dekadę wcześniej. Jako kompleksowe 

przedsięwzięcie w pełni wpisuje się w ideę rewitalizacji ujętą w ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji i w Wytyczne w zakresie rewitalizacji (…) Ministra Rozwoju z 2016 r.  
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Swoim zakresem inwestycja objęła sferę przestrzenną, środowiskową, społeczną, techniczną. 

Oddziałuje także na sferę gospodarczą. Projekt prowadzony był w historycznym centrum 

miasta, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Tym samym Rawa zyskała Nowe Serce 

Starego Miasta. Stało się ono jego wizytówką. Ukończony projekt wydobywa walory 

historyczne, kulturowe Rawy Mazowieckiej jako jednej ze stolic historycznych ziem, 

wchodzących w skład dzisiejszego województwa łódzkiego. Stwarza też ramy i potencjał 

do turystycznego i promocyjnego rozwoju naszego miasta uznawanego za ośrodek 

„o najwyższych walorach urbanistycznych o genezie średniowiecznej”. Właśnie w ten sposób 

Rawa Mazowiecka pozycjonowana jest w aktualnie obowiązującej Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030.1 

 

 

 

Oficjalne zakończenie projektu rewitalizacji centrum miasta nastąpiło w formie plenerowego 

wydarzenia pn. „Popołudnie z J.Ch. Paskiem”. Jego uczestnicy mieli okazję odbyć podróż 

w czasie, przenieść się w minione epoki i poznać smak, i urok życia w dawnej Rawie. Była to 

też okazja do wspólnego spędzenia czasu, wspólnej zabawy, integracji oraz poznania nowych 

funkcji i możliwości w wymiarze społecznym i gospodarczym, które daje zrewitalizowana 

 
1 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, s. 40  
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przestrzeń i zrewitalizowane zabytki. Uzupełnieniem tego działania było również 

przygotowanie i realizacja materiału filmowego podsumowującego całe przedsięwzięcie oraz 

wydanie folderu. Wykonano je w ramach projektu rewitalizacyjnego z udziałem 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Film „Nowe Serce Starego Miasta. 

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” dostępny jest na oficjalnym kanale YouTube 

rawskiego ratusza oraz na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl 

 

III Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

W 2022 roku w realizacji znajdował się jeden projekt z listy projektów podstawowych -  

„Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. 

Lp Nazwa projektu Podmiot 

realizujący 

Szacowany 

koszt projektu 

Cele projektu 

1 Kompleksowy System 

Wsparcia Poprawy 

Jakości Zasobów 

Mieszkaniowych 

Gmina Miasto 

Rawa 

Mazowiecka 

50 000,00 zł Główny cel to stworzenie 

sprzyjających warunków 

mieszkaniowych poprzez 

opracowanie i wdrożenie 

kompleksowego systemu 

wsparcia dla poprawy 

warunków 

mieszkaniowych 

 

Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

W ramach działań prowadzonych w 2022 roku były dostępne finansowe i pozafinansowe 

instrumenty pomocowe, realizowane w ramach projektu:  

• Uchwała w zakresie niższej stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku remontu 

elewacji (uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 

Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 261) – w 2022 r. nikt nie 

skorzystał z obniżenia stawki; 

• Trzecia edycja konkursu na najładniejszą elewację – w październiku 2022 r. wpłynęło 

6 zgłoszeń udziału w konkursie. W grudniu komisja konkursowa przyznała 3 nagrody 

oraz 3 wyróżnienia; 

• Dotacje na zabytki, o które mogą  wnioskować do Miasta Rawa Mazowiecka 

właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków. Zasady udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka określone zostały 

w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. 

– w 2022 r. z budżetu Miasta nie zostały udzielone dotacje; 
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• Poradnik dla mieszkańców dotyczący możliwości wsparcia poprawy jakości zasobów 

mieszkaniowych, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka, 

który był aktualizowany na bieżąco; 

• Realizacja uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu nr 4, który zawiera ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji (uchwała 

nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

obręb ewidencyjny Nr 4 – Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 20 października 

2020 r. poz. 5554). 

 

Wskaźniki osiągnięte w 2022 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane 

wartości w 

2022roku 

Osiągnięte wartości w 

2022 roku 

Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy 

dotychczasowych praktyk i kierunków działania 

zmierzających do poprawy warunków 

mieszkaniowych 

0 0 

Liczba konsultacji społecznych mających na celu 

poinformowanie o systemie i instrumentach 

wsparcia 

0 0 

Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, 

wprowadzających instrumenty wsparcia 

finansowego i organizacyjnego 

0 0 

Wskaźniki rezultatu Zakładane 

wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba osób/podmiotów, które skorzystały z 

instrumentów wsparcia finansowego i 

organizacyjnego 

2 6 

 

Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 

realizacji w 

okresie 

sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 

finansowania 

  Źródła 

finansowania 

Planowane 

środki na 

realizację 

zadania 

Środki 

poniesione 

w okresie 

sprawozdawczym 
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Kompleksowy 

System 

Wsparcia 

Poprawy Jakości 

Zasobów 

Mieszkaniowych 

61 295,20 zł Budżet Miasta 

Rawa 

Mazowiecka 

111 000,00 zł 61 295,20 zł 

 

 

III Projekty uzupełniające 

Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a były realizowane lub 

zakończone w okresie sprawozdawczym i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji. 

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej 

a. Dzienny Dom Seniora 

Dzienny Dom Seniora, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej 12, został otwarty w styczniu 

2019 roku i jest prowadzony w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rawie Mazowieckiej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecna nazwa to Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej) w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 

 

b. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej 

Placówka będzie przeznaczona dla  osób dorosłych z umiarkowanym lub znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Ze wsparcia centrum będzie mogło skorzystać 20 osób, w przypadku 11 

osób będzie to wsparcie w formie pobytu dziennego, natomiast dla 9 osób – całodobowego. 

Udzielone dofinansowanie w kwocie 3 055 520 zł pochodzi ze środków Funduszu 

Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra 

opiekuńczo-mieszkalne”. W 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. 

 

2. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki 

dla dzieci i młodzieży 

a. Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej 

prowadziła całoroczne działania skierowane do dzieci i młodzieży m.in. pochodzących z 

rodzin dysfunkcyjnych z obszaru rewitalizacji. Ponadto,  w ramach realizacji programu 

opiekuńczo-wychowawczego, zorganizowano m.in. następujące wydarzenia: 

• akcja „Zima z Przymierzakami” polegająca na organizacji zajęć podczas ferii 

zimowych. W okresie od 14 do 18 lutego opieką objęto 63 dzieci, w okresie od 21 

do 25 lutego - 67 dzieci; 
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• akcja „Lato z Przymierzakami” - w okresie od 27 czerwca do 29 lipca zorganizowano 

5 wyjazdów jednodniowych. Z oferty  świetlicy skorzystało 137 dzieci, w tym grupa 

dzieci z Ukrainy; 

• 6 rodzinnych spotkań warsztatowych poświęconych wykonywaniu prac 

z wykorzystaniem różnych technik zdobniczych, m.in. decoupage, scapowanie, 

malowanie na tkaninie; 

• pomoc edukacyjna i łagodzenie kryzysów szkolnych polegające m.in. na codziennej 

pomocy w odrabianiu pracy domowej i motywowaniu do samodzielnej pracy; 

• uroczyste spotkanie wigilijne, podczas którego wręczono paczki świąteczne dla dzieci 

ufundowane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka i Wójta Gminy Rawa 

Mazowiecka. 

 

b. Przedszkole Miejskie nr 1 

W ramach realizacji programu wieloletniego dotyczącego promocji zdrowia, w 2022 roku 

rozpoczęto realizację zadania „Zdrowie a środowisko”. W przedszkolu był ponadto 

realizowany Program Profilaktyczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej (realizowany 

we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną) pod nazwą „Czyste 

powietrze wokół nas”, którego głównym celem jest ochrona dzieci przed szkodliwym 

wpływem biernego palenia. W przedszkolu były realizowane projekty o tematyce 

ekologicznej, takie jak „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, „Z darami natury świat nie 

jest ponury”, „Gramy w zielone” czy „Mała fabryka eksperymentów”. Oprócz programów 

o tematyce ekologicznej i zdrowotnej w przedszkolu były ponadto wdrażane programy 

o charakterze edukacyjnym, np. ”Mały miś w świecie wielkiej literatury”, „Wróbelka 

Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”, „Oto Hałabała, zna go Polska cała” 

„Nauczyciel i przedszkolak w świecie TIK”. Dzieci wzięły też udział w Międzynarodowym 

Tygodniu Kodowania „CODE WEEK” oraz w ogólnopolskim programie „Uczymy dzieci 

programować”. W przedszkolu odbywały się także konkursy fotograficzne, plastyczne  oraz 

realizacja projektów patriotycznych, np. „Małe i duże przedszkolaków po Polsce podróże”, 

„Z polskimi legendami przez Polskę”, a także działania o charakterze artystycznym w ramach 

akcji MEN „Razem dla Niepodległej”. Przedszkole organizowało ponadto akcje charytatywne, 

m.in. „Paka dla psiaka”, „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”. 

 

3. Rozwój wyposażenia medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych  

Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 18 054.00 zł na realizację zadania 

publicznego pn. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie 

Mazowieckiej". Środki zostały przeznaczone na zakup następującego sprzętu i wyposażenia 

osobistego strażaków: przenośnego zbiornika na wodę, 2 kompletów ubrania specjalnego 

oraz 2 par butów specjalnych.  
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4. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów 

zaopatrzenia w ciepło 

 

Program „Czyste Powietrze” 

Program „Czyste Powietrze”  dotyczy wymiany starych pieców na paliwo stałe oraz poprawy 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i jest skierowany 

do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, m.in. z obszaru 

rewitalizacji. Na podstawie aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi, zawartego 

28 czerwca 2021 roku, na terenie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka działa punkt 

konsultacyjno-informacyjny  programu „Czyste Powietrze”, w którym udzielane są 

szczegółowe informacje na temat programu. Mieszkańcy, których budynki są usytuowane  

w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą także uzyskać pomoc 

w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, a wnioski 

o dofinansowanie mogą składać w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Za pośrednictwem 

urzędu w 2022 roku zostało złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi 37 wniosków o dofinansowanie oraz 33 wnioski o płatność. 

Informacje na temat programu były przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami, jak 

również umieszczane w skrzynkach pocztowych. 

 

5. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji 

społecznych lub gospodarczych 

 

a. Wydarzenia w zrewitalizowanej przestrzeni publicznej 

Koncerty w altanie parkowej 

Altana znajdująca się w zabytkowym parku miejskim, stanowi ciekawy i charakterystyczny 

element architektoniczny. Coraz częściej wykorzystywana jest też do organizacji koncertów 

i działań towarzyszących. Podejmowane inicjatywy nawiązują do czasów z minionych 

dziesięcioleci, kiedy park i altana były miejscem spotkań mieszkańców, loterii fantowych 

i innych przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność. 

 W 2022 roku, w miesiącach wakacyjnych, odbyły się następujące wydarzenia:  

• 12 czerwca - polsko-ukraińskie wydarzenie muzyczne pt. „Rawa dla Ukrainy, Ukraini 

rawianom”: występ uzdolnionych artystycznie dzieci z Ukrainy, które mieszkają 

w naszym mieście, połączony z kiermaszem prac artystycznych, jak również koncert 

ukraińskiego zespołu B&B Project. Koncert był zrealizowany w ramach projektu 

finansowanego z miejskiego Budżetu Obywatelskiego;  

• 18 czerwca - koncert finałowy uczniów Prywatnej Szkoły Muzyki MonoArt;  

• 16 lipca - koncert zespołu STARLESS;  
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• 23 lipca - Ogólnopolski Festiwal Rawa Gra Szanty, w programie którego znalazły się: 

koncert, gra miejska, pokaz tańca, strefa gastronomiczna, stoiska organizacji 

pozarządowych, animacje dla dzieci i dorosłych.   

Wydarzenia na Placu Piłsudskiego 

Główne place w zrewitalizowanym centrum Rawy stwarzają wiele możliwości organizacji 

przedsięwzięć okolicznościowych, rekreacyjnych, podkreślających historyczne walory miasta 

i jego długą, bogatą przeszłość. Te z kolei wzmacniają funkcje reprezentacyjne, społeczne 

i gospodarcze przestrzeni. W drugiej połowie 2022 r., na Placu Piłsudskiego zostały 

zorganizowane m.in. : „Popołudnie z J.Ch. Paskiem”, Bookcrossing – wymieńmy się 

książkami, plener malarski dla młodzieży „Rawskie Impresje”, Narodowe Czytanie „Ballady 

i romanse”, Jarmark Bożonarodzeniowy.  

 

W działania animujące przestrzeń publiczną w centrum miasta zaangażowane jest przede 

wszystkim Miasto Rawa Mazowiecka, jego jednostki organizacyjne i organizacje 

pozarządowe. Niemniej jest to miejsce otwarte dla inicjatyw innych podmiotów, wpisujących 

się w charakter przestrzeni i stworzone możliwości infrastrukturalne. 

 

b. Otwarcie Ogrodu Dialogu 

W sąsiedztwie zrewitalizowanego kompleksu obiektów barokowych parafii pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP powstał w 2022 roku Ogród Dialogu. Ogród jest efektem  

projektu pn. „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” przygotowanego wspólnie 

przez Gminę Rawa Mazowiecka i Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Projekt, 

propagując tradycje patriotyczne, religijne i ludowe oraz ekologię, ma łączyć ludzi i pobudzać 

do duchowego rozwoju. Jednym z głównych elementów projektu jest składająca się z 15 

kapliczek „Droga Krzyżowa Narodu Polskiego”. Drugim ważnym elementem Ogrodu Dialogu 

jest Krąg Pokoju inspirowany kamiennym różańcem umieszczonym przy grobie bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Warszawie. Ponadto, w Ogrodzie znajdują się m.in.  kopia Groty z Lourdes oraz 

kapliczka Matki Bożej Fatimskiej. Doskonałym miejscem do rekreacji i spotkań są: budynek 

wystawienniczo-magazynowy oraz grillowy, plac zabaw, boisko i scena. Ogród został także 

wzbogacony o takie atrakcyjne elementy  jak oczko wodne, woliera z pawiami oraz ławki 

multimedialne z nagraniami o tematyce historycznej, modlitwami i refleksyjną muzyką. 

6. Działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, 

funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub 

modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych 

 

Modernizacja przejść dla pieszych 

W 2022 r. Miasto uzyskało dofinansowanie na przebudowę i budowę kilku przejść dla 

pieszych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Na obszarze rewitalizacji 

dofinansowanie objęło przejścia na ulicy Łowickiej, Kolejowej (3 przejścia) oraz na skrzyżowaniu 

ulic: Warszawska - Ks. Skorupki, Ks. Skorupki - Ziemowita, Krzywe Koło – Łowicka.  
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W 2022 roku w ramach przebudowy i budowy tych przejść wykonano nowe oznakowanie 

pionowe i poziome przejść, wykonano nowe oświetlenie, remont nawierzchni asfaltowej 

jezdni oraz nawierzchni chodników w obszarze oddziaływania przejść.  

 

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – przedmiotem badań i opracowań naukowych 

Proces rewitalizacji, ze względu na swój kompleksowy i komplementarny charakter, wciąż 

stanowi wyzwanie dla wielu samorządów, zwłaszcza tych z kategorii małych i średnich. 

Rawski lokalny program rewitalizacji był pierwszym w województwie pozytywnie  

zweryfikowanym przez zarząd województwa łódzkiego. Od tego czasu upłynęło kilka lat, 

wykorzystanych przez nas na konsekwentną realizację zapisanych w programie projektów. 

Działania Miasta oraz innych podmiotów – uczestników procesu, przynoszą zauważalne 

efekty, a rawski model rewitalizacji staje się przedmiotem zainteresowań studentów 

i pracowników akademickich. 

 

W dniu 13 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody Marszałka 

Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane 

z województwem łódzkim w 2022 roku.  

 

Nagrodę otrzymał m.in. pan Hubert Wójcicki za pracę licencjacką „Rewitalizacja jako 
narzędzie ochrony dziedzictwa kulturowego. Przykład Rawy Mazowieckiej”. Praca została 
napisana pod kierunkiem dr Ewy Boryczki. Pan Hubert Wójcicki jest studentem II roku 
uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym. Jest także absolwentem interdyscyplinarnego kierunku 
EkoMiasto na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Ekonomiczno- 
Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Działa aktywnie w SKN Spatium oraz redakcji jego 
magazynu. 
 

Natomiast promotorka nagrodzonej pracy, dr Ewa Boryczka, jest także autorką artykułu 

opublikowanego pod koniec ubiegłego roku, a opartego o rawskie doświadczenia: „Problems 

and Challenges Involved in Using Integrated Urban Development Planning Tools. Example of 

a Development Strategy and Revitalisation Programmes”, Studia Ecologiae et Bioethicae, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2022 

(Problemy i wyzwania związane z wykorzystaniem narzędzi zintegrowanego planowania 

rozwoju miast. Przykład strategii rozwoju i programów rewitalizacji). 

 

W przygotowaniu jest kolejny artykuł autorstwa dr Ewy Boryczki i Huberta Wójcickiego: 

„Endogeniczny potencjał rozwoju miasta w procesach rewitalizacji – przykład dziedzictwa 

kulturowego Rawy Mazowieckiej”. Materiał ukaże się w tym roku. 
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IV Podsumowanie sprawozdania 

 

Po sześciu latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończonych 11 z 12 

podstawowych projektów rewitalizacyjnych: 

• Rozwój Usług Wspierania Rodziny 

• W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy 

• Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 

• Rawa Gra dla Wszystkich 

• Pomóż Innym i Sobie 

• Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

• Program Aktywizacja i Integracja 

• „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej 

(zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 

wskazanego w LPRMRM 2025) 

• Rawscy Skauci jak Zawisza 

• Bycie EKO Się Opłaca 

• Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, projekt składający się z czterech zadań, 

których realizację zakończono. 

 

Obecnie, w trakcie realizacji jest ostatni projekt: Kompleksowy System Wsparcia Poprawy 

Jakości Zasobów Mieszkaniowych. 

 

Oprócz projektów podstawowych, realizowane są także projekty uzupełniające, które 

wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W 2022 roku było realizowanych 

8 takich projektów.  

 

Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich 

realizowanych projektów - podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie odniesiono 

się tylko do projektów podstawowych. 
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Działania prowadzone na terenie miasta, w ramach procesu rewitalizacji,  są na bieżąco 

konsultowane z członkami Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Konsultacyjnego do spraw 

Rewitalizacji. Informacje dla mieszkańców są publikowane na stronie internetowej Miasta 

Rawa Mazowiecka w zakładce poświęconej tematyce rewitalizacji. 
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