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Wstep

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata
2016-2025 przedstawia stan realizacji podstawowych projektéw rewitalizacyjnych wpisanych
do programu oraz projektéw uzupetniajacych. Kategorie podziatu opisywanych projektéw
zostaty utworzone w oparciu o stopien realizacji poszczegdlnych projektéw.

Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, ktérych
realizacja zostata zakoriczona w latach 2017- 2021;

Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, ktérych
realizacja zostata zakoriczona w 2022 roku;

Projekty w trakcie realizacji - projekty, ktdre sg realizowane;

Projekty uzupetniajace - projekty, ktére nie s wpisane na liste projektow
podstawowych, a ktdre zostaty zrealizowane lub byly realizowane w okresie
sprawozdawczym i wpisujg sie w cele wymienione w Programie.

Informacje na temat stanu realizacji poszczegélnych projektéw uzyskano na podstawie kart
oceny realizacji poszczegélnych projektdw przekazanych przez wydziaty Urzedu Miasta Rawa
Mazowiecka oraz informacji od podmiotéw uczestniczacych we wdrazaniu procesu

rewitalizacji.

Lista podstawowych projektow rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Lp. | Nazwa projektu
1 | Rozwdéj Ustug Wspierania Rodziny
2 | ,Szkota twoérczych umystéw” — rozwéj kompetencji kluczowych i umiejetnoséci
niezbednych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej
(zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie — Wysoka Jako$é Edukacji
| wskazanego w LPRMRM 2025)
3 | Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka — projekt sktada sie z czterech zadan:
a. adaptacja wraz z rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej
funkcji spotecznej, w tym kulturalnej,
b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej
przy ul. towickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego,
d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz
obszaru staromiejskiego.
4 | Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
5 | Rawa Gra dla Wszystkich
6 | Pomodz Innym i Sobie
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7 | W ,Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

8 | Rawscy Skauci jak Zawisza

9 | Rawskie Centrum Organizacji Pozarzgdowych
10 | Bycie EKO Sie Optaca
11 | Program Aktywizacja i Integracja

12 | Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobéw Mieszkaniowych

W 2020 roku zostata przeprowadzona ewaluacja on-going Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Informacja na jej temat zostata zamieszczona
w koricowej czesci sprawozdania za 2020 rok.

| Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych

W 2017 roku zostata zakoriczona realizacja dwdch projektéw podstawowych: ,,Rozwéj Ustug
Wspierania Rodziny” realizowanego przez Miejski Osrodek Pomocy Spotfecznej w Rawie
"Mazowieckiej oraz ,W ,Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy”
realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1 , Teczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckie;j.
Ich przebieg oraz efekty zostaty szczegétowo opisane w sprawozdaniu za 2017 rok.

W 2018 roku zostata zakoriczona realizacja kolejnych trzech projektéw podstawowych:
»Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Rawski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, ,Rawa Gra dla Wszystkich” realizowanego przez
Stowarzyszenie TOPORY oraz ,,Pomdz Innym i Sobie” realizowanego przez Fundacje
»ObudZmy Nadzieje”. Przedsiewziecia szczegétowo opisano w sprawozdaniu za 2018 rok.

W 2019 roku zostata zakoriczona realizacja nastepujgcych dwdch projektéw podstawowych:
»Rawskie Centrum Organizacji Pozarzgdowych” realizowanego przez Miasto Rawa
Mazowiecka oraz ,Program Aktywizacja i Integracja”. Realizatorem Programu byto Miasto
Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urzad Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac
spotecznie uzytecznych oraz Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Rawie Mazowieckiej

i Mtodziezowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej tédzkiej Wojewddzkiej
Komendy OHP w todzi w zakresie aktywnej integracji. Ich realizacja zostata szczegétowo
opisana w sprawozdaniu za 2019 rok.

Jednym z projektow, ktdrych realizacja zostata zakoriczona w roku 2019, jest projekt pn.
‘,Rawskie Centrum Organizacji Pozarzadowych” (RCOP). Centrum powstato i funkcjonuje
do dzisiaj. Od 2020 r. miesci si¢ w Dziennym Domu Seniora przy ul. Warszawskiej. W 2022
roku odbyty sie nastepujgce szkolenia i spotkania informacyjne przeznaczone dla
przedstawicieli organizacji pozarzagdowych:
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® w styczniu i lutym - spotkania w ramach webinariéw poswieconych zagadnieniom
podatkowo-finansowym zwigzanym z Polskim tadem pn. Oswajamy Polski tad;

e 10 marca - szkolenie pn. ,Projekty, ktére wygrywajg”;

e 20 czerwca - Forum Lideréw Ekonomii Spotecznej, zorganizowane pod hastem "Kto,
jesli nie my!";

® 6 pazdziernika - warsztaty z wykorzystania w pracy bezptatnego programu graficznego Canva;

e 9 [istopada —spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na ktérym omdéwiono mozliwosci
finansowania projektéw oraz podstawy prawne dziatalnoéci organizacji
pozarzagdowych;

e 1 grudnia - szkolenie z pozyskiwania srodkéw na rozwdj dziatalnosci.

W 2021 roku zostata zakonczona realizacja trzech projektéw podstawowych: ,,Szkota
twérczych umystéw” — rozwoj kompetencji kluczowych i umiejetnosci niezbednych na rynku
pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu

pn. Wykluczamy Wykluczenie — Wysoka Jako$¢ Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025)
realizowanego przez Szkote Podstawowa nr 2, ,Rawscy Skauci jak Zawisza” realizowanego
przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza” oraz ,,Bycie EKO Sie Optaca”
realizowanego przez Swietlice Srodowiskowa im. Bt. Edmunda Bojanowskiego.

Il Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym

W 2022 r. zostata zakoriczona realizacja projektu podstawowego ”Rewitalizacja Miasta
Rawa Mazowiecka”, sktadajgcego sie z czterech zadan. Projekt otrzymat dofinansowanie

w ramach RPO Wt na lata 2014-2020, a zadanie dotyczgce rewaloryzacji parku - dodatkowo
z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi.

Zadania projektu:

a. Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji spotecznej,

w tym kulturalnej

Zadanie zostato zakoriczone w 2020 roku. W ramach jego realizacji budynek zostat poddany
kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a takze rozbudowie. Powierzchnia
budynku powiekszyta sie dzieki rozbudowie obiektu o nowy budynek, ktéry jest kubatura

i ksztattem zblizony do starego. Nowa czesc zostata potgczona z zabytkowg szklanym
tacznikiem. Przebudowany obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.
Przeprowadzone prace pozwolity na zmiane charakteru budynku z handlowego na
kulturalny. Wyremontowany i rozbudowany budynek stat sie czeécig rawskiego muzeum,
wzbogacajac i uatrakcyjniajac oferte tej placéwki. Dzieki nowemu obiektowi zwigkszyta sie
tez powierzchnia magazynowa i wystawienniczo - warsztatowa.
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b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia

Zadanie zostafo zrealizowane w 2017 roku (protokét odbioru prac), natomiast otwarcie
placéwki po remoncie odbyto sie w kwietniu 2018 roku. W budynku muzeum
przeprowadzono generalny remont, przystosowujgc go jednoczeénie do potrzeb oséb

z niepetnosprawnoscia. Dawny budynek gospodarczy zostat gruntownie wyremontowany

i przystosowany do przechowywania eksponatéw. Zostato tez zakupione nowe wyposazenie
sal wystawienniczych, ktére podkresla walory prezentowanej ekspozycji. Jako ekspozycje
state przedstawiono wystawy prezentujgce zbiory dziatu etnograficznego oraz
numizmatycznego muzeum. Sg to: ,Wnetrze izby rawskiej z poczgtku XX wieku” i ,Gabinet
numizmatyczny”.

c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego

Zadanie zostato zrealizowane w 2018 roku i miato charakter kompleksowy. Objeto swym
zakresem zielen, matq architekture, ciggi komunikacyjne i system o$wietleniowy. W parku
pojawita sie tez toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczajgc przebieg alejek, zwrécono
uwage, aby wpisywat sie on w zabytkowy uktad kompozycyjny parku nawigzujacy do
modernizmu migedzywojennego. Alejki parkowe otrzymaty nawierzchnie naturalna,

a nawierzchnieg asfaltowa zastapiono kostka bazaltowa. Wzdtuz rzeki Rawki poprowadzono
Sciezke rowerowa, ktéra jest kontynuacja Sciezki biegngcej od zalewu Tatar.

Jej przedtuzeniem jest obecnie Sciezka tgczgca park z osiedlem Zamkowa Wola. Pracom
renowacyjnym poddano pochodzacy z lat 30. XX wieku drewniany mostek. Przeprowadzono
takze skrupulatny przeglad drzewostanu w parku. Usunieto chore i zagrazajace
bezpieczenstwu drzewa i zastgpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Zatozono nowe trawniki,
wykonano nowe nasadzenia roslinne - 50 000 krzewéw i bylin. Zadbano o to, aby zapewni¢
dostep do parku réwniez osobom z niepetnosprawnoscia, a dla dzieci przygotowano nowy
plac zabaw. Prace w parku zakoriczono w listopadzie 2018 r.

d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru
staromiejskiego — ostatnie zadanie projektu, zakoriczone w 2022 r.

Inwestycja prowadzona byta w centrum miasta, na obszarze blisko 3 ha. Zakres rob6t byt szeroki.
Wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, prace zwigzane

z energooszczednym oswietleniem (w tym stupy oswietleniowe o funkcji wystawienniczej), prace
budowlane zwigzane z przebudowg drég lokalnych z infrastrukturg towarzyszacg (m.in. wiaty
rowerowe, wiaty przystankowe) oraz przebudowg ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych, prace
zwigzane z zagospodarowaniem terendw rekreacji i terenéw zielonych, montazem obiektéw matej
architektury (m.in. fontanna, tawki, rzezby) oraz instalacjg monitoringu. Infrastruktura w centrum
miasta zostata przystosowana do potrzeb osdb z niepetnosprawnoscia. Dodatkowo, korzystajac ze
srodkéw zewnetrznych, przebudowane zostaty ulice: Mita, Kosciuszki, Krzywe Koto, Ks. Skorupki.
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Na rewitalizowanym obszarze powstata strefa ruchu uspokojonego, podnoszaca
bezpieczenstwo pieszych i rowerzystéw, obnizajgca zarazem poziom hatasu i niskiej emisji
w zabytkowej czesci miasta. Strefa ruchu uspokojonego sprzyja jednoczeénie odpoczynkowi
i rekreacji, zacheca do rozwoju ustug i handlu. Zrewitalizowana przestrzen otwiera przed
podmiotami z wielu branz mozliwosci rozwoju badz podejmowania nowych dziatan.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNE])
RYNKU STAREGO MIASTA ORAZ OBSZARU
STAROMIEJSKIEGO

RAWA OSTATNIE ZADANIE PROJEKTU "REWITALIZACIA
MAZOWIECKA MIASTA RAWA MAZOWIECKAY

Realizacja tego zadania wzbogacita tez historie Rawy o cenne fakty i znaleziska. Projekt
realizowany byt w historycznej czeSci Rawy i podczas prac budowlanych natrafiono

na przedmioty i zabudowania sprzed kilku wiekéw. Nadzér i prace archeologéw oraz analizy
i badania historykéw bez watpienia rzucg nowe $wiatto m.in. na poczatki miasta lokacyjnego
w Rawie i jej znaczenie w pdzniejszych epokach. Jest to kolejny powdd do dumy dla
mieszkaricow jednego z najstarszych miast na Mazowszu i gratka dla turystéw.
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Wskazniki dla zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta
oraz obszaru staromiejskiego osiggniete w 2022 roku:

Wskazniki
Wskazniki produktu Zaktadane wartosci Osiggniete wartosci
Powierzchnia obszarow 2,75 ha 2,75 ha
objetych rewitalizacja
Otwarta przestrzen 9268 m? 9268 m?
utworzona lub
rekultywowana na obszarach
miejskich
Dtugosé przebudowanych 1,17 km 1,17 km
drég gminnych
Postep finansowy:
Nazwa projektu Suma kosztow Wysokos¢ srodkow z podziatem na Zrédta
realizacji w finansowania
okresie
sprawozdawczym
Zrédio Planowane Srodki
finansowania srodki na poniesione w
realizacje okresie
zadania sprawozdawczym
Zagospodarowanie | 9665 365,44zt | RPO Wt nalata | 5401 550,00 zt 5501 794,72 zt
przestrzeni 2014-2020
publicznej Rynku ‘
Starego Miasta Budzet Miasta 4 608 450,00 zt 4163 570,72 zt
oraz obszaru
staromiejskiego

Realizacja zadania polegajgcego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej Rynku Starego
Miasta w 2022 roku zakoriczyta jednoczesnie caty projekt pn. Rewitalizacja Miasta Rawa
Mazowiecka”.

Byto to najbardziej skomplikowane i kosztowne przedsiewziecie wsréd wszystkich projektéw
realizowanych w ramach LPRRM i jedna z najwazniejszych inwestycji w miescie po 1990 r.
Przygotowania do projektu rozpoczety sie ponad dekade wczesniej. Jako kompleksowe
przedsiewziecie w petni wpisuje sie w idee rewitalizacji ujetg w ustawie z dnia 9 pazdziernika
2015 r. o rewitalizacji i w Wytyczne w zakresie rewitalizacji (...) Ministra Rozwoju z 2016 r.
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Swoim zakresem inwestycja objeta sfere przestrzenng, Srodowiskowg, spoteczng, techniczna.
Oddziatuje takze na sfere gospodarczg. Projekt prowadzony byt w historycznym centrum
miasta, w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej. Tym samym Rawa zyskata Nowe Serce
Starego Miasta. Stato sig ono jego wizytdwka. Ukorczony projekt wydobywa walory
historyczne, kulturowe Rawy Mazowieckiej jako jednej ze stolic historycznych ziem,
wchodzacych w sktad dzisiejszego wojewddztwa tédzkiego. Stwarza tez ramy i potencjat

do turystycznego i promocyjnego rozwoju naszego miasta uznawanego za osrodek

»0 najwyzszych walorach urbanistycznych o genezie Sredniowiecznej”. Wtasnie w ten sposéb
Rawa Mazowiecka pozycjonowana jest w aktualnie obowigzujgcej Strategii Rozwoju
Wojewddztwa tédzkiego 2030.1

Popotudnie z
J.Ch. Paskiem

Oficjalne zakonczenie projektu rewitalizacji centrum miasta nastgpito w formie plenerowego
wydarzenia pn. ,Popotudnie z J.Ch. Paskiem”. Jego uczestnicy mieli okazje odby¢ podroz

w czasie, przeniesc¢ sie w minione epoki i poznaé smak, i urok zycia w dawnej Rawie. Byta to
tez okazja do wspdélnego spedzenia czasu, wspdlnej zabawy, integracji oraz poznania nowych
funkcji i mozliwosci w wymiarze spotecznym i gospodarczym, ktére daje zrewitalizowana

! Strategia Rozwoju Wojewddztwa tédzkiego 2030, s. 40
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przestrzen i zrewitalizowane zabytki. Uzupetnieniem tego dziatania byto réwniez
przygotowanie i realizacja materiatu filmowego podsumowujgcego cate przedsiewziecie oraz
wydanie folderu. Wykonano je w ramach projektu rewitalizacyjnego z udziatem
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej. Film ,,Nowe Serce Starego Miasta.
Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” dostepny jest na oficjalnym kanale YouTube
rawskiego ratusza oraz na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl

Il Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

W 2022 roku w realizacji znajdowat sie jeden projekt z listy projektéw podstawowych -
»Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasob6w Mieszkaniowych”.

Wsparcia Poprawy
Jakosci Zasobdéw
Mieszkaniowych

Rawa
Mazowiecka

Lp Nazwa projektu Podmiot Szacowany | Cele projektu
realizujgcy koszt projektu
1 | Kompleksowy System | Gmina Miasto | 50 000,00 zt Gtowny cel to stworzenie

sprzyjajacych warunkdw
mieszkaniowych poprzez
opracowanie i wdrozenie

kompleksowego systemu
wsparcia dla poprawy
warunkéw

mieszkaniowych

Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobéw Mieszkaniowych
W ramach dziatan prowadzonych w 2022 roku byty dostepne finansowe i pozafinansowe
instrumenty pomocowe, realizowane w ramach projektu:

Uchwata w zakresie nizszej stawki za zajecie pasa drogowego w przypadku remontu
elewacji (uchwata Nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie ustalenia stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég gminnych -
Dz. Urzedowy Woj. tddzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 261) —w 2022 r. nikt nie
skorzystat z obnizenia stawki;

Trzecia edycja konkursu na najtadniejszg elewacje — w paZdzierniku 2022 r. wptyneto
6 zgtoszen udziatu w konkursie. W grudniu komisja konkursowa przyznata 3 nagrody
oraz 3 wyrdzinienia;

Dotacje na zabytki, o ktére mogg wnioskowa¢ do Miasta Rawa Mazowiecka
wtasciciele budynkéw wpisanych do rejestru zabytkdw. Zasady udzielania dotac;ji

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytkdw Miasta Rawa Mazowiecka okreslone zostaty

w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r.
—w 2022 r. z budzetu Miasta nie zostaty udzielone dotacje;

Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji LPR Miasta Rawa Mazowiecka




e Poradnik dla mieszkaricow dotyczgcy mozliwosci wsparcia poprawy jakosci zasobéw

mieszkaniowych, w szczegdlnosci z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka,

ktory byt aktualizowany na biezgco;

e Realizacja uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu nr 4, ktdry zawiera ustalenia dotyczgce kolorystyki elewacji (uchwata
nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka,
obreb ewidencyjny Nr 4 — Dz. Urzedowy Woj. tédzkiego z dnia 20 pazdziernika

2020 r. poz. 5554).

Wskazniki osiggniete w 2022 roku:

Wskazniki
Wskazniki produktu Zaktadane Osiggniete wartosci w
wartosci w 2022 roku
2022roku
Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy 0 0
dotychczasowych praktyk i kierunkéw dziatania
zmierzajgcych do poprawy warunkéw
mieszkaniowych
Liczba konsultacji spotecznych majacych na celu 0 0
poinformowanie o systemie i instrumentach
wsparcia
Liczba aktéw wykonawczych prawa miejscowego, 0 0
wprowadzajgcych instrumenty wsparcia
finansowego i organizacyjnego
Wskazniki rezultatu Zaktadane Osiggniete wartosci
wartosci
Liczba oséb/podmiotéw, ktdre skorzystaty z 2 6
instrumentow wsparcia finansowego i
organizacyjnego

Postep finansowy:

Nazwa projektu | Suma kosztow

Wysokos¢ srodkéw z podziatem na zrédta

realizacjiw finansowania
okresie
sprawozdawczym
Zrédta Planowane | Srodki
finansowania srodki na poniesione
realizacje w okresie
zadania sprawozdawczym
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Kompleksowy 61 295,20 zt Budzet Miasta 111 000,00 zt 61 295,20 zt
System Rawa
Wsparcia Mazowiecka
Poprawy Jakosci
Zasobéw
Mieszkaniowych

lll Projekty uzupetniajgce

Projekty, ktdre nie sg wpisane na liste projektow podstawowych, a byly realizowane lub
zakoriczone w okresie sprawozdawczym i wpisujg sie w cele wymienione w Lokalnym
Programie Rewitalizacji.

1. Rozwadj infrastruktury pomocy spotecznej

a. Dzienny Dom Seniora

Dzienny Dom Seniora, znajdujacy sie przy ulicy Warszawskiej 12, zostat otwarty w styczniu
2019 roku i jest prowadzony w ramach struktur Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej

w Rawie Mazowieckiej. Zadanie zostato dofinansowane ze srodkéw otrzymanych

Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej (obecna nazwa to Ministerstwo Rodziny
i Polityki Spotecznej) w ramach Programu Wieloletniego ,Senior+” na lata 2015-2020.

b. Centrum opiekuriczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej

Placéwka bedzie przeznaczona dla oséb dorostych z umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepetnosprawnosci. Ze wsparcia centrum bedzie mogto skorzysta¢ 20 oséb, w przypadku 11
0s6b bedzie to wsparcie w formie pobytu dziennego, natomiast dla 9 osdb — catodobowego.
Udzielone dofinansowanie w kwocie 3 055 520 zt pochodzi ze sSrodkéw Funduszu
Solidarnosciowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej ,,Centra
opiekuniczo-mieszkalne”. W 2022 r. rozpoczeto prace budowlane.

2. Rozwoj ustug placéwek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki
dla dzieci i mtodziezy

a. Swietlica Srodowiskowa im. Bt. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej
prowadzita catoroczne dziatania skierowane do dzieci i mfodziezy m.in. pochodzacych z
rodzin dysfunkcyjnych z obszaru rewitalizacji. Ponadto, w ramach realizacji programu
opiekunczo-wychowawczego, zorganizowano m.in. nastepujgce wydarzenia:

e akcja,Zima z Przymierzakami” polegajaca na organizacji zajeé podczas ferii
zimowych. W okresie od 14 do 18 lutego opieka objeto 63 dzieci, w okresie od 21
do 25 lutego - 67 dzieci;
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e akcja ,Lato z Przymierzakami” - w okresie od 27 czerwca do 29 lipca zorganizowano
5 wyjazddw jednodniowych. Z oferty Swietlicy skorzystato 137 dzieci, w tym grupa
dzieci z Ukrainy;

e 6 rodzinnych spotkan warsztatowych poswieconych wykonywaniu prac
z wykorzystaniem réznych technik zdobniczych, m.in. decoupage, scapowanie,
malowanie na tkaninie;

e pomoc edukacyjna i tagodzenie kryzyséw szkolnych polegajgce m.in. na codziennej
pomocy w odrabianiu pracy domowej i motywowaniu do samodzielnej pracy;

e uroczyste spotkanie wigilijne, podczas ktérego wreczono paczki swigteczne dla dzieci
ufundowane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka i Wéjta Gminy Rawa
Mazowiecka.

b. Przedszkole Miejskie nr 1

W ramach realizacji programu wieloletniego dotyczacego promocji zdrowia, w 2022 roku
rozpoczeto realizacje zadania ,,Zdrowie a Srodowisko”. W przedszkolu byt ponadto
realizowany Program Profilaktyczny Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (realizowany

we wspotpracy z Powiatowa Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng) pod nazwa ,,Czyste
powietrze wokét nas”, ktérego gtdwnym celem jest ochrona dzieci przed szkodliwym
wptywem biernego palenia. W przedszkolu byty realizowane projekty o tematyce
ekologicznej, takie jak ,,Skad sie biorg produkty ekologiczne?”, ,,Z darami natury $wiat nie
jest ponury”, ,,Gramy w zielone” czy ,,Mata fabryka eksperymentéw”. Oprdcz programow

o tematyce ekologicznej i zdrowotnej w przedszkolu byty ponadto wdrazane programy

o charakterze edukacyjnym, np. “Maty mis w swiecie wielkiej literatury”, ,,Wrébelka
Elemelka poznajemy, z nim przygody dzieli¢ chcemy”, , Oto Hatabata, zna go Polska cata”
»Nauczyciel i przedszkolak w swiecie TIK”. Dzieci wziety tez udziat w Miedzynarodowym
Tygodniu Kodowania ,,CODE WEEK” oraz w ogélnopolskim programie ,,Uczymy dzieci
programowac”. W przedszkolu odbywaty sie takze konkursy fotograficzne, plastyczne oraz
realizacja projektéw patriotycznych, np. ,,Mate i duze przedszkolakéw po Polsce podroze”,
»Z polskimi legendami przez Polske”, a takze dziatania o charakterze artystycznym w ramach
akcji MEN ,Razem dla Niepodlegtej”. Przedszkole organizowato ponadto akcje charytatywne,
m.in. ,Paka dla psiaka”, ,Szlachetna Paczka”, ,,Gora Grosza”.

3. Rozwdj wyposazenia medycznego niezbednego do udzielania swiadczen medycznych
Dofinansowanie Ochotniczej Strazy PoZarnej

Ochotnicza Straz Pozarna w Rawie Mazowieckiej otrzymata z Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa tédzkiego dofinansowanie w wysokosci 18 054.00 zt na realizacje zadania
publicznego pn. "Zwiekszenie potencjatu ratowniczego Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rawie
Mazowieckiej". Srodki zostaty przeznaczone na zakup nastepujacego sprzetu i wyposazenia
osobistego strazakow: przenosnego zbiornika na wode, 2 kompletéw ubrania specjalnego
oraz 2 par butéw specjalnych.
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4. Dziatania w zakresie wymiany lub renowacji zrédet ciepta, rozbudowy systeméw
zaopatrzenia w ciepto

Program ,,Czyste Powietrze”
Program ,Czyste Powietrze” dotyczy wymiany starych piecéw na paliwo state oraz poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i jest skierowany
do osaéb fizycznych bedacych wtascicielami doméw jednorodzinnych, m.in. z obszaru
rewitalizacji. Na podstawie aneksu do porozumienia z WFOSiGW w todzi, zawartego

‘28 czerwca 2021 roku, na terenie Urzgdu Miasta Rawa Mazowiecka dziata punkt
:konsultacyjno-informacyjny programu ,Czyste Powietrze”, w ktérym udzielane s3
szczegotowe informacje na temat programu. Mieszkarcy, ktérych budynki sg usytuowane
w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogg takze uzyska¢ pomoc

w przygotowaniu wnioskéw o dofinansowanie oraz wnioskdw o ptatnosc¢, a wnioski

o dofinansowanie moga sktada¢ w Urzedzie Miasta Rawa Mazowiecka. Za posrednictwem
urzedu w 2022 roku zostato ztozone do Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska

;1 Gospodarki Wodnej w todzi 37 wnioskéw o dofinansowanie oraz 33 wnioski o ptatnos¢.
Informacje na temat programu byly przekazywane podczas spotkan z mieszkaricami, jak
rowniez umieszczane w skrzynkach pocztowych.

5. Dziatania prowadzgce do przywrdcenia lub nadania obiektom nowych funkcji
spotecznych lub gospodarczych

a. Wydarzenia w zrewitalizowanej przestrzeni publicznej

Koncerty w altanie parkowej

Altana znajdujaca sie w zabytkowym parku miejskim, stanowi ciekawy i charakterystyczny
element architektoniczny. Coraz czesciej wykorzystywana jest tez do organizacji koncertéw
i dziatan towarzyszacych. Podejmowane inicjatywy nawigzujg do czaséw z minionych
dziesiecioleci, kiedy park i altana byty miejscem spotkan mieszkancdw, loterii fantowych

i innych przedsiewziec integrujgcych lokalng spotecznos¢.

W 2022 roku, w miesigcach wakacyjnych, odbyty sie nastepujace wydarzenia:

e 12 czerwca - polsko-ukrairiskie wydarzenie muzyczne pt. ,,Rawa dla Ukrainy, Ukraini
rawianom”: wystep uzdolnionych artystycznie dzieci z Ukrainy, ktére mieszkaja
W naszym miescie, potgczony z kiermaszem prac artystycznych, jak réwniez koncert
ukraiiskiego zespotu B&B Project. Koncert byt zrealizowany w ramach projektu
finansowanego z miejskiego Budzetu Obywatelskiego;

e 18 czerwca - koncert finatowy uczniéw Prywatnej Szkoty Muzyki MonoArt;

e 16 lipca - koncert zespotu STARLESS;
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e 23 lipca - Ogodlnopolski Festiwal Rawa Gra Szanty, w programie ktérego znalazty sie:
koncert, gra miejska, pokaz tanca, strefa gastronomiczna, stoiska organizacji
pozarzadowych, animacje dla dzieci i dorostych.

Wydarzenia na Placu Pitsudskiego

Gtéwne place w zrewitalizowanym centrum Rawy stwarzajg wiele mozliwosci organizacji
przedsiewzie¢ okolicznosciowych, rekreacyjnych, podkreslajgcych historyczne walory miasta
i jego dtuga, bogata przesztos¢. Te z kolei wzmacniajg funkcje reprezentacyjne, spoteczne

i gospodarcze przestrzeni. W drugiej potowie 2022 r., na Placu Pitsudskiego zostaty
zorganizowane m.in. : ,Popotudnie z J.Ch. Paskiem”, Bookcrossing — wymienmy sie
ksigzkami, plener malarski dla miodziezy ,,Rawskie Impresje”, Narodowe Czytanie ,Ballady

i romanse”, Jarmark Bozonarodzeniowy.

W dziatania animujace przestrzen publiczng w centrum miasta zaangazowane jest przede
wszystkim Miasto Rawa Mazowiecka, jego jednostki organizacyjne i organizacje
pozarzagdowe. Niemniej jest to miejsce otwarte dla inicjatyw innych podmiotéw, wpisujgcych
sie w charakter przestrzeni i stworzone mozliwosci infrastrukturalne.

b. Otwarcie Ogrodu Dialogu

W sgsiedztwie zrewitalizowanego kompleksu obiektéw barokowych parafii pw.
Niepokalanego Poczecia NMP powstat w 2022 roku Ogréd Dialogu. Ogrdd jest efektem
projektu pn. ,Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” przygotowanego wspdlnie
przez Gmine Rawa Mazowiecka i Parafie pw. Niepokalanego Poczecia NMP. Projekt,
propagujac tradycje patriotyczne, religijne i ludowe oraz ekologie, ma taczy¢ ludzi i pobudzac
do duchowego rozwoju. Jednym z gtdwnych elementdéw projektu jest sktadajgca sie z 15
kapliczek ,, Droga Krzyzowa Narodu Polskiego”. Drugim waznym elementem Ogrodu Dialogu
jest Krag Pokoju inspirowany kamiennym rézaricem umieszczonym przy grobie bt. ks. Jerzego
Popietuszki w Warszawie. Ponadto, w Ogrodzie znajdujg sie m.in. kopia Groty z Lourdes oraz
kapliczka Matki Bozej Fatimskiej. Doskonatym miejscem do rekreacji i spotkan s3: budynek
wystawienniczo-magazynowy oraz grillowy, plac zabaw, boisko i scena. Ogréd zostat takze
wzbogacony o takie atrakcyjne elementy jak oczko wodne, woliera z pawiami oraz tawki
multimedialne z nagraniami o tematyce historycznej, modlitwami i refleksyjng muzyka.

6. Dziatania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej,
funkcjonalnie powigzanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub
modernizacja miejsc rekreacji i terenow zielonych

Modernizacja przejsé dla pieszych

W 2022 r. Miasto uzyskato dofinansowanie na przebudowe i budowe kilku przejsc dla
pieszych ze sSrodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég. Na obszarze rewitalizacji
dofinansowanie objeto przejécia na ulicy towickiej, Kolejowej (3 przejscia) oraz na skrzyzowaniu
ulic: Warszawska - Ks. Skorupki, Ks. Skorupki - Ziemowita, Krzywe Koto — towicka.

Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji LPR Miasta Rawa Mazowiecka
14



W 2022 roku w ramach przebudowy i budowy tych przejs¢ wykonano nowe oznakowanie
pionowe i poziome przejs¢, wykonano nowe oswietlenie, remont nawierzchni asfaltowej
jezdni oraz nawierzchni chodnikéw w obszarze oddziatywania przejsc.

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka — przedmiotem badar i opracowan naukowych
Proces rewitalizacji, ze wzgledu na swoéj kompleksowy i komplementarny charakter, wcigz
stanowi wyzwanie dla wielu samorzgddw, zwtaszcza tych z kategorii matych i Srednich.
Rawski lokalny program rewitalizacji byt pierwszym w wojewddztwie pozytywnie
zweryfikowanym przez zarzad wojewddztwa todzkiego. Od tego czasu uptyneto kilka lat,
wykorzystanych przez nas na konsekwentnag realizacje zapisanych w programie projektow.
Dziatania Miasta oraz innych podmiotow — uczestnikdw procesu, przynosza zauwazalne
efekty, a rawski model rewitalizacji staje sie przedmiotem zainteresowan studentéw

i pracownikéw akademickich.

W dniu 13 grudnia 2022 r. Zarzagd Wojewddztwa tddzkiego przyznat nagrody Marszatka
Wojewddztwa tddzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie zwigzane
z wojewoddztwem tédzkim w 2022 roku.

Nagrode otrzymat m.in. pan Hubert Wéjcicki za prace licencjackgy ,Rewitalizacja jako
narzedzie ochrony dziedzictwa kulturowego. Przyktad Rawy Mazowieckiej”. Praca zostata
napisana pod kierunkiem dr Ewy Boryczki. Pan Hubert Wajcicki jest studentem Il roku
uzupetniajacych studidw magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym. Jest takze absolwentem interdyscyplinarnego kierunku
EkoMiasto na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska oraz Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym Uniwersytetu £ddzkiego. Dziata aktywnie w Studenckim Kole Naukowym
Spatium oraz redakcji jego magazynu.

Natomiast promotorka nagrodzonej pracy, dr Ewa Boryczka, jest takze autorkg artykutu
opublikowanego pod koniec ubiegtego roku, a opartego o rawskie doswiadczenia: ,,Problems
and Challenges Involved in Using Integrated Urban Development Planning Tools. Example of
a Development Strategy and Revitalisation Programmes”, Studia Ecologiae et Bioethicae,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszyniskiego, Warszawa, 2022
(Problemy i wyzwania zwigzane z wykorzystaniem narzedzi zintegrowanego planowania
rozwoju miast. Przyktad strategii rozwoju i programow rewitalizacji).

W przygotowaniu jest kolejny artykut autorstwa dr Ewy Boryczki i Huberta Wajcickiego:
»Endogeniczny potencjat rozwoju miasta w procesach rewitalizacji — przyktad dziedzictwa
kulturowego Rawy Mazowieckiej”. Materiat ukaze sie w tym roku.
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IV Podsumowanie sprawozdania

Po szesciu latach wdrazania procesu rewitalizacji zostato zakoriczonych 11z 12

podstawowych projektow rewitalizacyjnych:

Rozwdj Ustug Wspierania Rodziny

W ,Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

Rawa Gra dla Wszystkich

Pomdz Innym i Sobie

Rawskie Centrum Organizacji Pozarzgdowych

Program Aktywizacja i Integracja

»Szkota twdrczych umystow” — rozwdj kompetencji kluczowych i umiejetnosci
niezbednych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckie]
(zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie — Wysoka Jako$¢ Edukacii
wskazanego w LPRMRM 2025)

Rawscy Skauci jak Zawisza

Bycie EKO Sie Optaca

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, projekt sktadajacy sie z czterech zadan,
ktdrych realizacje zakoriczono.

Obecnie, w trakcie realizacji jest ostatni projekt: Kompleksowy System Wsparcia Poprawy

Jakosci Zasobéw Mieszkaniowych.

Oprécz projektéw podstawowych, realizowane sg takze projekty uzupetniajace, ktore
wpisuja sie w zatozenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W 2022 roku byto realizowanych

8 takich projektéw.

Pierwszy wykres przedstawia stopien realizacji projektéw w odniesieniu do wszystkich
realizowanych projektéw - podstawowych i uzupetniajacych. W drugim wykresie odniesiono

sie tylko do projektéw podstawowych.
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Procentowy uktad realizacji projektéw
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Dziatania prowadzone na terenie miasta, w ramach procesu rewitalizacji, sg na biezgco
konsultowane z cztonkami Zespotu Zadaniowego oraz Zespotu Konsultacyjnego do spraw
Rewitalizacji. Informacje dla mieszkaricéw sg publikowane na stronie internetowej Miasta
Rawa Mazowiecka w zaktadce poswigconej tematyce rewitalizacji.
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