

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16
z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie określenia harmonogramu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

L.p.	Czynność	Opis czynności	Termin przeprowadzenia
1.	Akcja informacyjna	- umieszczenie informacji na portalach Urzędu Miasta, - informowanie mieszkańców przez media lokalne i społecznościowe, - bezpośrednie spotkania z mieszkańcami	7 – 25 marca 2016 r.
2.	Składanie projektów	składanie do Urzędu Miasta projektów w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	29 marca – 15 kwietnia 2016 r.
3.	Weryfikacja projektów	- ocena złożonych projektów przez Zespół Opiniujący, - powiadomienie osoby składającej projekt o wynikach oceny, - rozpatrywanie przez Burmistrza Miasta odwołań od wyników oceny dokonanych przez Zespół Opiniujący	18 kwietnia – 10 maja 2016 r.
4.	Promocja zakwalifikowanych projektów	- publikacja w mediach lokalnych i społecznościowych zweryfikowanych pozytywnie projektów, - akcja promocyjna autorów projektów wśród mieszkańców Rawy Mazowieckiej	11 – 20 maja 2016 r.
5.	Głosowanie	- uruchomienie punktu do głosowania w Urzędzie Miasta	23 – 31 maja 2016 r.
6.	Ogłoszenie wyników	- ogłoszenie i publikacja wyników	do dnia 3 czerwca 2016 r.
7.	Realizacja	- przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie postępowań ofertowych i realizacja projektów wybranych w drodze głosowania przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej	do końca 2016 roku