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Wstep

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 przyjety zostat uchwatg nr
XIX/135/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmienionej uchwata nr
XXI/155/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 pazdziernika 2016 r. Program stanowi podstawe
prowadzenia dziatan rewitalizacyjnych, ktére maja wyprowadzi¢ miasto ze zidentyfikowanego stanu
kryzysowego, skoncentrowanego na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Swoim zakresem
obejmuje nie tylko przedsiewzigcia inwestycyjne, ale réwniez dziatania spoteczne na rzecz
mieszkancow, zapewniajgc w ten sposdb wzrost poziomu tozsamosci spotecznosci lokalnej. LPRMRM
2025 spetnia kryteria kompletnosci, kompleksowosci, koncentracji oraz komplementarnosci dziatar a
takze realizuje zasade partnerstwa i partycypacji w procesie rewitalizacji miasta. Program jest zbiezny
ze strategicznymi dokumentami miasta Rawa Mazowiecka, m.in. ze Strategiag Rozwoju Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2014-2020 oraz studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka. Wykazuje ponadto zgodnos¢ z dokumentami
zewnetrznymi, m.in. z programem opieki nad zabytkami w wojewddztwie t6dzkim na lata 2016-2019.
Obszar rewitalizacji zostat okreslony w oparciu o analize sytuacji spotecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz $rodowiskowej miasta Rawa Mazowiecka.
Zdiagnozowano nastgpujace problemy wystepujace w poszczegdlnych sferach.

W sferze spotecznej w szczegdlnosci zidentyfikowano:

- wysoki poziom uzaleznienia od pomocy spotecznej,

- wzrost liczby rodzin, w ktérych wystepujg problemy z prawidtowym wypetnianiem rél spotecznych,
- stosunkowo duza liczba oséb niepetnosprawnych,

- wykluczenie spoteczne zwigzane z dtugotrwatym bezrobociem,

- wysokie bezrobocie wsréd oséb mtodych,

- mata aktywnos¢ spoteczna mieszkarncow miasta,

- niskie poczucie bezpieczestwa mieszkaricow obszaru rewitalizacji.

W sferze gospodarczej zidentyfikowano przede wszystkim:
- duza rotacja przedsigbiorstw w centrum miasta $wiadczaca o krétkim okresie funkcjonowania
podmiotow gospodarczych w obecnej przestrzeni Srodmiejskiej.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej najistotniejszymi zjawiskami, jakie
zidentyfikowano s3:

- zabudowa mieszkaniowa stabej jakosci oraz niska jakos¢ przestrzeni publicznej, jak réwniez brak tadu
przestrzennego skutkujacego zbyt matg atrakcyjnoscia Rawy Mazowieckiej jako miejsca pracy i
zamieszkania,

- niedostosowanie architektury i przestrzeni miasta do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W sferze srodowiskowej do probleméw podstawowych zalicza sie w szczegdlnosci:

- korzystanie ze zrddet ciepta niespetniajgcych kryteriéw dotyczacych niskiej emis;ji,

- niedostateczna wiedza na temat mozliwosci zmiany sposobéw ogrzewania oraz sposobdéw
oszczedzania energii, np. poprzez termomodernizacje i stosowanie materiatéw energooszczednych
w budownictwie.

W Raporcie Otwarcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-
2025 z 2017r. okreslono wskazniki produktu i rezultatu dla kazdego z projektéw podstawowych wraz z
okresleniem wartosci bazowych i docelowych, ktére s3 uwzglednione w wiekszoéci réwniez
W niniejszym raporcie. Wskazniki produktu odnosza sie do bezposrednich, rzeczowych efektéw
podjetych dziatart mierzonych konkretnymi wielkosciami. Opisujg one wszystkie te produkty, ktére
powstajg w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania $rodkéw. Wskazniki rezultatu z kolei
odpowiadajg efektom realizacji projektu majagcym bezposredni wptyw na otoczenie spoteczno-



ekonomiczne. Dostarczajg one réwniez informacji o zmianach jakie nastapity w wyniku wdrozenia
danego projektu. Analiza danych w raporcie odnosi sie réwniez do oceny postepu rzeczowego oraz
finansowego projektéw i przedsiewzieé rewitalizacyjnych. Za zrédto danych postuzyly m.in. raporty
roczne z realizacji przedsiewzieé przesytane przez jednostki zajmujace sie wdrazaniem projektow.

W ramach systemu monitorowania LPRMRM 2025 s3 zbierane i przetwarzane dane jakosciowe i
ilosciowe na dwdch poziomach:

- dla obszaru rewitalizacji (dla celow rewitalizacji),

- dla catego miasta w okreslonych sferach.

Zaréwno wskazniki dla obszaru rewitalizacji, jak i dla catego miasta, sg powigzane z cechami obszaru i
celami programu rewitalizacji, ktorych osiggniecie ma nastgpi¢ poprzez realizacje przedsiewziec
rewitalizacyjnych. Monitoring polega na zbieraniu i przetwarzaniu danych ze statystyki publicznej,
danych z miejskich i powiatowych jednostek samorzadowych oraz danych pozyskanych od organizacji
pozarzagdowych, ktére ujete sg w zestaw wskaznikéw. W obecnym raporcie zostang uwzglednione
dane za okres od 2016 do 2018 roku. W przypadku projektow, ktérych realizacja zakoniczyta sie,
wartosci poszczegdlnych wskaznikow produktu na koniec roku 2018 zostang poréwnane z wartosciami
docelowymi, co da odpowiedz na pytanie, jakie sg efekty realizacji projektu. Dla projektéw, ktére sa w
trakcie realizacji, wartosci poszczegdlnych wskaznikéw produktu na koniec roku 2018 zostang
poréwnane z wartoéciami bazowymi, co pozwoli opisa¢ wystepujace tendencje odnosnie
poszczegdlnych wskaznikow. Taka analiza pozwala na ocene skutkdw prowadzonych dziatan.

Koordynator ds. Rewitalizacji przedstawit Burmistrzowi raport z monitoringu, ktoéry zostat
skonsultowany z Zespotem Zadaniowym ds. Rewitalizacji oraz Zespotem Konsultacyjnym ds.
Rewitalizacji. Po akceptacji raportu, Burmistrz przedstawia go Radzie Miasta Rawa Mazowiecka.

I Projekty realizowane w ramach LPR Miasta Rawa Mazowiecka w latach 2016-2025 oraz
cele programu

1. Lista projektéw podstawowych realizowanych w ramach LPRMRM 2025

Projekty podstawowe stanowig istote dziatari rewitalizacji, bez realizacji ktdrych osiggniecie celéw
programu oraz wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej nie bytoby mozliwe. W
ramach LPRMRM 2025 wskazano 12 projektéw podstawowych, w petni wpisujgcych sie
w strategiczne cele i kierunki dziataf. Poszczegdlne projekty oddziatujg na siebie wzajemnie. Kazdy
z projektéw realizuje przynajmniej dwa z trzech strategicznych celéw procesu rewitalizacji, odnoszac
sie do nich zaréwno w sposdb bezposredni jak i posredni.

Lp | Nazwa projektu

1 | Rozwdj Ustug Wspierania Rodziny

2 | Wykluczamy Wykluczenie — Wysoka Jakos¢ Edukacji

3 | Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka — projekt sktada sie z czterech zadan:

a. adaptacja wraz z rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji
spotecznej, w tym kulturalnej,

b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej

przy ul. towickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia,

c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego,

d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru
staromiejskiego.

4 | Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

5 | Rawa Gra dla Wszystkich




Poméz Innym i Sobie

W ,Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

6

7

8 | Rawscy Skauci jak Zawisza

9 | Rawskie Centrum Organizacji Pozarzagdowych

10 | Bycie EKO Sie Opfaca

11 | Program Aktywizacja i Integracja

12 | Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobdw Mieszkaniowych

Czes¢ projektéw juz zostata zrealizowana, inne sg w trakcie realizacji, a realizacja projektéw:
Wykluczamy Wykluczenie — Wysoka Jakos¢ Edukacji oraz Bycie EKO Sie Optaca, rozpocznie sie po 2018

roku.

Ponizsza tabela ilustruje komplementarnosé i logike pomiedzy projektami podstawowymi a celami i

kierunkami dziatan rewitalizacyjnych.

Cel Strategiczny 1. | Cel Strategiczny 2. | Cel Strategiczny 3.

Nazwa Projektu

Kierunki dziatan

11112 |13 |14

2.1

2.2

2.3

24

31132133

Rozwéj ustug wspierania
rodziny

Rewitalizacja miasta Rawa
Mazowiecka

Rawscy seniorzy sprawni i
aktywni

Rawa gra dla wszystkich

Poméz innym i sobie

W ,,Teczowej Jedynce”
zdrowo jemy i ekosystemy
poznajemy

Rawscy skauci jak Zawisza

Rawskie Centrum Organizacji
Pozarzadowych

Bycie EKO sie optaca

Program aktywizacja i
integracja

Kompleksowy system
wsparcia poprawy jakosci
zasobéw mieszkaniowych

Wykluczamy wykluczenie —
wysoka jakos¢ edukacji

Legenda Il bezposrednie powigzanie

.poérednie powigzanie




Cele rewitalizacji i kierunki dziatan

Cel strategiczny 1 — Poprawa jakosci zycia i wzmacnianie kapitatu spotecznego

Strategiczne kierunki dziatania:

1.1- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego

1.2- Poprawa dostepu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)

1.3- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspétpracy i zaufania

1.4- Poprawa warunkéw mieszkaniowych

Cel strategiczny 2 — Wzrost atrakcyjnosci przestrzeni publicznych oraz jakosci Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego

Strategiczne kierunki dziatania:

2.1- Zapewnienie tadu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ozywienie przestrzeni
publicznych

2.2- Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwdj zasobéw kultury
2.3- Wzmacnianie walorédw przyrodniczych i kulturowych

2.4- Wspieranie zasobooszczednego gospodarowania oraz ochrona $rodowiska przyrodniczego

Cel strategiczny 3 — Budowanie kapitatu ludzkiego i tworzenie warunkéw do rozwoju gospodarczego
Strategiczne kierunki dziatania:

3.1- Tworzenie warunkéw do rozwoju sektora MSP i podmiotéw ekonomi spotecznej

3.2- Tworzenie warunkéw do aktywizacji i zatrudniania oséb bezrobotnych, m.in.. oséb
niepetnosprawnych i dtugotrwale bezrobotnych

3.3- Wspieranie przedsiebiorczosci, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in..

mobilnosci przestrzennej i sektorowej)

Projekty zakoniczone

Spotecznej w
Rawie
Mazowieckiej

Lp Nazwa projektu Podmiot Cele projektu
realizujacy
1 | Rozwdj Ustug Wspierania | Miejski Poprawa jakosci zycia i
Rodziny Osrodek wzmacnianie kapitatu
Pomocy spotecznego poprzez pomoc

rodzinom wykazujacym
bezradnos$¢ w sprawach
opiekunczo-wychowawczych

2 | W ,Teczowej
Jedyneczce” Zdrowo
Jemy i Ekosystemy
Poznajemy

Przedszkole
Miejskie nr 1 w
Rawie
Mazowieckiej

Dziatania proekologiczne
zaktadajgce poznanie
ekosystemoéw i ksztattowanie
nawykéw zdrowego
odzywiania

3 | Rawscy Seniorzy Sprawni
i Aktywni

Stowarzyszenie
Rawski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

Gtowny cel to zwiegkszenie
Swiadomosci prozdrowotnej i
wzrost aktywnosci spoteczne;j
0s06b starszych




4 | Rawa Gra dla Wszystkich | Stowarzyszenie | Gtdwny cel to aktywizacja
TOPORY spoteczna i budowanie
kompetencji spotecznych dzieci
i mtodziezy
5 | Poméz Innym i Sobie Fundacja Gtéwny cel to przeciwdziatanie
»ObudZzmy wykluczeniu spotecznemu oséb
Nadzieje” niepetnosprawnych i starszych
oraz promocja idei
wolontariatu
6 | Rawskie Centrum Gmina Miasto | Gtéwny cel to wzrost
Organizacji Rawa aktywnosci oraz
Pozarzadowych Mazowiecka profesjonalizacja dziatan
rawskich organizacji
pozarzadowych
Projekty w trakcie realizacji
Lp Nazwa projektu Podmiot Cele projektu
realizujacy
1 | Rewitalizacja Miasta Gmina Miasto | Gtéwny cel to kompleksowa

Rawa Mazowiecka

Rawa
Mazowiecka

rewitalizacja, skutkujgca
wprowadzeniem i
przywréceniem na miejskim
obszarze zdegradowanym
funkcji spotecznych, w tym
kulturalnych oraz
gospodarczych

2 | Rawscy Skauci jak Stowarzyszenie | Gtowny cel to ksztattowanie
Zawisza Harcerstwa pozytywnych wartosci i
Katolickiego postaw wsréd miodziezy
,Zawisza”
3 | Projekt Aktywizacja i Miejski Gtowny cel to pomoc
Integracja Osrodek osobom bezrobotnym,
Pomocy korzystajgcym ze $wiadczen
Spotecznej w pomocy spotecznej, we
Rawie wiasciwym funkcjonowaniu
Mazowieckiej | w srodowisku spotecznym
4 | Kompleksowy System Gmina Miasto | Gtdwny cel to stworzenie

Wsparcia Poprawy
Jakosci Zasobow
Mieszkaniowych

Rawa
Mazowiecka

sprzyjajacych warunkéw
mieszkaniowych poprzez
opracowanie i wdrozenie
kompleksowego systemu
wsparcia dla poprawy
warunkow mieszkaniowych

Projekty, ktorych realizacja rozpocznie sie po 2018 roku

(projekt obecnie

Podstawowa nr

Lp Nazwa projektu Podmiot Cele projektu
realizujacy
1 | Wykluczamy Wykluczenie | Szkota Gtéwny cel to podnoszenie

kompetencji kluczowych,




realizowany pod nazwa:
»Szkota twdrczych
umystéw- rozwéj
kompetencji kluczowych i
umiejetnosci
niezbednych na rynku
pracy w Szkole
Podstawowej nr 2 w
Rawie Mazowieckiej”)

2 w Rawie
Mazowieckiej

nabycie umiejetnosci
przydatnych na rynku pracy
oraz przeciwdziafanie
wykluczeniu spofecznemu

2 | Bycie Eko sie optaca

Swietlica
Srodowiskowa
Przymierza
Rodzin im. bt. E.
Bojanowskiego

Gtéwnym celem jest
zwiekszenie Swiadomosci
proekologicznej oraz
rozwijanie postaw
przedsiebiorczosci wsrdd
dzieci i mtodziezy

1.2 Projekty zakonczone

1. Rozwoj Ustug Wspierania Rodziny

Projekt byt realizowany przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Rawie Mazowieckiej. Jego
realizacja zakonczyta sie w 2017 roku.

Zakres rzeczowy:

Projekt zaktadat zastosowanie kompleksowych rozwigzan i nowych metod pomocy, swiadczonej przez
rodziny wspierajgce, rodzinom wykazujgcym bezradno$¢ w sprawach wychowawczo- opiekuriczych.
Zadania te byty realizowane poprzez organizacje blokéw tematycznych, na ktére miaty sie skfadac
treningi budowania relacji rodzinnych i spotecznych oraz dziatania wspierajace rozwdj dziecka. Dla
rodzin wymagajgcych pomocy i dla rodzin wspierajgcych zorganizowano szkolenia. Przez caty czas
trwania projektu rodziny byly objete wsparciem psychologa, asystenta rodziny i pracownika
socjalnego. Projekt jest zgodny z zapisami LPR i zostat zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskazniki produktu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci Wartosci Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2017 roku
Rozwdj Ustug | Liczba oséb zagrozonych osoby 0 19 19
Wspierania ubdéstwem lub wykluczeniem
Rodziny spotecznym objetych ustugami
spotecznymi $wiadczonymi w
interesie ogdlnym w programie
Liczba wspartych w programie osoby 0 15 15
miejsc $wiadczenia ustug
spotecznych
Liczba rodzin zagrozonych szt. 0 5 5
ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym objetych
kontraktami socjalnymi
Liczba przeprowadzonych godziny 0 304 304
godzin treningéw grupowych
UWAGI:

W Raporcie Otwarcia przyjeto wysokos¢ wartosci docelowych odzwierciedlajgcg zaréwno realizacje
zadania jak i trwatos$¢ zadania co mogto by¢ podstawg do znieksztatcenia wnioskéw z monitoringu w




obecnym raporcie. Dlatego tez w obecnym raporcie dokonano modyfikacji i wysoko$¢ wartosci
docelowych ulegta zmianie. Obecnie odzwierciedla wartosci tylko dla okresu realizacji zadania.
Wartosci osiggniete w wyniku realizacji zadania s3 jednakowe z warto$ciami docelowymi, a wiec
wskazniki produktu dla tego projektu zostaty osiggniete.

Wskazniki rezultatu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2017 roku
Rozwdj Ustug | Liczba wspartych w programie osoby 0 13 13

Wspierania | miejsc $wiadczenia ustug
Rodziny spotecznych istniejgcych po
zakonczeniu projektu (ogotem)

Liczba os6b zagrozonych osoby 0 7 7
ubéstwem lub wykluczeniem
spotecznym, ktére podniosty
swoje kompetencje spoteczne,
rodzicielskie i zyciowe (ogdtem)
Liczba oséb, ktére podniosty osoby 0 6 6
swoje kompetencje
interpersonalne i nabyty
wiedze na temat postepowania
w sytuacjach kryzysowych
(ogbtem)

Liczba wspartych w programie osoby 0 1 1
miejsc $wiadczenia ustug
spotecznych istniejgcych po
zakonczeniu projektu z obszaru
rewitalizacji/zdegradowanego
Liczba os6b zagrozonych osoby 0 2 2
ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym, ktére podniosty
swoje kompetencje spoteczne,
rodzicielskie i zyciowe z
obszaru
rewitalizacji/zdegradowanego
Liczba oséb, ktére podniosty osoby 0 1 1
swoje kompetencje
interpersonalne, rodzicielskie i
nabyly wiedze na temat
postepowania w sytuacjach
kryzysowych z obszaru
rewitalizacji/zdegradowanego

UWAGI:

W Raporcie Otwarcia przyjeto wysoko$¢ wartosci docelowych odzwierciedlajgca zaréwno realizacje jak
i trwatos$¢ zadania. Wysokos$¢ wartosci docelowych ulegta zmianie i aby pokaza¢ prawidtowo$é danych
obecnie odzwierciedla wartosci tylko dla okresu realizacji zadania. Wartosci osiggniete w wyniku
realizacji zadania sg jednakowe z wartosciami docelowymi, a wigc wskazniki rezultatu dla tego projektu
zostaly osiggniete. W 2018 roku prowadzono dziatania wynikajgce z trwatosci projektu.



W wyniku realizacji projektu dgzono do osiggniecia nastepujacych celéw bezposrednich i posrednich:
- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego

- Poprawa dostepu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)

- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspétpracy i zaufania

Cele posrednie:

- Tworzenie warunkéw do aktywizacji i zatrudniania o0s6b bezrobotnych, m.in. o0séb
niepetnosprawnych i dtugotrwale bezrobotnych

- Wspieranie przedsiebiorczosci, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.
mobilnosci przestrzennej i sektorowej)

Projekt miat za zadanie poprawe dostepu do ustug spotecznych wysokiej jakosci poprzez poszerzenie
oferty skierowanej do rodzin wykazujgcych bezradnos$¢ w sprawach opiekuriczo-wychowawczych oraz
podniesienie efektywnosci rodzin wspierajgcych, dazgc w ten sposéb do ograniczenia wykluczenia
spotecznego wsrdd uczestnikéw projektu.

Monitoring finansowy:

Rozwdj Ustug Wspierania Rodziny
Zrédta finansowania Planowane koszty Planowane koszty Rzeczywiste koszty
realizacji projektu realizacji projektu w realizacji projektu
w oparciu o okresie objetym
szacunek raportem
wynikajacy z LPR
Dotacja z funduszy UE 160 000,00 zt 112 678,00 zt 112 678,83 zt
Budzet beneficjenta (bez podziatu na 19 886,00 zt 19 885,50 zt
zrédta
finansowania)
Suma 160 000,00 zt 132 564,00 zt 132 564,33

2. W ,Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

Projekt byt realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Jego realizacja
zakonczyta sie w potowie 2017 roku.

Zakres rzeczowy:

W ramach projektu przeprowadzono dziatania dotyczace zdrowego zywienia i poznawania
ekosystemdw. Zorganizowano zajecia wychowawczo- dydaktyczne o tematyce zdrowego zywienia i
tematyce proekologicznej oraz warsztaty kulinarne. Zorganizowano zajecia terenowe umozliwiajace
poznanie ekosysteméw i miejsc o duzej wartosci przyrodniczej. Odbyty sie konkursy oraz inne
wydarzenia plenerowe nawigzujgce tematycznie do przedmiotu projektu.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i zostat zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
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Fot. nr 1 Piknik ekologiczny

Wskazniki produktu

Nazwa
projektu

Nazwa
wskaznika

Jednostka

Wartosci
bazowe
2016 rok

Wartosci
osiggniete na
koniec 2017
roku

Wartosci
docelowe

W , Teczowej
Jedyneczce”
Zdrowo Jemy
i Ekosystemy
Poznajemy

Liczba
wycieczek,
warsztatow
oraz zajet
stacjonarnych

szt.

4

Liczba
konkurséw
zwigzanych z
propagowaniem
idei zdrowego
Zywienia oraz
poznawanie
ekosystemow

szt.

Liczba zaje¢
lekcyjnych, két
ekologicznych,
akgji itp.
zwigzanych z
wykorzystaniem
pomocy
dydaktycznych
przy realizacji
projektu

szt.

UWAGI:

Liczba dziatan proekologicznych opisywanych w poszczegdlnych wskaznikach pokrywa sie z
wartosciami docelowymi, a wigc w tym przypadku wskazniki produktu zostaty osiggniete.
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Wskazniki rezultatu

Nazwa Nazwa Jednostka Wartosci Wartosci Wartosci
projektu wskaznika bazowe osiggniete na docelowe
2016 rok koniec 2017
roku
W ,Teczowej | Liczba dzieciz osoby 165 163 165

Jedyneczce” | placéwki
Zdrowo Jemy i | uczestniczacych
Ekosystemy | w realizacji
Poznajemy projektu

Liczba dzieci osoby 120 120 120
spoza placowki
uczestniczacych
bezposrednio
w projekcie

Liczba osoby 100 265 365
dorostych
(rodzicow i
pracownikow
placowki)
uczestniczacych
w projekcie

UWAGI:

W przypadku jednego wskaznika osiggnieta warto$¢ pokrywa sie z wartoscia docelowa, w przypadku
dwdch pozostatych wskaznikéw znacznie jg przekracza. Mozna wigc uzna¢, ze wskazniki rezultatu
zostaly osiggniete. Réwniez po zakoriczeniu projektu w przedszkolu byty podejmowane dziatania
zwigzane z tematyka ekologii. Odbyty sie konkursy, warsztaty, wycieczki i zajecia terenowe. Zakupiono
takze pomoce dydaktyczne wzbogacajace wiedze przyrodniczg.

W wyniku realizacji projektu dgzono do osiggniecia nastepujacych celéw bezposrednich i posrednich:
- Poprawa dostepu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)

- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspétpracy i zaufania

- Zapewnienie tadu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ozywienie przestrzeni publicznych
- Wspieranie zasobooszczednego gospodarowania oraz ochrona $rodowiska przyrodniczego

Cele posrednie:

- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego.

Projekt miat na celu budowanie $wiadomosci ekologicznej, odpowiedniego podejscia do srodowiska
przyrodniczego oraz ksztattowanie prawidtowych nawykéw zywieniowych u dzieci. Oferta edukacyjna
przedszkola zostata rozszerzona o blok tematyczny odpowiadajacy temu celowi. Realizacja celu miatfa
sprzyja¢ aktywizacji spotecznej i srodowiskowej mieszkaricdw, integracji miedzypokoleniowej oraz
podejmowaniu dziatari na rzecz poprawy jakosci przestrzeni publicznych, w ktérych funkcjonuja dzieci
i ich rodziny.
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Monitoring finansowy:

W ,Teczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

Zrédta finansowania

Planowane koszty
realizacji projektu

Planowane koszty
realizacji projektu w

Rzeczywiste koszty
realizacji projektu

w oparciu o okresie objetym
szacunek raportem
wynikajacy z LPR
Budzet beneficjenta 25 000,00 zt 3 508,00 zt 3 508,00 zt
Inne (bez podziatu na 19 873,00 zt 19 873,00 zt
zrédta
finansowania)
Suma 25 000,00 zt 23 381,00 zt 23 381,00 zt

3. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
Projekt byt realizowany przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego realizacja

zakonczyta sie w 2018 roku.

Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu prowadzono zajecia z informatyki i jezyka angielskiego. W ramach zaje¢
sportowych odbywaly sie ¢wiczenia typu joga, aerobic, aqua aerobic, fit ball oraz zumba. Podczas
warsztatow artystycznych zorganizowano zajecia z dziedziny malarstwa i rekodzieta, a takze ,saloniki
poezji”. Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzit takze zajecia aktywizujgce, integracyjne oraz
warsztaty m.in. kulinarne czy florystyczne.
Projekt jest zgodny z zapisami LPR i zostat zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

Fot. nr 2 Miejski Marsz Nordic Walking
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Wskazniki produktu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Rawscy Liczba godzin zajec jezykowych godziny 0 200 320
Seniorzy
Sprawni i Liczba godzin zajec godziny 0 440 480
Aktywni sportowych
Liczba godzin zaje¢ godziny 0 380 600
warsztatow artystycznych
Liczba zaje¢ edukacyjnych o szt. 0 48 60
tematyce prozdrowotnej
UWAGI:

Wskazniki produktu dla tego projektu nie zostaty osiggniete. Poziom ich realizacji jest nastepujgcy:
- Liczba godzin zajec jezykowych - 62,50%
- Liczba godzin zajec¢ sportowych - 91,67%
- Liczba godzin zaje¢ warsztatow artystycznych - 63,33%

- Liczba zaje¢ edukacyjnych o tematyce prozdrowotne;j - 80%.

Wskazniki rezultatu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Rawscy Liczba osob uczestniczacych w osoby 0 202 200
Seniorzy zajeciach, warsztatach ogétem
Sprawni i Liczba 0séb uczestniczacych w osoby 0 60 64
Aktywni zajeciach, warsztatach
pochodzacych z obszaru
rewitalizacji
Liczba nowych cztonkéw osoby 0 28 32
organizacji Uniwersytet ll|
Wieku ogdtem
Liczba nowych cztonkéw osoby 0 8 8
organizacji Uniwersytet lll
Wieku z obszaru rewitalizacji
UWAGI:

Dwa, sposrad czterech wskaznikdw rezultatu dla tego projektu zostaty osiggniete.
Poziom realizacji dwdch pozostatych jest nastepujacy:

- Liczba 0sdb uczestniczgcych w zajeciach, warsztatach pochodzacych z obszaru rewitalizacji - 93,75%
- Liczba nowych cztonkdw organizacji Uniwersytet Ill Wieku ogétem - 87,50%.

W ramach dziatan uzupetniajgcych majacych na celu aktywizacje oséb starszych podjeto dodatkowe
dziatania zaradcze. W grudniu 2018 roku zostat utworzony Dzienny Dom Seniora. Placdwka jest
oérodkiem wsparcia dziennego z 30 miejscami. Odbywajg sie w niej m.in. zajecia ruchowe
o charakterze usprawniajgcym oraz zajecia tematyczne, np. z dziedziny literatury czy muzyki.
Organizowane s3 takze wydarzenia okolicznosciowe, np. wyjscia do muzeum. Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki Spotecznej przyznato dofinansowanie na utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu
Seniora w ramach Programu Wieloletniego ,Senior+” na lata 2015-2020 w roku 2018.
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W 2018 roku rowniez w siedzibie Fundacji ObudZmy Nadzieje powstat Dom Dziennego Pobytu
dla osob starszych i niepetnosprawnych dysponujacy 15 miejscami. W programie znalazly sie:
gimnastyka, rehabilitacja, prace manualne i zajecia przy komputerze.

W wyniku realizacji projektu i dziatari uzupetniajacych dazono do osiggniecia nastepujacych celéw
bezposrednich i posrednich:

- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego

- Poprawa dostgpu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)

- Wzmacnianie wigzi spotecznych, wspétpracy i zaufania

- Zapewnienie fadu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ozywienie przestrzeni publicznych
Cele posrednie:

- Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwdj zasobéw kultury.

Projekt miat na celu zwigkszenie $wiadomosci prozdrowotnej i wzrost aktywnosci spotecznej o0séb
starszych, poprzez poprawe dostepu do oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz
promocje aktywnego i zdrowego zycia senioréw. Realizacja projektu zaktadata poprawe integracji i
samoorganizacji seniorébw w srodowisku lokalnym, poprawe integracji miedzypokoleniowej, a w
konsekwencji poprawe jakosci zycia osdb starszych.

Monitoring finansowy:

Rawscy Seniorz

Sprawni i Aktywni

Zrédta finansowania

Planowane koszty
realizacji projektu

Planowane koszty
realizacji projektu w

Rzeczywiste koszty
realizacji projektu

W oparciu o okresie objetym
szacunek raportem
wynikajacy z LPR

Dotacja z funduszy UE 70 000,00 zt 26 380,00 zt 11 000,00 zt
Budzet lokalny (bez podziatu na 14 000,00 zt 14 000,00 zt
Budzet beneficjenta zrodta 9722,00 zt 7370,00 zt
Inne finansowania) 0,00 zt 3000,00 zt

Suma 70 000,00 zt 50 102,00 zt 35 370,00 zt

4. Rawa Gra dla Wszystkich

Projekt byt realizowany przez Stowarzyszenie TOPORY. Jego realizacja zakoriczyta sie w 2018 roku.

Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu odbyty sie cykle wydarzen, takich jak np. edycje Rawskiego Dnia Gier
»Topogranie”, w trakcie ktorych odbywaty sie m.in. turniej gier czy zawody kalamburéw. Byly to takze
kolejne gry miejskie, w trakcie ktérych kilkuosobowe zespoty rywalizowaty miedzy sobg poprzez
wykonywanie zadan w przestrzeni miasta. Kolejnym wydarzeniem byty warsztaty gier narracyjnych
(fabularnych).Tworzenie tych gier byto okazjg do nauki pracy w zespole, dzielenia sie obowigzkami,
rozwijania kreatywnosci i wyobrazni.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i zostat zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
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Wskazniki produktu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Rawa Gra dla | Liczba edycji rawskiego dnia szt. 0 10 6
Wszystkich | gier, konkurséw i zabaw
skierowanych do
najmtodszych mieszkancow
Rawy
Liczba turniejow/ gier szt. 0 8 11
zorganizowanych dla
najmtodszych mieszkancéw
Rawy Mazowieckiej
UWAGI:
Wartosci osiggniete dla pierwszego ze wskaznikdw przekroczyly wartos¢ docelows.
Drugi ze wskaznikdw produktu zostat zrealizowany w 72,73%.
Wskazniki rezultatu
Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Rawa Gra dla | Liczba uczestnikéw biorgcych osoby 0 52 50
Wszystkich udziat w zorganizowanych
wydarzeniach w odniesieniu
do jednego spotkania
Liczba uczestnikéw biorgcych osoby 0 185 150
udziat w zorganizowanych
wydarzeniach catosciowo
Liczba nowych cztonkdéw osoby 0 6 6
Stowarzyszenia z obszaru
rewitalizacji
Liczba nowych cztonkédw osoby 0 18 13
Stowarzyszenia ogétem
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UWAGI:

Poniewaz warto$¢ jednego wskaznika jest réwna, a trzech kolejnych nawet wyisza niz zaktadane
wartosci docelowe, wskaznik rezultatu dla tego projektu mozna uzna¢ za osiggniety. Mimo, ze projekt
zostat zakoriczony, Stowarzyszenie TOPORY nadal organizuje réznego rodzaju gry i konkursy dla dzieci
i mfodziezy, w tym na obszarze rewitalizacji.

W wyniku realizacji projektu dgzono do osiggniecia nastepujgcych celéw bezposrednich i posrednich:
- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego

- Poprawa dostepu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)

- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspétpracy i zaufania

- Zapewnienie fadu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ozywienie przestrzeni publicznych
Cele posrednie:

- Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwdj zasob6w kultury

- Tworzenie warunkdw do aktywizacji i zatrudniania osob bezrobotnych, m.in. 0séb
niepetnosprawnych i dtugotrwale bezrobotnych

- Wspieranie przedsiebiorczosci, podnoszenie kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.
mobilnosci przestrzennej i sektorowej)

Projekt miat na celu aktywizacje spoteczng i budowanie kompetencji spotecznych dzieci i mtodziezy
poprzez organizacje cyklu wydarzer wykorzystujgcych réznorodne gry (m.in. miejskie, strategiczne,
fabularne, planszowe, zrecznosciowe, karciane). Realizacja projektu miata przyczynié¢ sie do
zwigkszenia aktywnosci spotecznej dzieci i mtodziezy.

Monitoring finansowy:

Rawa Gra dla Wszystkich
Zrédta finansowania Planowane koszty Planowane koszty Rzeczywiste koszty
realizacji projektu realizacji projektu w realizacji projektu
W oparciu o okresie objetym
szacunek raportem
wynikajacy z LPR
Budzet lokalny 20 000,00 zt 30 000,00 z 30 000,00 zt
Dotacja z budzetu (bez podziatu na 400,00 zt 400,00 zt
panstwa zrodta 13 264,00 zt 23 028,00zt
Budzet beneficjenta finansowania)
Suma 20 000,00 zt 43 664,00 zt 53 428,00 zt

5. Poméz Innym i Sobie
Projekt byt realizowany przez Fundacje ,ObudZmy Nadzieje”. Jego realizacja zakoriczyta sie w 2018
roku.

Zakres rzeczowy:

Fundacja ObudZzmy Nadzieje prowadzita dziatalno$¢ promujgcg wolontariat,np. podczas imprez dla
mieszkancow miasta. Przedstawiciele fundacji spotykali sie z uczniami szkét podstawowych i $rednich
celem promocji wolontariatu. Zorganizowano takze kursy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i zostat zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
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Wskazniki produktu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartoséci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Pomoz Innym | Liczba akcji promocyjnych szt. 0 12 12
i Sobie organizowanych przez
fundacje
Liczba warsztatow/kursow w szt. 0 2 2
zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej dla
wolontariuszy i mieszkancow
miasta
Liczba warsztatéw szt. 0 9 8
interpersonalnych dla
wolontariuszy
UWAGI:

Wartosci dwéch wskaznikow byly réwne, a jednego wieksza, od wartosci docelowych. Wobec tego

wskaznik produktu dla tego projektu mozna uznac za osiggniety.

Wskazniki rezultatu

i Sobie

pozyskanych w ramach
realizacji projektu ze
wskazaniem ile oséb

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Pomoz Innym | Liczba nowych wolontariuszy osoby 0 8/2 10/4
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zamieszkuje obszar
rewitalizacji

UWAGI:

W przypadku liczby nowo pozyskanych wolontariuszy wskaznik zostat zrealizowany w 80%.

Jezeli chodzi o ilos¢ nowych wolontariuszy z obszaru rewitalizacji, to wskaznik ten zostat zrealizowany
w 50%.

W wyniku realizacji projektu dgzono do osiggniecia nastepujacych celéw bezposrednich i poérednich:
- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego

- Poprawa dostepu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)

- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspotpracy i zaufania

Cele posrednie:

- Tworzenie warunkdw do aktywizacji i =zatrudniania oséb bezrobotnych, m.in. o0séb
niepetnosprawnych i dtugotrwale bezrobotnych

- Wspieranie przedsigbiorczosci, podnoszenie kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.
mobilnosci przestrzennej i sektorowej)

Projekt miat na celu przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu oséb niepetnosprawnych i starszych
oraz promowanie idei wolontariatu. Przedsiewziecia realizowane w ramach projektu miaty przyczynié

sie do integracji spotecznosci lokalnej i wzmacniania wiezi spotecznej.

Monitoring finansowy:

Poméz Innym i Sobie
Zrédta finansowania Planowane koszty Planowane koszty Rzeczywiste koszty
realizacji projektu realizacji projektu w realizacji projektu
w oparciu o okresie objetym
szacunek raportem
wynikajacy z LPR
Budzet lokalny 20 000,00 zt 16 000,00 zt 16 000,00 zt
Budzet beneficjenta (bez podziatu na 7 200,00 zt 12 886,41 zt
Inne Zzrodta 0,00 zt 947,89 zt
finansowania)
Suma 20 000,00 zt 23 200,00 zt 29 834,30 zt

6. Rawskie Centrum Organizacji Pozarzagdowych
Projekt byt realizowany przez Gmine Miasto Rawa Mazowiecka. RCOP ostatecznie otworzono w 2019
roku.

Zakres rzeczowy:

Celem projektu byto stworzenie miejsca, w ktérym organizacje pozarzgdowe dziatajgce na obszarze
miasta i na rzecz mieszkaricow, bedg mogty dziata¢ wspélnie, co przetozy sie na wzrost ich aktywnosci.
Placowka zostata otwarta 11 stycznia 2019 roku i miesci sie przy ul. Armii Krajowej 2
w lokalu przystosowanym do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Dla organizacji pozarzadowych i grup
nieformalnych, przystepujgcych do Centrum, udostepniono nieodptatnie zaplecze lokalowe wraz
z niezbgednym wyposazeniem. W ramach oferty realizowane sg specjalistyczne szkolenia i warsztaty.
Projekt jest zgodny z zapisami LPR i zostat zrealizowany mimo niewielkich opéZnien niz zostato to ujete
w harmonogramie wynikajgcym z LPR (zaktadano utworzenie do korica 2018r.).
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Fot. nr 7 Siedziba Rawskiego Centrum Organizacji Pozarzqdowych

Wskazniki produktu

B L

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartoséci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok w 2018
roku
Rawskie Utworzenie Centrum szt. 0 0 1
Centrum Organizacji Pozarzadowych
Organizacji | Powierzchnia m? 0 22 60
Pozarzadowych | wyremontowanych i
wyposazonych pomieszczen
pod dziatalnos¢ Centrum
UWAGI:

Pierwszy wskaznik produktu zostat osiggniety- placéwka zostata utworzona, wyposazona i otwarta.

Drugi wskaznik zostat zrealizowany w 36,67%. Powierzchnia ta jest mniejsza od zaktadanej, poniewaz
w zasobach lokalowych miasta nie udato sie znalei¢ lokalu o odpowiednich parametrach, w tym
réwniez dostepnego dla 0sob niepetnosprawnych. Natomiast wynajecie wigkszej powierzchni
skutkowatoby wyzszymi kosztami z tytutu wynajmu. W razie koniecznosci przeprowadzenia konferencji
czy szkolern w wiekszym gronie mozliwe bedzie nieodptatne korzystanie z pomieszczeh w Bibliotece
Miejskiej lub w Miejskim Domu Kultury. Tak wiec powierzchnie dostepng pod dziatalno$¢ centrum
mozna uznac za wystarczajaca.

Wskazniki rezultatu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Rawskie Liczba organizacji osoby 0 0 20
Centrum pozarzadowych dziatajacych
Organizacji w ramach Centrum
Pozarzadowych
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UWAGI:
Poniewaz Centrum rozpoczeto dziatalnos¢ w 2019 roku,
monitorowana od korca 2019 roku.

faktyczna wartos¢ wskaznika bedzie

W wyniku realizacji projektu dazono do osiggniecia nastepujacych celéw bezposrednich i posrednich:
- Integracja spotfeczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego

- Poprawa dostgpu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)

- Wzmacnianie wiezi spofecznych, wspotpracy i zaufania

Cele posrednie:

- Tworzenie warunkdw do rozwoju sektora MSP i podmiotéw ekonomii spotecznej

- Tworzenie warunkdw do aktywizacji i zatrudniania oséb bezrobotnych, m.in. 0s6b
niepetnosprawnych i dtugotrwale bezrobotnych

- Wspieranie przedsigbiorczosci, podnoszenie kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.
mobilnosci przestrzennej i sektorowej)

Projekt dotyczacy Rawskiego Centrum Organizacji Pozarzadowych ma stuzyé aktywizacji i integracii
organizacji pozarzagdowych dziatajgcych na terenie Rawy Mazowieckie;.

Monitoring finansowy:

Rawskie Centrum Organizacji Pozarzgdowych

Zrédta finansowania

Planowane koszty
realizacji projektu

Planowane koszty
realizacji projektu w

Rzeczywiste koszty
realizacji projektu

w oparciu o okresie objetym
szacunek raportem

wynikajacy z LPR
Budzet beneficjenta 300 000,00 zt 28 500,00 zt 25430,23 zt

(bez podziatu na

zrodta
finansowania)

Suma 300 000,00 zt 28 500,00 zt 25430,23 zt

l. 3. Projekty w trakcie realizacji

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
Projekt jest realizowany przez Gmine Miasto Rawa Mazowiecka.

Projekt sktada sie z czterech nastepujgcych zadan:

1. Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji spotecznej, w tym
kulturalnej. Planuje sie zakoriczenie zadania w 2019 roku.

2. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia. Realizacje zadania zakoriczono w 2018 roku.

3. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego. Realizacje zadania zakoriczono w 2018 roku.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.
Zakonczenie zadania planowane jest na IV kwartat 2021roku.

Na chwile obecng dwa zadania- remont muzeum oraz rewaloryzacja parku, zostaty zakoriczone.
Zakres rzeczowy:

- opracowanie dokumentacji projektowej

- roboty budowlane, w tym m.in.:

a) remont i rozbudowa zabytkowego budynku jatek miejskich

b) remont i przebudowa budynku muzeum oraz zagospodarowanie jego otoczenia
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c) prace brukarskie w alejkach, renowacja mostku, nowe nasadzenia, monitoring i plac zabaw,

d) nowe nawierzchnie traktéw pieszych, nowe zagospodarowanie przestrzeni.

- nadzoér inwestorski

- przeprowadzenie dziatar promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji i zrédfa dofinansowania
z UE.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

| T T B
.

¢ 198 0
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Fot. nr 10 Rewaloryzacja parku miejskiego

‘Widok z gory na plac marszalka Jozefa Pilsudskiego

Fot. nr 11 Wizualizacja Pl. Pitsudskiego
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Wskazniki produktu

Nazwa projektu Nazwa wskaznika Jednostka Wartosci Wartosci Wartosci
bazowe osiggniete docelowe
2016 rok na koniec
2018 roku
Rewitalizacja Powierzchnia obszaréw objetych ha 0 5,54 8,45
Miasta Rawa | rewitalizacjq
Mazowiecka Liczba wspartych obiektéw szt. 0 1 2
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach
Budynki publiczne lub komercyjne m? 0 351,18 907,18
wybudowane lub
wyremontowane na obszarach
miejskich
Otwarta przestrzen utworzona m? 0 0 9268
lub rekultywowana na obszarach
miejskich
Dtugos¢ przebudowanych drég km 0 0,55 1,72
gminnych
Liczba zabytkdw nieruchomych szt. 0 2 3
objetych wsparciem
UWAGI:
Na koniec 2018 roku poziom realizacji poszczegdlnych wskaznikéw byt nastepujacy:
- Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacja - 65,56%
- Liczba wspartych obiektéw infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 50%
- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich -
38,71%
- Otwarta przestrzer utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich - 0%
- Dtugos¢ przebudowanych drég gminnych - 31,98%
- Liczba zabytkéw nieruchomych objetych wsparciem - 66,67%.
Wskazniki rezultatu
Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci Wartosci Wartosci
projektu bazowe osiggniete | docelowe
2016 rok na koniec
2018 roku
Rewitalizacja | Liczba przedsiebiorstw szt. 0 0 2
Miasta Rawa | ulokowanych na
Mazowiecka | zrewitalizowanych obszarach
Liczba nowo utworzonych miejsc EPC 0 0 2
pracy kobiety/mezczyzni
UWAGI:

Sytuacja bedzie monitorowana do zakorczenia realizacji wszystkich zadan sktadajgcych sie na ten

projekt.

W wyniku realizacji projektu dgzono do osiaggniecia nastepujacych celéw bezposrednich i posrednich:
- Poprawa dostepu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotfecznej, kultury i administracji publicznej)
- Poprawa warunkéw mieszkaniowych

- Zapewnienie tadu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ozywienie przestrzeni

publicznych
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- Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwdj zasobéw kultury
- Wzmacnianie waloréw przyrodniczych i kulturowych

- Wspieranie zasobooszczednego gospodarowania oraz ochrona srodowiska przyrodniczego
- Tworzenie warunkdw do rozwoju sektora MSP i podmiotéw ekonomii spotecznej

Cele posrednie:

- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspétpracy i zaufania.

Projekt ma na celu kompleksowg rewitalizacje miasta Rawa Mazowiecka, ktérej wynikiem bedzie
wprowadzenie oraz przywrécenie na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji spotecznych, w tym
kulturalnych oraz gospodarczych, zwigzanych z funkcjg ustugowo- handlowg. Realizacja celu wptynie
na ograniczenie niekorzystnych zjawisk o charakterze spotecznym oraz zapewnienie mieszkaricom
szerokiego dostepu do ustug publicznych. Zaplanowane prace budowlano- remontowe beda
uwzglednia¢ zasade ,,uniwersalnego projektowania”, co pozwoli dostosowac infrastrukture do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych.

Monitoring finansowy:

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
Zrédta finansowania Planowane koszty Planowane koszty Rzeczywiste koszty
realizacji projektu realizacji projektu realizacji projektu
W oparciu o
szacunek
wynikajacy z LPR
Pomoc publiczna 2942 386,76 zt 1844 471,30 zt 0,00 zt
Dotacja z funduszy UE 11 699 724,89 zt 2 386 999,80 zt 0,00 zt
Dotacja budzetu 196 576,46 zt 0,00 zt
panstwa 963 506,75 zt 2450 558,10 zt 3803 042,80 zt
Budzet beneficjenta 10537 653,28 zt 2176 733,20 zt 2 197 000,00 zt
Inne krajowe $rodki
publiczne 2176 733,23 zt
Suma 28320 004,91 zt 9 055 338,80 zt 6 000 042,80 zt

2. Rawscy Skauci jak Zawisza

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”. Realizacja projektu
zakonczy sie w 2020 roku.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Fot. nr 12 Zajecia z dzie¢mi ze Szkoty Podstawowej nr 2
Fot. nr 13 Jubileuszowa gra niepodlegtosciowa
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Wskazniki produktu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Rawscy Liczba zajeé i spotkan w ciggu szt. 0 252 504
Skauci jak roku organizowanych przez
Zawisza harcerstwo
Liczba biwakdéw, wycieczek, szt. 0 22 32
zlotow, wypoczynku letniego i
zimowego
Liczba imprez integrujacych szt. 0 10 20
mieszkanicow i promujacych
zdrowy styl zycia
UWAGI:

Na koniec 2018 roku poziom realizacji poszczegdlnych wskaznikéw byt nastepujacy:

- Liczba zajec i spotkan w ciggu roku organizowanych przez harcerstwo - 50%

- Liczba biwakdw, wycieczek, zlotéw, wypoczynku letniego i zimowego - 68,75%

- Liczba imprez integrujacych mieszkarncéw i promujgcych zdrowy styl zycia - 50%.

Projekt ma by¢ realizowany do korica 2020 roku. Mozna zaktadac, ze przebieg projektu jest zgodny z
zatozeniami, poniewaz w pofowie okresu, na ktéry zostat zaplanowany, wskazniki tez sg zrealizowane
co najmniej w pofowie.

Wskazniki rezultatu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
projektu bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Rawscy Liczba os6b biorgcych udziat w osoby 0 650 500
Skauci jak proponowanych przez
Zawisza organizatora zajeciach i grach
ogdtem
Liczba nowych cztonkéw osoby 0 29 30
Stowarzyszenia ogétem
Liczba nowych cztonkéw osoby 0 1 4
Stowarzyszenia z obszaru
rewitalizacji
UWAGI:

Na koniec 2018 roku poziom realizacji poszczegdlnych wskaznikéw byt nastepujacy:

- Liczba os6éb biorgcych udziat w proponowanych przez organizatora zajeciach i grach ogétem -
przekroczony o 30%

- Liczba nowych cztonkdw Stowarzyszenia ogétem - 96,67%

- Liczba nowych cztonkdw Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji - 25%.

W wyniku realizacji projektu dazono do osiggniecia nastepujgcych celéw bezposrednich i posrednich:
- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego

- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspotpracy i zaufania

- Zapewnienie tadu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ozywienie przestrzeni publicznych
- Wspieranie zasobooszczednego gospodarowania oraz ochrona srodowiska przyrodniczego
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Cele posrednie:

- Wzmacnianie waloréw przyrodniczych i kulturowych

- Wspieranie przedsigbiorczosci, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.
mobilnosci przestrzennej i sektorowej).

Projekt ma na celu propagowanie pozytywnych wartosci i ksztattowanie pozytywnych postaw wsréd
mtodziezy. Jego realizacja ma przyczynic sie do wzmacniania miedzypokoleniowych wiezi spotecznych
oraz poprawy dostepu do ustug kulturalnych.

Zakres rzeczowy:

Zamierzeniem projektu jest ozywienie przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji poprzez zajecia
edukacyjne, wspdlne gry i zabawy, réwniez plenerowe oraz organizacje wydarzenr kulturalnych na
obszarze rewitalizowanym. W ramach realizowanych zadan harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego ,Zawisza” organizujg spotkania i zbidrki, a takze gry miejskie.

Monitoring finansowy:

Rawscy Skauci jak Zawisza
Zrédta finansowania Planowane koszty Planowane koszty Rzeczywiste koszty
realizacji projektu realizacji projektu realizacji projektu
W oparciu o
szacunek
wynikajacy z LPR
Budzet lokalny 20 000,00 zt 36 000,00 zt 36 000,00 zt
Budzet beneficjenta (bez podziatu na 163 605,00 zt 202 809,18 zt
Inne Zrodfa 27 000,00 zt 0,00 zt
finansowania)
Suma 20 000,00 zt 226 605,00 zt 238 809,18 zt

3. Projekt Aktywizacja i Integracja

Projekt jest realizowany przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Rawie Mazowieckiej. Realizacja
projektu zakonczy sie w 2019 roku.

Zakres rzeczowy:

Program obejmuje dwa bloki: aktywizacje zawodowsq i integracje spoteczng. Aktywizacja zawodowa
polega na zorganizowaniu prac spotecznie uzytecznych. Sg one realizowane w jednostkach nalezgcych
do Miasta. Drugi blok to integracja spoteczna, ktéra obejmuje cykl zaje¢ warsztatowych i integracyjnych
m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywnosci, gospodarowania czasem, radzenia sobie
ze stresem, tworzenia dokumentdéw aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania pracy. Zajecia sg
prowadzone przez psychologa i doradce zawodowego.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskazniki produktu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci Wartosci
projektu bazowe | osiggniete docelowe
2017 rok | na koniec
2018 roku
Projekt Liczba godzin przepracowanych godziny 0 760 800
Aktywizacja i | w formie prac spotecznie
Integracja uzytecznych ( blok aktywizacja)
Liczba godzin poradnictwa godziny 0 760 800
indywidualnego oraz warsztatow
trenerskich z doradcg
zawodowym
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UWAGI:

Na koniec 2018 roku stopien realizacji obu wskaznikéw produktu byt taki sam i wynidst 95%.

Wskazniki rezultatu

Nazwa
projektu

Nazwa wskaznika

Jednostka

Wartosci
bazowe
2017 rok

Wartosci
osiggniete
na koniec
2018 roku

Wartosci
docelowe

Projekt
Aktywizacja i
Integracja

Liczba oséb, ktére po
opuszczeniu programu podijety
prace lub kontynuowaty
zatrudnienie

osoby

0

Liczba osdb, ktdre uzyskaty
kwalifikacje lub nabyty
kompetencje po opuszczeniu
programu

osoby

12

Liczba 0s6b z obszaru
rewitalizacji, ktére po
opuszczeniu programu: a.
uzyskaty kwalifikacje, b.
podjety prace lub jg
kontynuowaty

osoby

a.4
b.0

UWAGI:

Na koniec 2018 roku poziom realizacji poszczegélnych wskaznikéw byt nastepujacy:
- Liczba osob, ktdre po opuszczeniu programu podjety prace lub kontynuowaty zatrudnienie - 0%

- Liczba osdb, ktdre uzyskaty kwalifikacje lub nabyty kompetencje po opuszczeniu programu - 75%

- Liczba 0sdb z obszaru rewitalizacji, ktére po opuszczeniu programu uzyskaty kwalifikacje - 100%

- Liczba 0sdb z obszaru rewitalizacji, ktére po opuszczeniu programu podjety prace lub ja kontynuowaty

- 0%.

Projekt bedzie realizowany réwniez w 2019 roku.

W wyniku realizacji projektu dgzono do osiggniecia nastepujacych celdw bezposrednich i posrednich:
- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego
- Tworzenie warunkéw do rozwoju sektora MSP i podmiotéw ekonomii spotecznej

0sob bezrobotnych,

- Tworzenie warunkéw do

aktywizacji i

niepetnosprawnych i dtugotrwale bezrobotnych
- Wspieranie przedsiebiorczosci, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.
mobilnosci przestrzennej i sektorowej)

Cele posrednie:

zatrudniania

m.in.

0s0b

- Poprawa dostepu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)
- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspétpracy i zaufania

Celem projektu jest przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu oséb bezrobotnych, najbardziej
oddalonych od rynku pracy. Program byt realizowany w maju i czerwcu ubiegtego roku, do udziatu w
ktérym zakwalifikowano rowniez 10 oséb.
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Monitoring finansowy:

Projekt Aktywizacja i Integracja
Zrédta finansowania Planowane koszty Planowane koszty Rzeczywiste koszty
realizacji projektu realizacji projektu realizacji projektu
W oparciu o
szacunek
wynikajacy z LPR
Budzet beneficjenta 20 000,00 zt 5391,39 zt 5391,39 zt
Inne (bez podziatu na 3 688,20 zt 3 688,20 zt
Zrodta
finansowania)
Suma 20 000,00 zt 9 079,59 zt 9 079,59 zt

4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobéw Mieszkaniowych
Projekt jest realizowany przez Gmine Miasto Rawa Mazowiecka.

Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu zostato wykonane opracowanie pn. ,Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na
potrzeby stworzenia Kompleksowego Systemu Wsparcia Zasobéw Mieszkaniowych”. Dokument ma
utatwi¢ wdrozenie projektu w miescie Rawa Mazowiecka. Zasadniczym celem opracowania jest
diagnoza warunkdéw mieszkaniowych obszaru rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej oraz dobér
rozwigzan i instrumentéw, ktére pomoga uruchomi¢ proces odnowy zasobéw mieszkaniowych.
Diagnoza daje podstawe do stworzenia rozwigzan przeznaczonych dla réznych grup spotecznych:
prywatnych wiascicieli, wspélnot mieszkaniowych oraz najemcéw zasobdw komunalnych.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Fot. nr 14 Konsultacje lokalne dla wtascicieli nieruchomosci potozonych na obszarze rewitalizacji
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Wskazniki produktu

Nazwa projektu

Nazwa wskaznika

Jednost
ka

Wartosci
bazowe
2016 rok

Wartosci
osiggniete
na koniec
2018 roku

Wartosci
docelowe

Kompleksowy
System
Wsparcia
Poprawy Jakosci
Zasobow
Mieszkaniowych

Przygotowanie kompleksowej
diagnozy, analizy
dotychczasowych praktyk i
kierunkéw dziatania
zmierzajacych do poprawy
warunkow mieszkaniowych

szt.

1

Liczba konsultacji spotecznych
majacych na celu
poinformowanie o systemie i
instrumentach wsparcia

szt.

Liczba aktéw wykonawczych
prawa miejscowego,
wprowadzajacych instrumenty
wsparcia finansowego i
organizacyjnego

szt.

UWAGI:

Pierwszy ze wskaznikow, dotyczacy przygotowania diagnozy, zostat zrealizowany w 50%. Pozostate nie
zostaly zrealizowane. Mozna zaktada¢d, ze ich wartosci ulegng zmianie, poniewaz zakres rzeczowy
projektu bedzie realizowany do korica 2019 roku. W 2019 roku zostanie przedstawiony poradnik dla
mieszkaficow a takze dwa instrumenty, ktdre pomoga w procesie odnowy zasobédw mieszkaniowych,
czyli konkurs na elewacje oraz dofinansowanie z budzetu miasta na roboty budowlane przy zabytkach.
Projekt bedzie wdrazany od 2020 roku.

Wskazniki rezultatu

Nazwa projektu Nazwa wskaznika Jednostka | Wartosci | Wartosci | Wartosci
bazowe | osiggniete | docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
Kompleksowy | Liczba oséb/podmiotow, szt. 0 0 3

System ktora skorzystata z
Wsparcia instrumentéw wsparcia
Poprawy Jakosci | finansowego i
Zasobow organizacyjnego
Mieszkaniowych
UWAGI:

Na chwile obecng wskaznik nie zostat zrealizowany. Mozna zaktada¢, ze wartosci wskaznikéw ulegng
zmianie, poniewaz wskazniki rezultatu beda monitorowane do 2025 roku. W 2019 roku zostanie
przedstawiony poradnik dla mieszkaricow a takze instrumenty, ktére pomogg w procesie odnowy
zasobOw mieszkaniowych. Projekt bedzie wdrazany od 2020 roku.

W wyniku realizacji projektu dgzono do osiagniecia nastepujacych celdw bezposrednich i posrednich:
- Poprawa warunkéw mieszkaniowych

Cel posredni:

- Wspieranie zasobooszczednego gospodarowania oraz ochrona srodowiska przyrodniczego
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Celem projektu jest stworzenie warunkéw sprzyjajacych poprawie warunkéw mieszkaniowych poprzez
opracowanie i wdrozenie systemu poprawy jakosci zasobdw mieszkaniowych, uwzgledniajgcego
zréznicowany potencjat poszczegélnych form mieszkalnictwa oraz wykorzystujgcego nowoczesne
mechanizmy wsparcia finansowego.

Monitoring finansowy:
Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakosci Zasobow Mieszkaniowych
Zrédta finansowania Planowane koszty Planowane koszty Rzeczywiste koszty
realizacji projektu w realizacji projektu realizacji projektu
oparciu o szacunek
wynikajgcy z LPR

Budzet beneficjenta 50 000,00 zt 15 000,00 zt 15 000,00 zt
(bez podziatu na
zrédta
finansowania)
Suma 50 000,00 zt 15 000,00 zt 15 000,00 zt

1.4. Projekty, ktorych realizacja rozpocznie sie po 2018 roku

1. Wykluczamy Wykluczenie - projekt bedzie realizowany pod nazwa: ,,Szkota twérczych umystéow-
rozwoj kompetencji kluczowych i umiejetnosci niezbednych na rynku pracy w Szkole Podstawowe;j
nr 2 w Rawie Mazowieckiej”

Projekt bedzie realizowany do korica 2020 roku. Jego realizacja nie jest zgodna z harmonogramem.
W celu dostosowania zapiséw LPR dotyczacych projektu do reformy edukacji zaktadajgcej stopniowe
wygaszanie gimnazjow, wystgpiono do instytucji zarzadzajgcej, jakg jest Urzgd Marszatkowski w todzi,
o wyrazenie zgody na modyfikacje projektu. Po otrzymaniu zgody, projekt pod nazwg , Wykluczamy
Wykluczenie - wysoka jako$¢ edukacji w Gimnazjum nr 1 i nr 2” zostat zmodyfikowany. Obecnie jest
realizowany przez Szkote Podstawowa nr 2 pod nazwg: ,Szkota twodrczych umystéw- rozwdj
kompetencji kluczowych i umiejetnosci niezbednych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w
Rawie Mazowieckiej”.

Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu zaplanowano prowadzenie zaje¢ rozwijajacych kompetencje
przedsigbiorczosci, a takze zapewnienie wzrostu jakosci i atrakcyjnosci nauczania przez podwyzszenie
kwalifikacji nauczycieli oraz doposazenie szkoty w nowoczesny sprzet i materiaty dydaktyczne.
Waznym elementem s3 takze zajecia dydaktyczno-wyréwnawcze oraz rozwijajgce umiejetnosci
matematyczno-przyrodnicze, jezykowe i cyfrowe uczniow rawskiej ,, dwdjki”.

Wskazniki produktu

Nazwa projektu Nazwa wskazZnika Jedno Wartosci Wartosci Wartosci
stka bazowe osiggniete | docelowe
2016 rok na koniec
2018 roku
»Szkota Liczba uczniéw objetych osoby 0 0 288
tworczych wsparciem w zakresie rozwijania
umystow- kompetenc;ji kluczowych lub
rozwoj umiejetnosci uniwersalnych w
kompetencji programie
kluczowych i Liczba szkét, ktérych pracownie szt. 0 0 1
umiejetnosci przedmiotowe zostaty
niezbednych na | doposazone w programie
rynku pracy Liczba szkot i placowek systemu szt. 0 0 1
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oswiaty wyposazonych w ramach
programu w sprzet TIK do
prowadzenia zaje¢ edukacyjnych

w Szkole
Podstawowej nr
2 w Rawie

Mazowieckiej” | Liczba nauczycieli objetych
wsparciem z zakresu TIK w

programie

osoby

Liczba nauczycieli objetych
wsparciem w programie

osoby

60

Liczba szkét lub placéwek
objetych wsparciem, w ktérych
minimum 25% ucznidw posiada
specjalne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne

szt.

Liczba ucznidw objetych
wsparciem z zakresu rozwijania
kompetencji przedsiebiorczosci

osoby

40

Liczba uczniéw objetych objetych
indywidualizacjg pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi

osoby

145

Liczba szkot lub placowek
zlokalizowanych na terenie miast
srednich

szt.

UWAGI:

Wskazniki produktu i ich wartosci docelowe zostaty zmienione w stosunku do Raportu Otwarcia LPR w
zwigzku z dostosowaniem projektu do reformy edukacji i ztozeniem nowego wniosku. Wartosci
wskaznikdw bedg monitorowane na etapie realizacji, ktéra rozpocznie sie w 2019 roku.

Wskazniki rezultatu

Nazwa Nazwa wskaznika Jednostka | Wartoséci | Wartosci Wartosci
projektu bazowe | osiggniete docelowe
2016 rok | na koniec
2018 roku
»Szkota Liczba ucznidw, ktorzy nabyli osoby 0 0 230
tworczych kompetencje kluczowe lub
umystow- umiejetnosci uniwersalne po
rozwoj opuszczeniu programu
kompetencji
kluczowych i | Liczba szkét, w ktérych szt. 0 0 1
umiejetnosci | pracownie przedmiotowe
niezbednych | wykorzystujg doposazenie do
na rynku prowadzenia zajec
pracy w Szkole | edukacyjnych
Podstawowej | Liczba szkét i placowek szt. 0 0 1
nr2 w Rawie | systemu o$wiaty
Mazowieckiej” | wykorzystujacych sprzet TIK
do prowadzenia zajec
edukacyjnych
Liczba nauczycieli, ktérzy osoby 0 0 48
uzyskali kwalifikacje lub nabyli
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kompetencje po opuszczeniu
programu

UWAGI:

Niektore wskazniki rezultatu i wszystkie wartosci docelowe zostaty zmienione w stosunku do Raportu
Otwarcia LPR w zwigzku z dostosowaniem projektu do reformy edukacji i wdrazaniem projektu pod
inng nazwg przez Szkote Podstawowg nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Wartosci wskaznikéw beda
monitorowane na etapie realizacji, ktéra rozpoczeta sie w 2019 roku.

W wyniku realizacji projektu zaktada sie osiggniecie nastepujacego celu bezposredniego:

- Poprawa dostepu do wysokiej jakosci ustug spotecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy
spotecznej, kultury i administracji publicznej)

W wyniku realizacji projektu zaktada sie osiggniecie nastepujacych celéw posrednich:

- Wspieranie zasobooszczednego gospodarowania oraz ochrona srodowiska przyrodniczego

- Tworzenie warunkéw do rozwoju sektora MSP i podmiotéw ekonomii spotecznej

- Tworzenie warunkdw do aktywizacji i zatrudniania o0séb bezrobotnych, m.in. o0séb
niepetnosprawnych i dtugotrwale bezrobotnych

- Wspieranie przedsigbiorczosci, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.
mobilnosci przestrzennej i sektorowej).

Zaktadany naktad finansowy:
Planowany catkowity koszt realizacji projektu to 1 154 673,02 zt. Wktad wtasny beneficjenta wynosi
103 334,00 zt.

2. Bycie Eko sie optaca

Projekt bedzie realizowany w latach 2020-2021.

Gtébwnym celem jest zwigkszenie $wiadomosci proekologicznej oraz rozwijanie postaw
przedsigbiorczosci wérdd dzieci i miodziezy. Dodatkowym elementem projektu jest promocja
aktywnego i efektywnego spedzania czasu.

Zakres rzeczowy:

W ramach projektu przewiduje sie organizacje warsztatéw stuzgcych nadaniu przedmiotom nowe;j
formy a nastepnie pokaz tych przedmiotéw w przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. Planuje
si¢ takze animacje, konkursy oraz warsztaty plastyczne o tematyce ekologicznej, a takze warsztaty
efektywnego zarzadzania czasem dla dzieci i mtodziezy.

W wyniku realizacji projektu zaktada sie osiggniecie nastepujacych celéw bezposrednich:

- Integracja spoteczna i ograniczanie wykluczenia spotecznego

- Wzmacnianie wiezi spotecznych, wspétpracy i zaufania

- Zapewnienie fadu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ozywienie przestrzeni publicznych
- Wzmacnianie waloréw przyrodniczych i kulturowych

- Wspieranie zasobooszczednego gospodarowania oraz ochrona srodowiska przyrodniczego.

Zaktadany naktad finansowy:
Szacowana wartos$¢ projektu to 50 000,00 zt.

il Monitoring procesow zachodzacych na obszarze rewitalizacji i w miescie.

Wskazniki dla obszaru rewitalizacji i dla obszaru catego miasta

W ramach monitorowania procesu rewitalizacji sa zbierane i przetwarzane dane jako$ciowe i
ilosciowe podzielone na dwa poziomy : dla obszaru rewitalizacji oraz dla obszaru catego miasta w
okreslonych sferach. Obie grupy wskaznikéw sg powigzane z cechami obszaru, ktérego dotyczg oraz z
celami rewitalizacji, ktérych osiggniecie ma nastgpi¢ poprzez realizacje przedsiewzie¢
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rewitalizacyjnych. Na podstawie obserwacji zmian zachodzgcych w sferze spotecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz $rodowiskowej, mozemy oceni¢ postepy wdrazania
programu oraz planowac przyszte dziatania w oparciu o skutki dziatan juz zrealizowanych. W oparciu o
wskazniki mozna obserwowac przebieg procesow w poszczegdlnych sferach a na podstawie zmian
zachodzgcych w poszczegdlnych obszarach, mozna aktualizowaé zapisy Programu w celu dostosowania
do zaistniatych potrzeb.

I1.1. WskazZniki dla obszaru rewitalizacji
Ponizsza tabela przedstawia tendencje dotyczgce poszczegdlnych wskaznikéw dla obszaru
rewitalizacji. Dane pochodzg ze statystyki publicznej, od miejskich i powiatowych jednostek

samorzadowych oraz od organizacji pozarzgdowych i sg ujete sg w zestaw wskaznikéw.

Wskazniki dla obszaru Jednostka miary Wartosé 2017 rok 2018 rok
rewitalizacji bazowa
2016 rok
Liczba popetnionych Sztuka 31 65 Ulice 23
przestepstw znajdujace
siew
catosci na
obszarze
rewitalizacji
Ulice 61
znajdujace
sie
czesciowo
na obszarze
rewitalizacji
Liczba popetnionych Ulice znajdujace 48 40 43
wykroczen sie w catosci na
obszarze
rewitalizacji
Ulice znajdujace 111 104 88
sie czesciowo na
obszarze
rewitalizacji
Liczba oséb bezrobotnych osoba 51 53 51
Liczba oséb dtugotrwale osoba 38 32 24
bezrobotnych
Liczba wydarzen sztuka 85 54 106
organizowanych w
przestrzeniach publicznych
Liczba zgtoszonych sztuka 4 4 9
projektéw w ramach
budzetu obywatelskiego
Liczba zgtoszonych sztuka 0 0 1
projektéw w ramach
budzetu




obywatelskiego przez
inicjatoréw z obszaru
rewitalizacji

Liczba oséb objetych
wsparciem w
zakresie pomocy
spotecznej

Swiadczeniobiorca

133

122

111

tacznie liczba
0s6éb w rodzinach

187

194

135

Powierzchnia obszaréow
objetych
rewitalizacjg

ha

0,55

6,04

5,62

Liczba wspartych obiektéw
infrastruktury

sztuka

Rekultywowana przestrzen
otwarta ( tereny zieleni)

ha

0,4

Liczba zabytkéw
nieruchomych objetych
wsparciem

sztuka

Liczba obiektow
dostosowanych do
potrzeb osdb
niepetnosprawnych

sztuka

Liczba oséb
uczestniczagcych w
zajeciach z edukaciji
ekologicznej

osoba

302

465

792

Liczba cztonkéw
organizacji pozarzgdowych

osoba

247

212

152

Liczba wolontariuszy w
organizacjach
pozarzadowych

osoba

34

18

33

Liczba osob
zagrozonych
ubdstwem lub
wykluczeniem
spotecznym, ktéore
podniosty swoje
kompetencje
(spoteczne,
rodzicielskie lub
Zyciowe)

osoba

Liczba ulokowanych
przedsiebiorstw

sztuka

16

21

Powierzchnia uzytkowa
budynkéw

poddanych
termomodernizacji

124,25

18

Powierzchnia objeta
nadzorem wizyjnym

ha

5,5
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(monitoringiem)

Liczba oséb Osqby ktére_ 8 59 97
uczestniczacych w podniosty swoje
kompetencje

zajeciach (warsztatach,
szkoleniach,
itp.)podnoszacych Osoby ktore po 8 11 8
kompetencje zawodowe podniesieniu
kompetencji
uzyskaty
zatrudnienie lub
awans

zawodowe

Analizujgc przedstawione wskazniki za okres od 2016 do 2018 roku, gdzie wartoscig bazowg jest rok
2016, mozna zauwazy¢ nastepujace zjawiska.

Odnotowano spadek oséb dtugotrwale bezrobotnych przy nie zmienionej ilosci oséb bezrobotnych
og6tem (pomimo wzrostu tej wartoéci w 2017r.), co moze sugerowac zwiekszenie poziomu aktywizacji
spoteczno-zawodowe] wsrdd mieszkaficow i podniesienie kompetencji oséb w poszczegdlnych
profilach. Na koniec 2018 roku nastgpit tez spadek liczby oséb objetych wsparciem w zakresie pomocy
spotecznej dla $wiadczeniobiorcéw (pomimo wzrostu wartosci odnosnie liczby oséb w rodzinach w
2017roku). Wahania te mogly by¢ spowodowane np. zmiang struktury w rodzinach.

W odniesieniu do wskaznikdw, w stosunku do ktérych oczekuje sie, aby tendencja byfa rosnaca, osiem
wskaznikéw charakteryzuje sie trwata tendencjg wzrostowg. W stosunku do szesciu wskaznikow
odnotowano wahania w poszczegéinych latach, natomiast trzy wskazniki odnotowaty spadek w
stosunku do wartosci bazowej z 2016 roku.

Spadek dotyczyt m.in. liczby cztonkéw organizacji pozarzgdowych i liczby wolontariuszy. Wskaznik ten
zostat ustalony w oparciu o dane przestane przez organizacje pozarzadowe majace siedzibe/oddziat
na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Prosbe o informacje za rok 2017 wystano do 56 organizacji. 33 z
nich nie podaty danych, 4 dostarczyly dane niepetne. Za rok 2018 odpowiednio: wystane 55, brak
danych 37, niepetne dane 2.

Pomimo tendencji spadkowej dotyczgcej liczby wspartych obiektdw infrastruktury, w okresie 2017-
2018 udato sie wesprzeé 4 obiekty. Jezeli chodzi o liczbe zabytkdw nieruchomych objetych wsparciem,
to wahania wskaznikéw w poszczegdlnych latach sg naturalnym zjawiskiem uzaleznionym od szeregu
czynnikdw, np. zakonczenie dziatari przy jednym zabytku i rozpoczecie prac przy drugim. Wieloletni
proces realizacji prac przy obiekcie zabytkowym sugeruje, iz wskaznik ten nie powinien byc
rozpatrywany tylko w odniesieniu do jednego roku kalendarzowego.

W oparciu o powyiszg tabele wskaznik, dotyczacy liczby przestgpstw, mozna analizowac tylko
w odniesieniu do roku 2017, w ktérym nastgpit jego znaczacy wzrost. System stosowany obecnie przez
policje uniemozliwia uzyskanie danych za 2018 rok o wystarczajacej szczegétowosci, a wigc danych dla
poszczegdlnych numeréw posesji na ulicach, ktére pozwolityby ustali¢ stan wskaznika Scisle na
obszarze rewitalizacji. Wskaznik dla obszaru rewitalizacji bedzie mozliwy do okreélenia za 2019 rok ze
wzgledu na zmiane systemu przyjmowania zgfoszen stosowanym przez policje.

Jezeli chodzi o rejestr wykroczen, to wyszczegdlnienie tego wskaznika tylko dla obszaru rewitalizacji
takze nie jest mozliwe. llo$¢ wykroczer zostata podana dla catych ulic, nawet gdy w obszarze
rewitalizacji znajduje sie tylko cze$¢ ulicy. Wskaznik zostat przygotowany w oparciu o liczbe wykroczen
zarejestrowanych w Elektronicznym Rejestrze Spraw o Wykroczenie podanag przez Komende
Powiatowa Policji. W bazie tej sg ujete wykroczenia, ktdre zostaty skierowane na droge sgdowa. Mozna
zaobserwowac staty spadek ilosci popetnianych wykroczen. Wskaznik dla obszaru rewitalizacji bedzie
mozliwy do okreslenia za 2019 rok ze wzgledu na kolejng zmiane w systemie stosowanym przez policje.
Wartoéci wskaznikdw osiggniete w okresie sprawozdawczym w duzej mierze wykazujg wiasciwy i
zgodny z zatozeniami kierunek zmian w dazeniu do osiagniecia celéw zaktadanych w LPR.
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Il.2. Wska?Zniki dla miasta ogétem
Wskazniki dla miasta ogétem zostaty podzielone na trzy grupy, tj. dotyczace sfery gospodarczej, sfery
spotecznej oraz sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz srodowiskowej.

Sfera gospodarcza

Wskazniki dla Jednostka miary | Wartosé bazowa 2017 rok 2018 rok
miasta ogdtem 2016 rok

Liczba oséb osoba 940 950 966
fizycznych
prowadzacych
dziatalnos¢
gospodarczg
wpisanych do
rejestru REGON
na 10 000
mieszkancow

Liczba jednostek sztuka 73 90 90
nowo-
zarejestrowanych
w rejestrze
REGON na 10 000
mieszkancow

Liczba sztuka 25 26 22
podmiotow
gospodarczych z
kapitatem
zagranicznym

Liczba sztuka 50 48 51
przedsiebiorstw
dziatajagcych w
sektorze turystyki
WG PKD 2007
(Sekcja I —
Zakwaterowanie i
Gastronomia

Liczba sztuka 25 25 25
przedsiebiorstw
dziatajgcych w
sektorze kultury
WG PKD 2007

Liczba sztuka 15,4 15,3 15,5
catorocznych
miejsc
noclegowych w
obiektach
zbiorowego
zakwaterowania
na 1000
mieszkancow

Dtugosc¢ drog km 8 8 wzrost 0 4,9
rowerowych
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Srodki finansowe
w budzecie
miasta Rawa
Mazowiecka
pozyskane z
zewnetrznych
zrodet (dotacje,
subwencje,
krajowe, EFRR,
EFS, EOG, itp.)

PLN

28734921

31962 661,99

37 342 434,84

Srodki finansowe
w budzecie
miasta Rawa
Mazowiecka
pozyskane z
zewnetrznych
zrodetna 1
mieszkanca

PLN

1638,81

1828,53

2 136,29

Najwazniejsze wnioski dotyczace tej sfery:
Analizujac powyisza tabele mozna stwierdzi¢, ze w przypadku wiekszosci wskaznikéw dotyczgcych
sfery gospodarczej odnotowano wzrost, szczegélnie istotny w przypadku jednostek nowo
rejestrowanych w systemie REGON. Biorgc powyzsze pod uwage mozna méwic o tendencji wzrostowe;j
dotyczacej przedsiebiorczosci mieszkaricow miasta. W zwigzku z istotnym wzrostem $rodkéw
finansowych pozyskanych przez miasto mozna domniemywa¢, ze pracownicy organéw miejskich
wykazuja coraz wiekszg sprawno$¢ w pozyskiwaniu takich srodkéw. Stwarza to mozliwo$¢ dalszego
rozwoju miasta, zarowno w sferze gospodarczej, jak i w innych dziedzinach istotnych dla jego rozwoju.

Sfera spoteczna

Wskazniki dla
miasta ogbétem

Jednostka miary

Wartos¢ bazowa
2016 rok

2017 rok

2018 rok

Saldo migracji

osoba

-63

-127

-96

Udziat Os6b w
gospodarstwach
domowych
korzystajgcych ze
srodowiskowej
pomocy
spotecznej w
ludnosci ogdtem

%

4,85

4,24

3,78

Kwota swiadczen
publicznych z
tytutu pomocy
spotecznej ogdtem

PLN

1646 259

1699 409

1602 583

Kwota $wiadczen
publicznych z
tytutu pomocy
spotecznej na
osobe

PLN na
Swiadczeniobiorcow

2 868

3 365,17

3 476,32

PLN na liczbe oséb
w rodzinach

1928

2 265,88

2417,17
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Dochody gminy na
1 mieszkanca

PLN

3 994,28

4 235,98

4 891,65

Stopa bezrobocia
rejestrowanego

%

5,5

5,0

brak danych
2018 rok

Za

Odsetek
bezrobotnych z
wyksztatceniem
wyzszym w liczbie
zarejestrowanych
bezrobotnych
ogbtem

%

16,27

14,70

14,66

Odsetek
bezrobotnych z
wyksztatceniem
gimnazjalnym i
nizszym w liczbie
zarejestrowanych
bezrobotnych
ogodtem

%

25,50

26,51

26,72

Udziat
dtugotrwale
bezrobotnych w
liczbie
zarejestrowanych
bezrobotnych
ogobtem

%

47,39

46,72

49,14

Liczba osdb
dtugotrwale
bezrobotnych wg
wieku

osoba

498

178

171

w wieku 18-24

w wieku 25-34

w wieku 35-44

w wieku 45-54

w wieku 55-59

w wieku 60-64

51

129

42

40

121

44

52

86

45

29

70

25

23

41

17

21

Odsetek dzieci w
wieku 3-5 lat
objetych
wychowaniem
przedszkolnym

%

91,09

87,54

99,27

Wsp6étczynnik
skolaryzacji brutto

% szkoty
podstawowe

116,46

117,12

116,70

% gimnazja

136,56

138,83

142,28

Liczba matzenstw
na 1000
mieszkancow

sztuka

4,38

5,08

4,5

Liczba niebieskich
kart na terenie
miasta

aktywnych na
koniec roku

25

12

13

wydanych w ciggu
roku

33

29

33
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Liczba uczniéw
korzystajacych z
zajec
pozalekcyjnych
realizowanych w
szkotach
podstawowych i
gimnazjalnych

osoba

1216

1139

1091

Odsetek ludnosci
w wieku 15-64
lata z wyzszym
wyksztatceniem w
liczbie ludnosci w
tym wieku ogdtem

%

brak danych,
dane
pozyskiwane
tylko przy spisach
spotecznych

brak danych,
dane
pozyskiwane
tylko przy spisach
spotecznych

brak danych,
dane
pozyskiwane
tylko przy spisach
spotecznych

Liczba lekarzy na
10000
mieszkancow (
bez
stomatologéw, wg
podstawowego
miejsca pracy)

osoba

50,76

39,37

40,09

Liczba
uczestnikéw
imprez
organizowanych
przez domy
kultury, osrodki
kultury, kluby,
Swietlice na 1000
mieszkancow

osoba

1160,50

967

1200

Frekwencja w
wyborach do
organow JST

%

brak ogtoszonych
wyboréw
samorzadowych

brak ogtoszonych
wyboréw
samorzadowych

sejmiki
wojewodztw:
52,94, rady
powiatoéw: 53,43,
rady gmin i rady
miast w miastach
na prawach
powiatu: 53,42,
wojtowie,
burmistrzowie i
prezydenci miast-
| tura wyboréw:
53,47, wojtowie,
burmistrzowie i
prezydenci miast-
Il tura: 49,26
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Liczba organizacji sztuka 32 34 34
pozarzadowych
(fundacje,
stowarzyszenia i
organizacje
spoteczne) na 10
000 mieszkancow

Udziat oséb % 39 41 51,40
oddajgcych 1%
podatku na rzecz
organizacji
pozarzadowych w
liczbie podatnikow
ogoétem

Liczba sztuka 31,71 20,71 22,39
przestepstw na
1000
mieszkancow

Liczba wykroczen sztuka 25,11 20,42 17,68
na 1000
mieszkancow

Najwazniejsze wnioski dotyczace tej sfery:

Bardzo pozytywnym sygnatem jest znaczny wzrost dochodéw gminy na 1 mieszkarica, ktéry moze
zaowocowac rozwojem miasta. Korzystny jest takze znaczny wzrost liczby oséb oddajgcych 1% podatku
na rzecz organizacji pozarzgdowych, co moze $wiadczy¢ o czestszym wystepowaniu postaw
obywatelskich. Pozytywnym czynnikiem wydaje sie takze by¢ spadek stopy bezrobocia oraz bardzo
znaczacy spadek ilosci osob ditugotrwale bezrobotnych, a takie spadek udziatu oséb
w gospodarstwach domowych korzystajacych ze srodowiskowej pomocy spotecznej. Powyisze dane
wskazujg na zwiekszenie poziomu aktywizacji spoteczno-zawodowej wsréd mieszkaricow.

Bardzo korzystny wydaje sig takze spadek liczby przestepstw i wykroczerh w miescie. O ile pozytywnym
jest spadek, w poréwnaniu do roku bazowego 2016, liczby aktywnych niebieskich kart na terenie
miasta, o tyle niepokojace jest, ze liczba kart wydanych w ciggu roku, w odniesieniu do poszczegélnych
lat, nie zmniejsza sie (wyjatkiem jest rok 2017). Sugeruje sie zwr6cenie wigkszej uwagi na rodziny z
problemami.

Mimo wzrostu wspoétczynnika skolaryzacji brutto oraz wzrostu liczby dzieci objetych wychowaniem
przedszkolnym, niekorzystnym wydaje sie by¢ systematyczny spadek liczby uczniéw korzystajacych
z zajeC pozalekcyjnych w szkofach podstawowych. Dlatego sugeruje sie potozenie wiekszego nacisku
na realizacje projektow stuzgcych podnoszeniu kompetencji ucznidw, korzystajgc jednocze$nie
ze srodkow zewnetrznych.

Niepokojgcym jest rowniez spadek liczby lekarzy na 10 000 mieszkaricdw, co moze sugerowad, iz
w miescie nie istnieje wystarczajgca infrastruktura zwigzana ze stuzba zdrowia, ktéra pozwalataby
na zatrudnienie wigkszej liczby lekarzy. Zaleca sie podjecie dziatari zmierzajacych do poprawy
infrastruktury medycznej w miescie.

Znaczacy wzrost salda migracji wskazuje na konieczno$¢ prowadzenia dalszych dziatar zmierzajgcych
do zwiekszenia atrakcyjnosci Rawy Mazowieckiej jako miejsca zamieszkania.

Jeden ze wskaznikéw, mianowicie odsetek ludnosci w wieku 15-64 lata z wyzszym wyksztatceniem
w liczbie ludnosci w tym wieku ogétem, nie jest mozliwy do monitorowania z uwagi na to, ze dane
pozyskiwane sg tylko przy spisach spotecznych. Dlatego rekomenduje sie wytgczenie tego wskaznika
z monitoringu.
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna oraz srodowiskowa

Wskazniki dla miasta
ogotem

Jednostka miary

Wartos$¢ bazowa
2016 rok

2017 rok

2018 rok

Lesisto$¢ miasta

%

4,77

4,77

4,77

Liczba Ludnosci
korzystajacej z sieci
wodociggowej do liczby
mieszkaricow ogdtem

%

92,3

92,4

92,5

Liczba ludnosci
korzystajgcej z instalacji
kanalizacyjnej do liczby
mieszkancow ogdtem

%

87,2

87,4

87,6

Liczba ludnosci
korzystajgcej z
oczyszczalni $ciekdw do
liczby mieszkancow
ogotem

%

94,70

96

97,3

Liczba ludnosci
korzystajgcej z instalacji
gazowej do liczby
mieszkancéw ogétem

%

71,2

71

74,4

Udziat drég gminnych o
nawierzchni gruntowej
w ogdlnej dtugosci tych
drog

%

15,29

15,29

12,84

Udziat odpadéw
poddanych odzyskowi w
ilosci odpadow ( z
wytgczeniem
komunalnych) ogétem

%

42,40

30,7

23,87

Emisja zanieczyszczen
powietrza z zaktadéw
szczeg6lnie ucigzliwych
(pytowe i gazowe)

T/R

3412
dane dla
powiatu

3743
danedla
powiatu

3687

Udziat powierzchni
miasta objety
miejscowymi planami
zagospodarowania
przestrzennego w
powierzchni miasta
ogobtem

%

100

100

100

Liczba wydanych
pozwolen na budowe
(budynki mieszkalne,
budynki zbiorowego
zamieszkania oraz
niemieszkalne, obiekty
inzynierii lagdowej i
wodnej)

sztuka

94

159

54
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Powierzchnia ha, catkowicie 0 0 0

uzbrojonych terenéw uzbrojone

inwestycyjnych ha, czesciowo 31 70 70
uzbrojone

Udziat terenéw % 2,8 2,8 2,8

zielonych w ogdlne;j
powierzchni miasta

Liczba nowych mieszkan sztuka 53 50 49
oddanych do uzytku

Liczba nowych mieszkan sztuka 5 3 42
komunalnych/socjalnych

Liczba gospodarstw sztuka 199 210 218

domowych oczekujgcych
na mieszkanie socjalne

Najwazniejsze wnioski dotyczace tej sfery:

W tej sferze najbardziej znaczacy wzrost zostat odnotowany dla wartosci wskaznika opisujacego liczbe
nowych mieszkar komunalnych/socjalnych, ktéra wzrosta az czternastokrotnie w poréwnaniu do roku
bazowego 2016. Budowa nowych mieszkar socjalnych jest sprawg istotng z uwagi na jednoczesny
wzrost liczby gospodarstw domowych oczekujacych na mieszkanie socjalne. Rekomenduje sie
weryfikacje deklaracji os6b oczekujacych na mieszkanie socjalne, w celu okreélenia faktycznych
potrzeb i ilosci 0s6b wnioskujacych o taki lokal. Wzrost liczby gospodarstw domowych oczekujacych
na mieszkanie socjalne oraz spadek liczby innych nowych mieszkan oddanych do uzytku, a takze spadek
liczby wydanych pozwolen na budowe sugeruje, ze nie sg jeszcze zaspokojone wszystkie potrzeby
mieszkaniowe w miescie.

Nalezy takze odnotowac istotny wzrost dotyczacy powierzchni czeéciowo uzbrojonych terenéw
inwestycyjnych oraz zmniejszenie udziatu drég gminnych o nawierzchni gruntowej w dtugosci drég
ogotem, a takze niewielki ale systematyczny wzrost liczby ludnosci korzystajacej z sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz z oczyszczalni $ciekéw. Swiadczy to o coraz wiekszym uporzadkowaniu
terendéw w miescie, co stwarza mozliwosci wzrostu atrakcyjnoéci miasta dla inwestoréw.
Negatywnym sygnatem jest spadek ilosci odpadéw poddanych odzyskowi. Dlatego sugeruje sie
potozenie wiekszego nacisku na dziatania zwigzane z segregowaniem i recyklingiem odpaddéw, m. in.
korzystanie z zewnetrznych 7rédet finansowania. Wprawdzie wskaznik emisja zanieczyszczen
powietrza z zaktadow szczegdlnie ucigzliwych (pytowe i gazowe) nie jest mozliwy do poréwnania,
poniewaz dane przesytane przez Urzad Statystyczny sg najpierw podawane dla powiatu a za 2018 rok
dla miasta, jednak wiadomo, ze miasto Rawa Mazowiecka nalezy do grona miast z najbardziej
zanieczyszczonym powietrzem. Dlatego podejmowane s3 dziatania majace na celu poprawe tego
stanu.

43



Podsumowanie

Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka, ktéra jest procesem dtugoterminowym, zakiada realizacje
12 podstawowych projektéw rewitalizacyjnych wymienionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Dziatania podejmowane podczas ich realizacji byly skierowane do mieszkaricéw Rawy Mazowieckiej,
zaréwno z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego. Ich adresatami byty osoby ze wszystkich grup
wiekowych. W Raporcie Otwarcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2016-2025 zostaly okre$lone wskazniki produktu i rezultatu dla kazdego z 12 projektow
podstawowych wraz z okreéleniem wartosci bazowych i docelowych. W niniejszym raporcie
przedstawiono stopied osiaggniecia poszczegdlnych wskaznikow podczas realizacji projektow.
Wiekszoé¢ wskaznikéw produktu i rezultatu dla tych projektéw zostata osiggnigta, co pokazuje, ze
instytucje realizowaty projekty w sposéb prawidtowy i dgzono do realizacji celéw.

W przypadku projektu ,,Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” wskazniki produktu i rezultatu zostaty
osiagniete tylko czesciowo. Dlatego podjeto dziatania zaradcze majace na celu aktywizacje os6b
starszych. W tym celu utworzono placowke Dzienny Dom Seniora oraz realizowano inne dziatania
miekkie stanowigce uzupetnienie w drodze do osiagniecia zamierzonych celow.

Takze wskaznik rezultatu zwigzany z liczbg nowo pozyskanych wolontariuszy zostat osiagniety tylko
czeéciowo. Moze to wskazywaé na wystepowanie trudnosci w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy
bioracych udziat w dziataniach spotecznych. Dlatego rekomenduje sie wspieranie wszelkiego rodzaju
dziatan majgcych na celu promowanie wolontariatu.

W ramach monitorowania procesu rewitalizacji sg takze zbierane i przetwarzane dane jakos$ciowe
i iloéciowe dotyczace obszaru rewitalizacji oraz obszaru catego miasta. Wskazniki te s3 powigzane
z celami rewitalizacji. Na ich podstawie mozna uaktualni¢ zapisy Programu w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby.

Wartoéci wskaznikow dla obszaru rewitalizacji generalnie wykazujg wiasciwy i zgodny z zatozeniami
LPR kierunek zmian.

Wskazniki dla obszaru catego miasta zostaty podzielone na trzy grupy dotyczace poszczegdlnych sfer -
gospodarczej, spotecznej, a takze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz srodowiskowej. Jezeli
chodzi o sfere gospodarcza, to w wigkszosci wskaznikow odnotowano wzrost sugerujacy zwigkszenie
przedsiebiorczosci mieszkaricéw miasta.

W sferze spotecznej rekomenduje sie zwrdcenie wigkszej uwagi i przygotowanie ewentualnej pomocy
dla rodzin z problemami skutkujacymi wydaniem niebieskiej karty. Wiekszy nacisk powinien byc tez
potozony na realizacje projektéw stuzgcych podnoszeniu kompetenciji uczniéw, a takze na dziatania
zmierzajace do poprawy infrastruktury medycznej w miescie.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz $rodowiskowej najpilniejszg potrzebg wydaje
sie by¢ niedostateczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, zintensyfikowanie dziatari zwigzanych
z segregowaniem i recyklingiem odpadéw, a takze dziatania majace na celu poprawg jakosci powietrza.
Podsumowujac mozna stwierdzié, ze zmiany dokonujgce sie w miescie na skutek realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji s3 zmianami zmierzajgcymi w dobrym kierunku. Jednakze znaczacy wzrost
salda migracji wskazuje na konieczno$¢ prowadzenia dalszych dziatart zmierzajacych do zwigkszenia
atrakcyjnosci Rawy Mazowieckiej jako miejsca zamieszkania.

Lo,

preolt ¢ —
7 BUR@; MIASTA
s
1 i

;}zicyaowski mgr in&‘l‘ig't‘r"!’fg
=

Y Rewitalizacji

/

44



